

仕様書別表：予想されるリスクと責任分担

| リスクの種類 | | リスクの内容 | 負担者 | | |
|---------------------|----------------|--|-----|-----|---|
| | | | 市 | 事業者 | |
| 共通 | 説明書の誤り | 説明書の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | | |
| | 安全性の確保 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | | ○ | |
| | 環境の保全 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | | ○ | |
| | 制度の変更 | 税制の変更 | | ○ | |
| | | 法令・許認可の変更 | | ○ | ○ |
| | 事業の中止・延期 | 市の指示によるもの | | ○ | |
| | | 市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | | ○ | |
| 事業者の事業放棄、破綻によるもの | | | | ○ | |
| 設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ | |
| | 物価等の変動 | 設計費に対して影響のあるものを対象とする | | ○ | |
| | 設計変更 | 市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | | |
| | | 事業者の指示・判断の不備によるもの | | ○ | |
| 応募コスト | 応募コストの負担 | | ○ | | |
| 建設段階 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | | ○ | |
| | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ | |
| | 物価等の変動 | 設置費、器具費に対して影響のあるものを対象とする | | ○ | |
| | 立入許可 | 合理的な事由によらない場合であって、必要な施設への立入許可がおりない場合の事業未遂行 | ○ | ○ | |
| | 設計変更 | 市の提示条件、指示の不備によるもの | | ○ | |
| | | 事業者の指示・判断の不備によるもの | | | ○ |
| | 工事遅延・未完工 | 市の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期 | | ○ | |
| | | 事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延 | | | ○ |
| | 設置費増大 | 市の指示・承諾による設置費の増大 | | ○ | |
| | | 事業者の指示・判断によるもの | | | ○ |
| | 性能 | 要求仕様不適合（施工不良を含む） | | ○ | |
| | 一時的損害 | 引渡し前に工事目的物に関して生じた損害 | | | ○ |
| 引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 | | | | ○ | |
| 用地の確保 | 資材置き場の確保 | | ○ | | |
| 支払関連 | 金利の変動 | 金利の変動 | | ○ | |
| | 支払遅延・不能 | 市の責による、支払の遅延・不能によるもの | ○ | | |
| 計測・検証 | 設備不良 | 設備が所定の性能を達成しない場合 | | ○ | |
| | 電気料金単価の変動 | 電気料金単価の変動 | ○ | | |
| | エネルギーベースラインの調整 | 器具の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変更 | ○ | | |
| | | 上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | |

| | | | | |
|----------|----|-------------------------------------|--|---|
| 保証 関連 | 性能 | 要求仕様不適合（施工不良を含む） | | ○ |
| | | 仕様不適合による施設・設備への損害、市の 施設運営・業務への障害 | | ○ |