

○工事着手時の操作手順

1. 「基本情報」シートで黄色着色部分を記入（当初部分のみ）
2. 「入力用」シートに対象外期間、現場閉所日を入力する（E列、F列）
3. 「（計画）」シートにて、計画時点の現場閉所率や達成状況を確認する。

○工事施工中～完成時の操作手順

1. 「基本情報」シート変更部分を記入
2. 「入力用」シートに、実績に応じて対象外期間、現場閉所日を入力する（G列、H列）
3. 「（実績）」シートにて現場閉所率や達成状況の実績を確認する。

※注意事項

1. 工事着手時に「入力用」シートに記入した現場閉所予定は、変更しないでください。
（計画通りの取得が行われたか把握するため）
2. 週休2日の取得状況は受発注者間で認識に相違が無いよう留意してください。
3. 本資料は令和7年10月1日以降の単価適用日を使用する週休2日工事に使用することを想定しています。
4. 入力不要箇所は誤操作防止のためパスワードロックがかかっています。

操作方法

工事着手時の操作手順

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		工事名： 道路改良工事								
3		年度の初日	2025/4/1							
4		受注者：	〇〇建設							
5		発注者：	△△建設事務所							
6										
7		当初								
8		工期	2025/10/6	～	2028/3/10					
9		施工開始日	2025/10/10	施工完了日	2028/2/20					
10										
11		変更								
12		工期		～						
13		施工開始日		施工完了日	入力項目					
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

1. 「基本情報」シートで黄色着色部分を記入（当初部分のみ）

< > 操作説明書 用語の定義 **基本情報** 入力用1年 入力用2年 入力用3年 1(計画) 2(計画) 3(計画) 1(実績) 2(実績) 3(実績) +

準備完了 印刷 アクセシビリティ: 検討が必要です

3

2. 「入力用」シートに対象外期間、現場閉所日を入力する（E列、F列）

			入力項目	入力項目	入力項目	入力項目
			計画	実績		
	曜日		対象外	現場閉所日	対象外	現場閉所日
198	2025/10/8 水					
199	2025/10/9 木					
200	2025/10/10 金					
201	2025/10/11 土 休日		現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所
202	2025/10/12 日 休日		現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所
203	2025/10/13 月					
204	2025/10/14 火					
205	2025/10/15 水					
206	2025/10/16 木					
207	2025/10/17 金					
208	2025/10/18 土 休日		現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所
209	2025/10/19 日 休日		現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所
210	2025/10/20 月					
211	2025/10/21 火					
212	2025/10/22 水					
213	2025/10/23 木					
214	2025/10/24 金					
215	2025/10/25 土 休日		現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所
216	2025/10/26 日 休日		現場閉所	現場閉所	現場閉所	現場閉所
217	2025/10/27 月					
218	2025/10/28 火					

土日は自動で「現場閉所」の文字が表示されます。現場閉所としない場合は、削除してください。

< > 操作説明書 用語の定義 **基本情報** 入力用1年 入力用2年 入力用3年 1(計画) 2(計画) 3(計画) 1(実績) 2(実績) 3(実績) +

準備完了 印刷 アクセシビリティ: 検討が必要です

4

3. 「(計画)」シートにて、計画時点の現場閉所率や達成状況を確認する。

月単位	OK	現場閉所率	現場閉所	完全週休2日
10月	OK	27.2%	6日	完全週休2日

5

③

月単位	OK	現場閉所率	現場閉所	完全週休2日
10月	OK	27.2%	6日	完全週休2日

① 6日 ②

6

操作方法

工事施工中～完成時の操作手順

7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		工事名：	道路改良工事							
3		年度の初日	2025/4/1							
4		受注者：	〇〇建設							
5		発注者：	△△建設事務所							
6										
7			当初							
8		工期	2025/10/6	～	2028/3/10					
9		施工開始日	2025/10/10	施工完了日	2028/2/20					
10										
11			変更							
12		工期		～						
13		施工開始日		施工完了日						
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
＜ ＞ 操作説明書 用語の定義 基本情報 入力用1年 入力用2年 入力用3年 1(計画) 2(計画) 3(計画) 1(実績) 2(実績) 3(実績) +										

1. 「基本情報」シート変更部分を記入

入力項目

8

※注意： ○○選択
※注意： △△建設事務所

自動生成		入力項目	入力項目	入力項目	入力項目
		計画		実績	
	曜日	対象外	現場閉所日	対象外	現場閉所日
2025/10/8	水				
2025/10/9	木				
2025/10/10	金				
2025/10/11	土 休日		現場閉所		現場閉所
2025/10/12	日 休日		現場閉所		現場閉所
2025/10/13	月				
2025/10/14	火				
2025/10/15	水				
2025/10/16	木				
2025/10/17	金				
2025/10/18	土 休日		現場閉所		現場閉所
2025/10/19	日 休日		現場閉所		現場閉所
2025/10/20	月				
2025/10/21	火				
2025/10/22	水				
2025/10/23	木				
2025/10/24	金				
2025/10/25	土 休日		現場閉所		現場閉所
2025/10/26	日 休日		現場閉所		現場閉所
2025/10/27	月				
2025/10/28	火				

土日は自動で「現場閉所」の文字
されます。
現場閉所としない場合は、削除し
さい。

操作説明書 用語の定義 基本情報 入力用1年 入力用2年 入力用3年 1(計画) 2(計画) 3(計画) 1(実績) 2(実績) 3(実績)

10

3. 「(実績)」シートにて現 月率や達成状況の実績を確認す

10