

第54号議案

豊川市立東部小学校校舎改築工事のうち建築工事請負契約の変更について

平成26年11月27日に承認された報告第15号の豊川市立東部小学校校舎改築工事のうち建築工事請負契約について次のとおり変更したいので議会の議決を求める。

平成27年6月23日提出

豊川市長 山 脇 実

変更事項

契約金額

変更前の金額 908,324,609円

変更後の金額 915,570,656円

参考資料

豊川市立東部小学校校舎改築工事のうち建築工事請負契約（平成26年11月27日承認 報告第15号）

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 契約の目的 | 豊川市立東部小学校校舎改築工事のうち建築工事 |
| | 工事の概要 | (1) 校舎（管理・普通教室棟）建築工事 鉄筋コンクリート造2階建
延床面積1,499.41平方メートル
(2) 校舎（普通教室・特別教室棟）建築工事 鉄筋コンクリート造3階建
延床面積3,065.02平方メートル
(3) 校舎（特別教室普通教室棟）改修工事 鉄筋コンクリート造2階建
延床面積712.98平方メートル
(4) 西側渡り廊下建築工事 鉄骨造平屋建
建築面積48.98平方メートル
(5) 中央渡り廊下建築工事 鉄骨造2階建
建築面積90.89平方メートル
(6) 東側渡り廊下建築工事 鉄骨造平屋建一部2階建
建築面積98.16平方メートル
(7) 既設校舎解体工事一式
(8) その他関連する改修工事一式 |
| 2 | 契約の方法 | 制限付き一般競争入札による契約 |
| 3 | 契約金額 | 908,324,609円 |
| 4 | 契約の相手方 | 豊川市金屋橋町36
株式会社波多野組
代表取締役 秋元正守 |