資料５

第２次豊川市観光振興計画策定スケジュール

月	策定委員会	調査等	その他
5 月	第 1 回(5/11) ・現行計画の振り返り ・調査計画の報告	観光客・観光事業者アンケート調査 基礎調査	豊川市民まつり 「おいでん祭」
6 月			
7 月		計画骨子の作成	
8 月			とよかわ輝まつり
9 月	第 2 回(9/11) ・調査結果報告 ・計画骨子報告	計画素案の作成	
10 月			
11 月	第 3 回(11/4) ・計画素案報告	現地調査 パブコメ案の作成	豊川稲荷 御開帳 (11/1～23)
12 月		経済波及効果算出モデル検討	
1 月			パブリックコメント
2 月		最終案の校了	
3 月	第 4 回(3/4) ・パブコメ結果報告 ・計画最終案のお披露目		