第7次豊川市総合計画策定スケジュール（詳細版）／令和6年10月3日現在

※スケジュールは変更する場合があります。

資料6

		令和5年度			令和6年度												令和7年度										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	
議会	報告・説明														2/												
	主な内容		策定方針（案）							（総合戦略評価）					基本構想素案				基本計画素案			・パブコメ案 ・総合戦略評価		計画案説明	基本構想議決		
審議会	**総合計画審議会**										設置				基本構想審議				基本構想・基本計画審議		答申						
	開催日					日程調整					第1回 10/3			第2回 1/24		第3回 3/24		第4回5/	第5回6/ 第6回6/	第7回7/ 第8回7/	第9回8/ 答申8/						
	公募委員募集					5/7～6/7 → 決定通知																					
	団体等委員推薦依頼					～5/末																					
	主な内容										・諮問 ・策定方針 ・意見聴取			基本構想案		基本構想 修正案		基本構想 基本計画 （全体）	政策1～3	政策4～6	総括・答申案				パブコメ意見等 報告		
	開催通知送付									9/5			12/		2/		通知（一括）										
	会議資料送付									1週間前配付				1週間前配付		1週間前配付		1週間前配付									
	会議録											公表			公表		公表		公表	公表	公表	公表					
	総合戦略会議								設置																		
	開催日								第1回 8/1												第1回8/ 第2回8/						
	主な内容								・前年度取組 状況評価												・前年度取組 状況評価 ・新人口ビジョン、新計画			パブコメ意見等 報告			
	開催通知送付							7/3												7/							
	会議資料送付							7/12													1週間前配付						
	会議録										公表											公表					
	（総合戦略推進法部会議）									9/4																	
市民参画	**市民意識調査**（5,000人）				R5調査結果を自己評価へ活用													5/									
	団体アンケート（200団体）																										
	発送・回収							6/下旬～7/末																			
	報告書								作成	作成				審議会 へ提出													
	企業アンケート（400社）																										
	発送・回収								7/下旬～8/末																		
	報告書									作成	作成			審議会 へ提出													
	小中学生アンケート（3,400人）			教委相談																							
	発送・回収									9/11～9/30																	
	報告書										作成	作成		審議会 へ提出													
	まちづくり市民ヒアリング																										
	開催日								日程調整		10/21～11/29																
	公募委員募集					5/7～6/7 → 決定通知																					
	団体等委員推薦依頼					～5/末																					
	開催通知送付									9/下旬																	
	会議資料送付										1週間前配付																
	報告書											作成	作成			審議会 へ提出											
	若者ワークショップ																										
	開催日								8/10、17																		
	主な内容								ミニ総合戦略																		
	参加者募集					5/7～6/7 → 決定通知																					
	事前課題等通知							7/26																			
	会議資料配付								当日																		
	報告書								作成	作成				審議会 へ提出													
	パブリックコメント																					9/1～9/30			（意見等公表）		
庁内会議等	**策定会議** （副市長、教育長、病院事業管理者、部長級）				要綱制定・設置								基本構想原案作成			基本計画原案作											
	開催日（部長会議後）				（4/15）	（5/7）	（6/5）	（7/1）	（8/19）	9/20	10/21	11/18		1/6		3/4		5/		7/	8/			11/			
	主な内容				部長会議 ・要綱案 ・部会員推薦依頼事前周知	部長会議 ・市民公募委員、若者WS参加者募集	部長会議 ・団体アンケ	部長会議 ・企業アンケ	部長会議 ・小中アンケ	・審議会資料 （自己評価結果含む。）	・市民ヒア資料	・団体アンケ結果 ・企業アンケ結果 ・若者WS結果 ・小中アンケ結果		・審議会資料 ・市民ヒア結果 ・基本構想素案		・基本構想素案 ・基本計画素案		・審議会資料 テーマに関する新規施策検討		原案修正	答申確認			策決定			
	基本構想部会 （次長級）									基本構想素案作成																	
	開催日					5/23 15:00@本31	（書面開催）	（書面開催）		（書面開催）	10/8 14:00@本31	（書面開催）	12/23 10:00@本34		2/19 10:00@本34												
	主な内容				部会員推薦 →指名	策定説明会 ・策定方針 ・団体アンケ	・企業アンケ	・小中アンケ （・市民ヒア実施要領）		・審議会資料 （自己評価結果含む。）	・市民ヒア資料	・団体アンケ結果 ・企業アンケ結果 ・若者WS結果 ・小中アンケ結果	・審議会資料 ・市民ヒア結果 ・基本構想素案		・基本構想素案 ・基本計画素案					（答申確認）			（案確認）			
	基本計画部会 （課長～係長級）										市民ヒア 10/21～11/29				基本計画素案作成（目標指標の検討含む）												
	〔政策部会〕																										
	開催日					5/23 15:00@本31	（書面開催）	7/24 14:00@本31		（書面開催）	10/8 14:00@本31	（書面開催）	12/19 15:00@本34		2/18 15:00@本33		4/	5/		7/							
	主な内容				部会員指名	策定説明会 ・策定方針 ・団体アンケ	・企業アンケ	・小中アンケ ・市民ヒア実施要領、資料作成依頼		・審議会資料 （自己評価結果含む。）	・市民ヒア資料	・団体アンケ結果 ・企業アンケ結果 ・若者WS結果 ・小中アンケ結果	・審議会資料 ・市民ヒア結果 ・基本構想素案		・基本構想素案 ・基本計画素案		基本計画修正	・審議会資料 ・テーマに関する新規施策検討	基本計画修正	（答申確認）			（案確認）			
	〔基本指標・都市構造部会〕																										
	開催日						6/14																				
	主な内容				部会員指名		策定説明会	作業	作業	基本指標実績確認											（答申確認）			（案確認）			
	各部課等自己評価																										
	職員説明会				4/12	5/31〆切																					
	職員意見募集																										
	庁内パブコメ													・基本構想 1/（3週間）		・基本計画 3/（3週間）											
	インパクト施策提案											11/ ～	～12/	（事務局確認）	・会議へ提案	・反映作業 ・原案へ記載											
	策定方針決定			3/21																							
	広報とよかわ			5月号〆切		5/1委員公募														9月号原稿〆切		9/1パブコメ				4月号原稿〆切	（4/1掲載）
	コンサル（策定業務委託）			3/24入札依頼	4/16入札 4/23契約																						
	印刷製本																						発注				

以降、適宜更新