■PPP／PFI手法導入検討（公表様式）

作成日　令和８年　10月　13日

事業担当課	教育委員会　庶務課、スポーツ課	
事業名称	屋内運動場及び豊川市武道館空調設備整備事業	
事業概要	対象施設：小学校26校、中学校9校、豊川市武道館 予 定 地：市内各所 施設用途：屋内運動場、武道館（競技場、柔道場） 整備規模：対象面積 29,051㎡ 空調方式：電源自立型GHP、LPガスバルク貯槽等	
PPP/PFI手法導入検討の結果	導入の方針（検討結果）	□ PPP/PFI手法の導入検討を継続する （民間事業者の公募に向けた準備を行う） ☑ PPP/PFI手法の導入をしないこととする
	上記の理由	事業参入意向調査結果により、民間事業者のＰＦＩ方式への参加意向がなかった。 参加意向のあったＤＢ方式と従来方式を比較した定量的評価においては、ＤＢ方式が不利となる結果であった。また、定性的評価においても、昨今の市場環境を踏まえ、費用削減や施設整備期間の短縮が図られない結果であった。 以上を踏まえ、従来方式を導入することが適切であると判断する。