
■2020年度　豊川市総合保健センター（仮称）基本計画等策定業務スケジュール（案） 2020.8.17

基本計画等策定委員会 17 ★ ★ ★
作業部会 12 ★ ★ ★ ★

主な議題

事務局打合せ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ヒアリング・機能別ＷＧ 開始 終了

職員説明会 開催

利用者アンケート 開始 終了

パブリックコメント（令和3年4月頃に実施）
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業務詳細行程/打合せ計画
1月 2月 3月

STEP４:事業計画の策定　等

イベント

STEP１:外部・内部環境調査

STEP２:あり方・基本方針の検討

STEP３:想定規模・構造の検討　等

令和2年度（基本構想）
7月 8月 9月 10月 11月 12月
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基礎調査・分析

近年の施設トレンド調査

発送準備

準備 関係者ヒアリング

市民アンケート

結果とりまとめ

結果とりまとめ

あり方・基本方針

機能・配置部署

施設整備方針

ヒアリング、委員意見の反映

敷地条件の整理

想定規模・構造の検討

委員意見の反映

駐車場の規模、

周辺交通・周辺整備

整備手法

管理運営手法

整備スケジュール

概算事業費

事業収支シミュレーション

委員・職員

意見の反映

■簡易図面を提示
⇒敷地配置図、平面ブロック図、立面図など

市民アンケート、委員意見の反映


