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整備計画
※積算とは別コスト

開設準備

■豊川市総合保健センター（仮称）整備事業における設計～施工工程（案）

業務内容

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

設計 施工

9～2月：事前相談 ⇒ 審査

4～6月：基本・実施設計業者プロポ

7～3月：基本設計

4～3月：実施設計

7～9月：積算（概算）

4～6月：施工業者選定
R7年度中に竣工

※竣工後、引越し作業等発生見込み

1月：予算案内示

3月：予算案議決予定

用地購入

11～12月：調整

10月：予算案作成

施工中：引越しの物量調査、引越し計画策定

竣工後：引越し、リハーサル等

R4年7月～R6年3月：移設又は購入が必要な什器備品等の調査 R6年4月～R8年3月：新規購入が必要な什器備品等の仕様書作成支援及び調達


