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１ 道路整備事業

香月堂
白鳥工場

豊川市民病院

京次西

京次

桜町

蔵子六丁目

諏訪橋西

八幡町

【② 蔵子線】
・道路改良

【① 国道１号】
・穴田交差点の改良

【③ 蔵子白鳥線外１路線】
・用地買収
・道路改良

【④ 白鳥野畔原溝線】
・用地買収
・道路改良

【⑤ 篠束野口線（新設交差点）】
・信号新設
・交差点改良

【⑥ 篠束野口線（交差点５ヶ所）】
・交差点改良

穴田

市民病院東

菟足

八幡町横道西

（仮）イオンモール豊川



・国道１号部分については、令和３年度に完了
・蔵子線部分については、令和４年度施工
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１ 道路整備事業 ①国道１号・穴田交差点

現在の状況

断面方向
至名古屋 至豊橋

改良前の右折帯 ３０ｍ

改良後の右折帯 ６１ｍ

国道１号

蔵子線

至イオンモール

改
良

前
の

右
折

帯
３

０
ｍ

改
良

後
の

右
折

帯
１

５
０

ｍ

・右折帯を３０ｍから６１ｍへ延長
・蔵子線との接続部分は右折帯を３０ｍから１５０ｍに延長

事業概要

凡例

令和３年度施工範囲

令和４年度施工範囲
2021.12月末時点

至豊橋至イオンモール



・有効幅員を１２ｍから１６ｍに改良
・緊急車両の通過を円滑化するため、中央部にゼブラ帯３ｍを確保

令和３年度
・全延長約５５０ｍのうち、両側のＬ型擁壁約４２０ｍの設置を完了
・南側の歩道築造、側溝設置等を完了

令和４年度
・北側の歩道築造および本線部分の舗装工事を実施し、事業完了予定
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１ 道路整備事業 ②蔵子線 （一般部）

事業概要

現在の状況

凡例

令和３年度施工範囲

令和４年度施工範囲

国

道

１

号

至名古屋

至豊橋

至八幡

至蔵子

イ
オ
ン
モ
ー
ル

2021.12月末時点

断面方向

歩道 歩道ゼブラ帯



・蔵子線側の交差点は１．５車線（幅員４．５ｍ）とし、右折車両の滞留に対
応する。（青着色部）

・蔵子白鳥線及び白鳥野畔１号線側の交差点は、将来的な整備に備え右折帯相
当の道路用地（幅員１２ｍ）を確保する。

令和３年度
・一部Ｌ型擁壁を設置
・用地買収の進捗率１００％（３８５.６３㎡）

令和４年度
・ボックスカルバート、舗装等を整備し、事業完了予定（暫定）
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１ 道路整備事業 ②蔵子線・蔵子白鳥線・白鳥野畔１号線 （交差点部）

凡例

令和３年度施工範囲

令和４年度施工範囲

事業概要

現在の状況

白鳥野畔１号線蔵子白鳥線

蔵
子
線

蔵
子
線

暫定整備（蔵子白鳥線） ①将来計画（蔵子白鳥線） ①

至
蔵
子

至
白
鳥

至国道１号

至イオンモール

断面方向①

蔵子線 ②

断
面
方
向
②

2021.12月末時点

至
イ
オ
ン
モ
ー
ル

至
国
道
１
号

至白鳥



・有効幅員を４．７ｍから９ｍに改良

令和３年度
・延長 約９００ｍの内、１３０ｍの整備を完了
・２４０ｍについて、側溝、Ｌ型擁壁の一部を設置完了

令和４年度
・約７７０ｍの擁壁、側溝、舗装等の整備を実施し、事業完了予定
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１ 道路整備事業 ③蔵子白鳥線・白鳥野畔１号線 （一般部）

事業概要

現在の状況

令和３年度完了令和４年度施工予定

（令和３年度一部構造物設置済み）

令和４年度施工予定

凡例

令和３年度施工範囲

令和４年度施工範囲

東
三
河
環
状
線

至イオンモール

至国道１号

白
鳥
野
畔
原
溝
線

2021.12月末時点

断面方向

路肩 路肩



・現況幅員を約２．５ｍから９ｍに拡幅
・国道１号接続部は、名古屋方向からは左折イン、白鳥野畔原溝線から豊橋へは左折アウトのみ。

令和３年度
・全延長５００ｍのうち、Ｌ型擁壁約２７０ｍ、水路付替え約１６０ｍを整備
・用地買収の進捗率１００％（４,６９８.３４㎡）

令和４年度
・残る国道１号接続部、側溝、ボックスカルバート、舗装等を整備し、事業完了予定
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１ 道路整備事業 ④白鳥野畔原溝線

事業概要

現在の状況

至名古屋

国

道

１

号

白鳥野畔１号線

イ
オ
ン
モ
ー
ル

至八幡

至蔵子

令和４年度施工予定

令和３年度水路付替え済み

令和３年度Ｌ型擁壁設置済み

至豊橋

2021.12月末時点

凡例

令和３年度施工範囲

令和４年度施工範囲

2021.12月末時点

断面方向
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１ 道路整備事業 ⑤篠束野口線（新設交差点）

全体平面図

至蔵子

至市民病院

白川

(仮)イオンモール豊川

香月堂

香月堂

（仮）イオンモール

豊川

・信号交差点を新設
・蔵子から市民病院方面へ左折滞留長３３ｍ、右折滞留長３３ｍ、直進２車線を整備
・市民病院から蔵子方面へ右折２車線滞留長１５８ｍ、直進２車線を整備

事業概要

令和３年度
・道路拡幅用地を、スズキ株式会社から寄附受納
・水路及び歩道整備（イオンモールが承認工事を実施）

令和４年度
・道路拡幅用地を、株式会社香月堂から寄附受納予定
・水路、歩道及び車道を整備予定（イオンモールが承認工事を実施）
・出入口信号交差点を設置予定（イオンモールが承認工事を実施）

現在の状況

拡 大 図

至蔵子
至市民病院

香月堂

(仮)イオンモール豊川

凡例

令和３年度施工範囲

令和４年度施工範囲

2021.12月末時点

断面方向



改 良 前
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１ 道路整備事業 ⑥篠束野口線（交差点５ヶ所）

・交差点改良により、右折車両滞留時の直進２車線を確保（５箇所）
・カラー塗装により、車両通行区分を明確にする。（右折帯：青、直進：赤）

改 良 前

事業概要

令和２年度
・交差点３箇所完了（蔵子５丁目、蔵子６丁目南、蔵子７丁目）

令和３年度
・交差点２箇所完了（蔵子６丁目、野川）

現在の状況

凡例
令和２年度施工範囲
令和３年度施工範囲

蔵子５丁目

蔵子６丁目

蔵子６丁目南

蔵子７丁目

野川

改 良 後

【野川交差点】

至イオンモール

【蔵子６丁目交差点】

至イオンモール
改 良 後
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④ 《 商業活性化対策事業 》

【新規補助事業】
１．大規模商業施設出店事業
２．地域商業強化推進事業

①《 市民病院緊急車両対応 》

【緊急車両入口の増設】
市民病院への緊急車両の入口を市民病院敷

地の北側、名鉄八幡駅南に２箇所増設

白川周辺整備

市民病院緊急
車両入口増設

② 《 路線バス 》

【豊鉄バス・コミュニティバス】
豊鉄バス、コミュニティバスのイオンモー

ルへの乗入れについては現在調整中

③ 《 白川周辺整備 》

【散策路整備】
念仏橋から卯足橋にかけて白川堤防に散策

路を整備

【人道橋整備】
歩行者等の安全と利便性確保のため、白川

に人道橋を整備

【広場】
白川沿いに広場を整備

（仮）イオンモール

豊川

２ その他 （病院、路線バス、商業など）

⑤ 《 事業所内保育事業 》

【事業所内保育所の設置】
イオンモール内に従業員の保育ニーズに対応

すべく、保育所の設置に向けて調整中
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２ その他 ①市民病院緊急車両対応

・豊川市民病院の敷地北側を改修し、緊急車両の
入口を２箇所増設

令和３年度
・既設構造物撤去・移設、ゲート改修、舗装、路

面標示などの整備改修
・令和５年３月に新設した入口の供用開始を行う

事業概要

現在の状況

１ 2

豊川市民病院

(仮)イオンモール 豊川

１
2

2021.12月末時点2021.12月末時点

（仮）イオンモール

豊川

豊川市民病院



11

２ その他 ②路線バス

・イオンモール開業に併せ、豊鉄バス新豊線・豊川線、コミュニティバスゆうあいの
里八幡線、小坂井線、音羽線、御津線を乗入れ、来街者の利便性の向上を図る。

令和３年度
・豊川市とイオンモール、バス運行事業者、公安委員
会、運輸局と調整

令和４年度
・バス運行経路変更など地域公共交通会議で協議
・イオンモールへの乗入れ開始

事業概要 現在の状況

(仮)イオンモール豊川

香月堂

市民病院

(仮)イオンモール豊川

(仮)イオンモール豊川敷地内バス停

バ
ス
運
行
経
路
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２ その他 ③白川周辺整備

(仮)イオンモール

豊川

香月堂

・イオンモールに隣接した白川沿いに広場、散策路及び人道橋の整備を行い、施
設を一体利用し、市民が集い・憩うことで賑わいの創出を図る。

令和３年度
・散策路：愛知県と河川協議済
・広 場：広場用地はスズキ株式会社より、寄附受納済
・人道橋：橋梁の測量・調査・設計を実施

令和４年度
・散策路：市施工により散策路を整備予定
・広 場：園路・広場、緑地、パーゴラ、ベンチなどの施設整備予定

(イオンモールが承認工事を実施)
・人道橋：橋梁の整備予定(イオンモールが整備後寄附予定)

事業概要

現在の状況

Ｎ

白川散策路 散策路 広場

(

仮)

イ
オ
ン
モ
ー
ル
豊
川

(仮)イオンモール豊川

断面方向

水路
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２ その他 ④商業活性化対策事業

● 目 的
特 産 品の販 売 、 創業者 の 市 場調査 や 観 光資源 の 展 示等を 実 施 す

る 事 業 を支援 す る ことで 、 地 域経済 の 活 性化を 図 る 。
● 実 施 内容

ア ン テナシ ョ ッ プ、チ ャ レ ンジシ ョ ッ プや観 光 ブ ースの 複 合 的
な 機 能 を有す る テ ナント の 設 置に要 す る 経費の 一 部 を補助 す る 。
ア ン テ ナショ ッ プ は豊川 市 内 の特色 あ る 商品や 新 鮮 な農産 品 等 を
中 心 に 販売、 チ ャ レンジ シ ョ ップは 創 業 者の市 場 調 査等を 支 援 、
観 光 ブ ースは 豊 川 稲荷等 の 市 内の主 な 観 光資源 の 紹 介を行 う 。
● 施 設 の概要

広 さ ：約１ ０ ０ ㎡（約 ３ ０ 坪）
場 所 ：イオ ン モ ール内

● 想 定 事 業主 体
豊 川 商工会 議 所

１．大規模商業施設出店事業

● 目 的
地 域 経済循 環 を 意識し た 商 業者（ 強 い 商業者 ） を 支援す る こ

と で 、 地域住 民 の 生活環 境 を 維持し つ つ 地域商 業 の 活性化 を 図
る 。
● 実 施 内容
( １ ) 強 い 商業 者 育 成事業

強 い商業 者 を 育成す る た め、豊 川 商 工会議 所 が 実施す る
育 成 事業に 要 す る経費 の 一 部を補 助 す る。

( ２ ) 強 い 商業 者 実 践事業
育 成事業 を 通 じて事 業 計 画書を 作 成 した商 業 者 が、新 た な

サ ー ビスの 展 開 や役務 の 提 供の拡 大 等 の実施 に 要 する経 費 の
一 部 を補助 す る 。

( ３ ) 地 域 経済 循 環 推進事 業
地 域経済 循 環 に関す る セ ミナー を 開 催する 。

２．地域商業強化推進事業

事業イメージ
事業イメージ

（３）地域経済循環推進事業

（２）強い商業者実践事業

（１）強い商業者育成事業

事業拡大

多店舗化

セミナー

育成事業
事業計画書作成
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２ その他 ⑤事業所内保育事業

令和３年度
・事業所内保育事業としての認可に向けた調整

令和４年度
・事業所内保育所の開業に向けた整備工事と認可手続き

現在の状況（仮）イオンモール
豊川

香月堂

市民病院

事業所内保育所

保育所種別：事業所内保育事業

想定定員：最大１９名（地域枠５名を含む）

想定面積：区画約４０坪 園庭約３０坪

開 所 日:月曜～日曜（予定）

開園時期：令和５年４月頃（予定）

保育所概要

●両立支援
職場と預け先が同じ場所にあることで、育児休暇明けの復職へのハードルも下がり、子育てしながら

働き続けられる環境を提供

●雇用機会の創出・活躍の場の提供
多様な働き方の支援とともに、地域の延長保育や休日保育のニーズに対する選択肢の増加

特 色

・多くの雇用が生まれることから、保育のニーズの増加が予想され、雇用機会の
拡大と多様な働き方を支援するため、イオンモールが事業所内保育所の設置を
目指す。

事業概要

イオンモール内で発表会

保育園イメージ


