

## 下水道（汚水）工事予定

R 6 年度以降  
の着手時期等  
は未定です。



地区名	R 4	R 5	R 6
平尾			
市田・野口			
三谷原・牧野			
萩			
樽井			
森・為当			
上野・宮前			
長草・六角・大崎			
豊川西部区画整理	※土地区画整理事業の進捗に合わせて整備していきます		
豊川駅東区画整理	※土地区画整理事業の進捗に合わせて整備していきます		
大崎（東三河環状線沿い）	※県道東三河環状線の事業進捗に合わせて整備していきます		