

報告第2号

変更契約の締結に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づく専決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告する。

平成25年2月21日提出

豊川市長 山 脇 実

## (教育委員会関係)

1	専決年月日	平成25年2月4日
	変更に係る議案	平成24年第60号議案 豊川市南部学校給食センター（仮称）建設工事のうち建築工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	582,120,000円
	変更後契約金額	589,549,800円
2	専決年月日	平成25年2月4日
	変更に係る議案	平成24年報告第10号 変更契約の締結に関する専決処分の報告について （衛生設備工事）
	変更前契約金額	173,284,650円
	変更後契約金額	172,079,250円
3	専決年月日	平成25年2月4日
	変更に係る議案	平成24年報告第10号 変更契約の締結に関する専決処分の報告について （空調設備工事）
	変更前契約金額	165,277,350円
	変更後契約金額	168,458,850円

(消防本部関係)

1	専決年月日	平成25年2月13日
	変更に係る議案	平成24年第52号議案 豊川市消防署南分署(仮称)建設工事のうち建築工 事請負契約の締結について
	変更前契約金額	230,475,000円
	変更後契約金額	238,883,400円

参考資料 契約の概要（教育委員会関係）

整理番号1（平成24年6月18日可決第60号議案）

- 1 契約の目的 豊川市南部学校給食センター（仮称）建設工事のうち建築工事  
工事の概要 鉄骨造2階建  
延床面積3,579.50平方メートル
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 582,120,000円
- 4 契約の相手方 岡田・鳥井特定建設工事共同企業体  
代表者 豊川市白鳥町京次52-1  
岡田建設株式会社  
代表取締役 岡 田 司  
構成員 豊川市伊奈町新屋221-3  
鳥井建設株式会社  
代表取締役 鳥 井 義 泰

整理番号2（平成24年8月31日報告第10号）

- 1 契約の目的 豊川市南部学校給食センター（仮称）建設工事のうち衛生設備工事  
工事の概要 衛生設備工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 173,284,650円
- 4 契約の相手方 豊川市野口町道下35  
井指設備工業株式会社  
代表取締役 井 指 和 昭

整理番号3（平成24年8月31日報告第10号）

- 1 契約の目的 豊川市南部学校給食センター（仮称）建設工事のうち空調設備工事  
工事の概要 空調設備工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 165,277,350円
- 4 契約の相手方 豊川市野口町道下35  
井指設備工業株式会社  
代表取締役 井 指 和 昭

参考資料 契約の概要（消防本部関係）

整理番号1（平成24年5月11日可決第52号議案）

- 1 契約の目的 豊川市消防署南分署（仮称）建設工事のうち建築工事  
工事の概要 (1) 建築工事 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建  
延床面積1,157.95平方メートル  
(2) その他関連する外構工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 230,475,000円
- 4 契約の相手方 豊川市御津町西方日暮14-12  
大晋建設株式会社  
代表取締役社長 波多野四郎