

第 27 号議案

豊川市立小坂井東小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約の変更について

令和元年5月13日に報告第3号で報告した豊川市立小坂井東小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約について次のとおり変更したいので議会の議決を求める。

令和元年6月3日提出

豊川市長 山 脇 実

変更事項

契約金額

変更前の金額 234,668,880円

変更後の金額 241,725,600円

参考資料

豊川市立小坂井東小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約（令和元年報告第3号）

- 1 契約の目的 豊川市立小坂井東小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事
- 工事の概要
 - (1) 校舎（教室棟）改修工事 鉄筋コンクリート造2階建
延床面積1,667.62平方メートル
 - (2) 校舎（管理・教室棟）改修工事 鉄筋コンクリート造3階建
延床面積2,576.65平方メートル
 - (3) 渡り廊下改修工事 鉄筋コンクリート造2階建
延床面積202.85平方メートル
 - (4) 既設校舎等解体工事一式
 - (5) その他関連する工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 234,668,880円
- 4 契約の相手方 豊川市白鳥町京次52-1
岡田建設株式会社
代表取締役 岡 田 司