

報告第3号

変更契約の締結に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づく専決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告する。

令和6年2月21日提出

豊川市長 竹本幸夫

(教育委員会関係)

1	専決年月日	令和6年1月30日
	変更に係る議案	令和5年第49号議案 豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	1,265,000,000円
	変更後契約金額	1,271,362,400円
2	専決年月日	令和6年1月30日
	変更に係る議案	令和5年第50号議案 豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工事のうち機械設備工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	184,775,800円
	変更後契約金額	189,800,600円
3	専決年月日	令和6年1月30日
	変更に係る議案	令和5年第51号議案 豊川市立御津北部小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	187,000,000円
	変更後契約金額	196,275,200円

参考資料 契約の概要（教育委員会関係）

整理番号 1

豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約（令和5年第49号議案）

- 1 契約の目的 豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事
- 工事の概要
- (1) 北校舎改修工事 鉄筋コンクリート造2階建
延床面積983.10平方メートル
 - (2) 中校舎改修工事 鉄筋コンクリート造3階建
延床面積1,419.30平方メートル
 - (3) 南校舎改修工事 鉄筋コンクリート造3階建
延床面積2,838.13平方メートル
 - (4) 給食受入室改修工事 鉄骨造平屋建
延床面積91.56平方メートル
 - (5) 渡り廊下改修工事 鉄骨造平屋建一部3階建
 - (6) その他関連する工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 1,265,000,000円
- 4 契約の相手方 波多野・柘植特定建設工事共同企業体
- 代表者 豊川市金屋橋町36
株式会社波多野組
代表取締役 秋元正守
構成員 豊川市久保町向田1-10
株式会社柘植建設
代表取締役 柘植進平

整理番号 2

豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工事のうち機械設備工事請負契約
(令和 5 年第 5 0 号議案)

- 1 契約の目的 豊川市立三蔵子小学校校舎大規模改修工事のうち機械設備工事
- 工事の概要 機械設備工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 1 8 4 , 7 7 5 , 8 0 0 円
- 4 契約の相手方 豊川市諏訪 2 - 2 9 2
株式会社松栄管工
代表取締役社長 浅 野 晋

整理番号 3

豊川市立御津北部小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約 (令和 5 年第 5 1 号議案)

- 1 契約の目的 豊川市立御津北部小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事
- 工事の概要 (1) 管理校舎棟改修工事 鉄筋コンクリート造 3 階建
延床面積 1 , 0 6 1 . 5 9 平方メートル
(2) 特別教室棟改修工事 鉄筋コンクリート造 2 階建
延床面積 3 7 4 . 0 0 平方メートル
(3) 渡り廊下改修工事 鉄骨造 2 階建
(4) その他関連する工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 1 8 7 , 0 0 0 , 0 0 0 円
- 4 契約の相手方 豊川市金屋橋町 3 6
株式会社波多野組
代表取締役 秋 元 正 守