

業務詳細行程/打合せ計画	令和2年度(基本構想)			令和3年度(基本構想)			令和3年度(基本計画)								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イベント															
基本計画等策定委員会(13:30~15:00)				★				8/19				12/20			1/28
作業部会(13:30~15:00)				★			7/28	★			11/1	★	12/8	★	1/7
主な議題				基本構想案				基本構想案の条件整理				機能別利用面・積・建・平面プラン・階層構成			基本計画案
事務局打合せ(13:30~15:00)				☆	5/21		7/1	7/15	8/19	9/30	10/28	11/29	12/24	1/20	
関係者ヒアリング							関係者ヒアリング								
年度業務の区切りとして成果品の提出															
1. 基本構想策定業務															
STEP 3: 想定規模の検討等	駐車場の規模			基本構想案とりまとめ		基本構想案提示									
STEP 4: 事業計画の策定等	概算事業費														
2. 基本計画策定業務															
STEP 1: 敷地利用計画の検討					☆		☆	☆	★	☆					
STEP 2: 機能別計画の検討					☆		☆	☆	★	☆	☆	★	☆	★	
STEP 3: 機能別面積の検討					☆		☆	☆	★	☆	☆	★	☆	★	
STEP 4: 事業計画の策定等															
八幡駅周辺地区まちづくり推進室との調整及び計画の策定															
機能別計画のたき台作成(先行実施)															
機能別計画の各部署へのフィードバック及び機能別計画の精査															
機能別計画の決定															
委員会意見を踏まえた修正															
基本計画案とりまとめ															
基本計画案提示															
機能別計画及び機能別面積を踏まえた事業費の概算															
委員会意見を踏まえた修正															
構造計画 →構造種別比較表 設備計画 →災害時のライフライン確保															