

業務詳細行程/打合せ計画	令和2年度(基本構想)																			
	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
イベント																				
基本計画等策定委員会			17				19				21				16					
作業部会			12				2		20				29							
主な議題			・あり方・基本方針・主な機能① ・類似施設・事例調査結果				・旧町保健センターの実施について ・休日夜間急病診療所の管理運営方法 ・ヒアリングの実施結果				・豊川市妊産婦ケアセンター ・新設の施設 ・建物規模				・利用者アンケートの集計結果 ・休日急病診療所の配置 ・保健センター				・基本構想案	
事務局打合せ	1		3				23	2		10	27			14	29					
ヒアリング・機能別WG				28	4	10														
職員説明会																			開催	
利用者アンケート								12	~	31										
1. 基本構想策定業務																				
STEP 1 : 外部・内部環境調査	基礎調査・分析 近年の施設トレンド調査		準備		関係者ヒアリング		結果とりまとめ		市民アンケート		結果とりまとめ									
STEP 2 : あり方・基本方針の検討	あり方・基本方針 機能・配置部署 施設整備方針		★		ヒアリング、委員意見の反映		旧町保健センターの方向性		★		市民アンケート、委員意見の反映		★							
STEP 3 : 想定規模の検討 等											敷地の整理 想定規模の検討		★		駐車場の規模					
STEP 4 : 事業計画の策定 等	整備スケジュール		★				整備手法 管理運営手法		★				★		概算事業費 事業収支シミュレーション					
基本構想(案) 基本構想(案) 提示																				