

豊川市教育振興基本計画策定スケジュール(令和3年度) ※スケジュールは変更する場合があります。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市議会	期日								11/下旬	12/中旬			定例会 3/下旬
	内容								パブコメ案説明 (正副議長、正副委員長)	パブコメ案説明 (所管事務調査)			パブコメ結果報告
教育委員会	期日			定例会 6/23		定例会 8/中旬	定例会 9/中旬	定例会 10/中旬	定例会 11/中旬				定例会 3/中旬
	内容			策定スケジュール		施策の体系案	策定状況報告	策定状況報告	パブコメ案報告				パブコメ結果報告 計画案承認
総合教育会議	期日							第1回 10/月上旬					第2回 3/中旬
	内容							策定について ※次年度・実施計画提案状況					教育大綱
策定委員会	期日			6/1 委嘱	第1回 7/2 9:30	第2回 8/27 9:30		第3回 10/5 9:30	第4回 11/8 13:30			第5回 2/下旬	
	内容	推薦・委嘱依頼			策定スケジュール 計画の骨子案	第1章、第2章案 施策の体系案		計画案	パブコメ案			パブコメ結果報告 計画最終案承認	3/31委員 任期満了
作業部会	期日		第1回 5/26 13:30	第2回 6/23 15:00		第3回 8/月上旬	第4回 9/中旬	第5回 10/中旬				第6回 1/下旬	
	内容		策定スケジュール 計画の方向性	計画の骨子案		第1章、第2章案 施策の体系案	計画案	パブコメ案				パブコメ結果報告 パブコメ後修正	
パブコメ	期日							原稿 10/18		広報 12/1	パブコメ 12/中旬～1/中旬		公表 3/下旬
	内容							12/1号・広報原稿 提出(締切)		パブコメ実施	意見集約 1/中旬～ ～1/末 意見集約		パブコメ結果公表
事務局	期日			各課施策案検討		施策案まとめ 各課計画案検討		庁内パブコメ 10/月上旬～	意見集約 10/中旬～				策定
	内容	策定スケジュール検討	各課検討開始	各課施策案検討	施策体系案作成 各課計画案検討	計画案作成	計画案	案修正 庁内パブコメ	パブコメ案作成				計画策定
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月