

■全体フロー ※赤枠内が今回の資料内容

年月	調査・検討	作業部会	策定委員会	
令和元年度	7月	市民アンケート		
	8月			(1) 上位関連計画の整理
	9月			
	10月	(2) 緑の現況把握 ①自然的条件 ②社会的条件 ③緑地現況	10/18第1回作業部会 ・緑の現況 ・市民アンケートの内容	11/21第1回策定委員会 ・緑の現況 ・市民アンケートの内容
	11月	(3) アンケート設計		
	12月	(4) 現況の緑の分析・評価及び緑づくりの課題整理	配布	
	1月	①5つの視点に対する緑の評価 環境保全・レクリエーション・防災・景観・市民協働の5つの視点から緑の特徴を整理 ②現行計画の目標達成度の検証 ③緑地の保全、創出及び都市緑化の推進に対する課題の整理	集計・分析	
	2月		2/12第2回作業部会 ・市民アンケート調査の結果 ・課題の検討	
3月	(書面)第2回策定委員会 ・市民アンケート調査の結果 ・課題の検討			
令和2年度	5月	(5) 緑地の保全及び緑化の目標		
	6月	①基本理念の設定		
	7月	②基本方針・緑の将来像の設定	(書面)第3回作業部会 ・基本理念、目標水準の検討 ・施策の検討	
	8月	③目標水準の設定		8/6 第3回策定委員会 ・基本理念、目標水準の検討 ・施策の検討
	9月	(6) 緑地の保全及び緑化の推進のための施策検討 ・施設緑地の整備 ・地域指定 ・大木や文化財の保存 ・緑地協定 ・公共公益施設の緑化 ・民有地の緑化 ・民間の参加協力等の推進 ・生物多様性の確保 ・都市公園の管理及び緑地の保全 など		
	10月		(書面)第4回作業部会 ・パフコメ案の確認	
	11月			11/16第4回策定委員会 ・パフコメ案の確認
	12月	(7) 緑の基本計画(素案)の作成		
	1月	1/12~2/12 パブリックコメント		
	2月	(8) 緑の基本計画(案)	(未定)第5回作業部会 ・パブリックコメントの結果報告 ・計画案の確認	(2月下旬~3月上旬)第5回策定委員会 ・パブリックコメントの結果報告 ・計画案の確認
3月	(9) 緑の基本計画	※パブリックコメントの内容などにより、必要に応じて実施		

■計画書(案)目次 ■ ※太字が今年度の内容、赤枠内が今回の資料内容

- ・ 1章…計画の概要
- ・ 2章…豊川市の緑の現況
- ・ 3章…現況の緑の分析・評価及び緑づくりの課題
- ・ 4章…本計画の基本的な考え方
- ・ 5章…緑地の保全及び緑化の推進のための施策
- ・ 6章…計画の推進体制
- ・ 巻末資料