

■令和6年度（1年目） スケジュール

項 目	令和6年												令和7年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
(1) 計画準備			■													
(2) 現状把握																
① 人口特性			■	■	■										人口データ、関連データ等の整理	
② 整備状況			■	■	■										公園等データ整理、カルテ等による現況状況の整理	
③ 利用状況（ビッグデータ分析）				■	■	■	■	■								
★補完①現地カウント調査（提案）				■	■											
④ 市民ニーズ（市民アンケート調査）					■	■	■	■	■	■						
★補完②自治会長アンケート調査（提案）							■	■								
(3) 上位関連計画の整理			■	■	■										上位関連計画、補助制度整理	
(4) 調査結果の分析・評価及び再編方針の検討											■	■	■		各種結果の分析 → 評価	
(5) 委員会の運営補助							8/26									
① 作業部会							①	9/26					②			
② 策定委員会								①					②		調査結果の評価	

■令和7年度（2年目） スケジュール ※令和7年度は未確定

項 目	令和7年												令和8年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
(7) 基本目標・基本方針	■	■	■													
(8) 再編方針の検討	■	■	■													
(9) 利活用・適正化計画の検討				■	■	■	■	■	■	■						
(10) 具体方策・運用方法の検討				■	■	■	■	■	■	■						
(11) 委員会の運営補助																
① 作業部会		①						②					③			
② 策定委員会			①	計画骨子案				②	計画素案			③	計画の答申 今後の展開		について	
(11) パブリックコメントの実施支援									■	■						
(12) 利活用・適正化計画のとりまとめ											■	■	■			

■【参考】令和7年度 緑の基本計画中間見直し業務 スケジュール（想定）

項 目	令和7年												令和8年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
策定委員会			①	現状の分析、評価、課題について				②	計画見直し案			③	計画の答申 今後の展開		について	