

令和3年度 人権教育・啓発に関する豊川市行動計画策定業務日程表

資料 4

月	日	実施内容	備 考
3月	中旬	人権教育・啓発に関する豊川市行動計画策定業務の業者見積依頼	
4月	上旬		
	中旬	第1回豊川市人権施策推進本部会議：4/19 (市民意識調査結果報告、行動計画策定業務日程について)	契約検査課へ業務委託依頼 提出期限：4/12
	下旬		
5月	上旬		
	中旬	人権教育・啓発に関する豊川市行動計画策定業務委託契約：5/19	契約検査課 入札開札：5/12
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬	第1回豊川市人権施策推進本部幹事会 (行動計画実施状況、予定事業承認及び行動計画策定について)	
	下旬	<b>第1回策定審議会</b> ・行動計画策定に向けた考え方 ・行動計画骨子案について	
8月	上旬		
	中旬	第2回豊川市人権施策推進本部会議：8/16 (行動計画実施状況、予定事業承認及び行動計画策定について)	部長会議終了後開催
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	<b>第2回策定審議会</b> ・行動計画素案について	
	中旬		
	下旬		
11月	上旬	<b>第3回策定審議会</b> ・行動計画(案)について ・パブリックコメントの実施について	
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	第3回豊川市人権施策推進本部会議：12/1 (人権教育・啓発に関する豊川市行動計画(案)について)	部長会議終了後開催
	中旬		
	下旬		パブリックコメントの実施
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		
2月	上旬	<b>第4回策定審議会</b> ・パブリックコメントの実施結果について ・行動計画(最終案)について	
	中旬		
	下旬		
3月	上旬		
	中旬		印刷・納品
	下旬		