

計画の策定スケジュール（予定）

月	見出し	内 容
4 月	策定委員会設置	第 5 次障害者福祉基本計画及び第 8 期障害福祉支援計画等策定委員会設置要綱制定
6 月	第 1 回策定委員会	委員委嘱 計画の概要説明 アンケート調査及びヒアリング調査説明
7 月	アンケート調査 ヒアリング調査	障害者手帳所持者、障害児童通所支援サービス利用者、障害福祉サービス事業所へのアンケート調査 障害関係団体等、相談支援専門員へのヒアリング
9 月 下旬	<u>第 2 回策定委員会</u>	アンケート結果・ヒアリング結果報告 計画の素案検討・確認
～10 月	見込量の設定	障害福祉サービス見込量等の検討・設定【障害福祉支援計画】
10 月	庁内検討部会	庁内検討部会による施策の展開の検討【障害者福祉基本計画】
10 月 下旬	<u>第 3 回策定委員会</u>	計画（案）について協議
11 月 月上旬	庁内パブリックコメント	実施期間 10 日間予定
11 月末～ 12 月	議会説明	計画（案）の説明
12 月 ～1 月	パブリックコメント	実施期間 1 か月予定
2 月 月上旬	<u>第 4 回策定委員会</u>	パブリックコメント確認 計画最終案について協議
3 月	計画策定	印刷、製本

○策定委員会（第 2 回以降）詳細日程

- ・第 2 回策定委員会 令和 8 年 9 月 2 4 日（木）13:30～ 市役所 本 3 4 会議室
- ・第 3 回策定委員会 令和 8 年 1 0 月 2 9 日（木）13:30～ 市役所 本 3 4 会議室
- ・第 4 回策定委員会 令和 9 年 2 月 4 日（木）13:30～ 市役所 本 3 4 会議室