

計画策定スケジュール（予定）

月	見出し	内 容
4 月	策定委員会設置	第4次障害者福祉計画及び第6期障害福祉計画等策定委員会設置要綱制定
6 月	第1回策定委員会 （書面開催）	委員委嘱 計画の概要説明 アンケート調査及びヒアリング調査説明
6 月	アンケート調査	障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者、事業者へのアンケート調査
7 月	ヒアリング調査	障害関係団体へのヒアリング
9 月 下旬	<u>第2回策定委員会</u>	アンケート結果・ヒアリング結果報告 計画の素案検討・確認
～10 月	見込量の設定	障害福祉サービス見込量等の検討・設定【障害福祉計画】
10 月	庁内検討部会	庁内検討部会による施策の展開の検討【障害者福祉計画】
11 月 月上旬	庁内パブリックコメント	実施期間 10 日間予定
11 月 月下旬	<u>第3回策定委員会</u>	計画（案）について協議
11 月末 ～12 月	市長・副市長説明 正副議長説明 福祉委員会	計画（案）及びパブリックコメントの説明
12 月 ～1 月	パブリックコメント	実施期間 1 か月予定
1 月 月下旬	<u>第4回策定委員会</u>	パブリックコメント確認 計画（案）について協議
2 月	計画策定	印刷、製本

○策定委員会（第2回以降）詳細日程

- ・第2回策定委員会 令和2年 9月24日（木）13:00～ 文化会館（大会議室）
- ・第3回策定委員会 令和2年11月26日（木）13:00～ 勤労福祉会館（視聴覚室）
- ・第4回策定委員会 令和3年 1月28日（木）13:00～ 文化会館（大会議室）

