

第7期豊川市障害福祉支援計画等策定スケジュール

月	項目	内容
4月	策定委員会設置	・ 第7期豊川市障害福祉支援計画等策定委員会要綱の制定
6月	アンケート調査	・ 障害者手帳所持者、児童通所支援サービス利用者、事業者へのアンケート調査を実施 (令和5年6月7日～令和6年6月28日)
	第1回策定委員会 (本日)	・ 委員委嘱 ・ 計画の概要説明 ・ 計画骨子案の提示 ・ スケジュール説明 ・ アンケート調査及びヒアリング調査説明
7月～ 8月	ヒアリング調査	・ 障害関係団体へのヒアリング調査を実施
9月	第2回策定委員会	・ アンケート調査結果、ヒアリング調査結果報告 ・ 計画素案の検討、協議
～10月	見込量設定	・ 障害福祉サービス見込量等の検討、設定
11月	第3回策定委員会	・ 計画素案の検討、協議
12月	豊川市議会 福祉委員会	・ 計画素案及びパブリックコメントの実施について説明
12月～ 1月	パブリックコメント	・ 市民向けにパブリックコメントを実施 期間は1ヶ月を予定
2月	第4回策定委員会	・ パブリックコメント結果について報告 ・ 計画最終案について協議
3月	計画策定	・ 年度末までに計画書を印刷、製本

○策定委員会（第2回以降）の日程について

回	日時	場所
第2回	令和5年 9月 28日 (木) 13時 30分～	豊川市役所 本 31 会議室
第3回	令和5年 11月 9日 (木) 13時 30分～	豊川市役所 本 34 会議室
第4回	令和6年 2月 7日 (水) 13時 30分～	豊川市役所 本 34 会議室