

豊川市高齢者福祉計画（令和6年～11年度）策定スケジュールについて

◇基礎的諸資料の収集整理及び分析（令和5年5月～8月）

- 1 各種統計数値による現状把握
- 2 高齢者福祉に関するアンケート調査結果分析
- 3 平成30年～令和5年度計画実施状況把握

○第1回 計画策定委員会開催（令和5年6月29日）

- ・豊川市高齢者福祉計画の全体像について
- ・策定スケジュールについて
- ・アンケート調査の実施について
- ・豊川市の高齢者の現状等について
- ・計画の基本理念・基本目標（案）等について

◇平成30年～令和5年度計画の評価・分析（令和5年7月～8月）

- 1 関係各課等へのアンケート等調査
- 2 各種団体へのアンケート等調査
- 3 ケアマネジャーへのアンケート等調査

○第2回 計画策定委員会開催（令和5年8月末）

- ・各種団体、ケアマネジャーへのアンケート等調査の結果について
- ・課題の整理について
- ・地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みの推進について
- ・豊川市高齢者福祉計画骨子（案）について

◇計画書の作成（令和５年９月～１１月）

１ 計画素案の作成

○第３回 計画策定委員会開催（令和５年１１月中旬）

- ・計画素案について
- ・パブリックコメントの実施について

◇計画書の修正（令和５年１１月～令和６年３月）

- １ パブリックコメントの実施
- ２ 計画素案の修正
- ３ 計画書の編集、校正
- ４ 計画書の印刷準備

○第４回 計画策定委員会開催（令和６年２月）

- ・計画修正案について
- ・パブリックコメントの結果について
- ・計画の承認