

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

(現時点の案で、国の動向等により変更の可能性があります。)

H26.1.15現在

年月	主な国の動き	市事業計画策定	市条例制定	子ども・子育て会議
25年12月	量の見込の集計の手引きの提示 ↓	ニーズ調査結果 まとめ		
26年1月	↓	事業量見込みの検討		第1回開催(ニーズ調査、計画など)
2月		都道府県への報告・調整		
3月	認可基準・運営基準・保育の必要性の認定基準・地域子ども・子育て支援事業、放課後児童健全育成事業の基準の提示(政省令・告示制等)	ニーズ調査結果 報告書の作成		第2回開催(調査結果、量の見込み案など)
4月	・公定価格(給付の単価・利用者負担など)の骨格の提示 ・制度管理システムのインターフェイス仕様(請求審査・支払)公表	事業計画骨子案 (事業量確保方策等)の検討 ↓	新制度に関する条例案 の検討	
5月				第1回開催(事業量確保方策、利用定員の設定など)
6月		都道府県への報告・調整	新制度に関する条例の上程(遅くとも9月)	
7月		↓		第2回開催(事業計画案など)
8月				
9月		事業計画案(事業量見込み・確保方策等)中間とりまとめ		第3回開催(事業計画案など)
10月		都道府県との協議を踏まえて計画案最終調整	各種認可・確認・認定、届出受理等、事業実施に向けた準備開始	
11月		パブリックコメントの実施		
27年3月		事業計画確定		
4月	新制度施行			