

資料 1

項目	年度	令和5年度						令和6年度											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第3期豊川市 子ども・子育て 支援事業計画 策定事務		ニーズ調査・子ども調査						第3期計画の検討・作成											
		調査表作成						現状把握											
		調査期間						量の見込み・確保方策検討											
		集計・分析・報告						計画素案の作成											
								取りまとめ・調整											
子ども・子育て会議		● 会議		● 会議		● 会議		● 会議	● 会議	● 会議	● 会議	● 会議	● 会議	● 会議				● 会議	
		ニーズ調査・子ども調査の実施について						第3期計画の策定について 支援事業の進捗状況について											
		第3期計画策定スケジュールについて ニーズ調査・子ども調査案について						パブリックコメントの結果について 第3期計画の最終案について 支援事業の進捗状況について											
		ニーズ調査・子ども調査の結果について 支援事業の進捗状況について																	