

業務詳細行程/打合せ計画	令和2年度(基本構想)											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
イベント												
基本計画等策定委員会		17		★		★			★			
作業部会		12		★		★			★		★	★
主な議題		・ 類似施設の方針調査 ・ 事例分析結果 ・ あり方・基本方針の調査結果 ・ 機能①		・ 計画あり方 ・ 建物・敷地の規模・構造 ・ 整備手法 ・ 機能②		・ 駐車場の規模・周辺整備 ・ 支線の規模・運営手法 ・ シミュレーション ・ レイアウト ・ ショッピング ・ 周辺整備					・ 基本構想案	
事務局打合せ	★	★ ★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
ヒアリング・機能別WG			開始	終了								
職員説明会												開催
利用者アンケート				開始	終了							
パブリックコメント(令和3年4月頃に実施)												

