

令和2年度 豊川市男女共同参画審議会日程表

| 月 | 日 | 審議会 | 備考 |
|-----|----|--|---------------|
| 7月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 8月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 第1回審議会 ・女性登用率について ・基本計画の進捗状況について ・男女共同参画関係事業について ・基本計画策定までのスケジュール ・基本計画骨子案について | 施策の体系案 |
| 9月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 10月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | 第2回審議会 ・基本計画素案について | |
| | 下旬 | | |
| 11月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 第3回審議会 ・基本計画（案）について ・パブリックコメントの実施について | |
| 12月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 1月 | 上旬 | | ・パブリックコメントの実施 |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 2月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 3月 | 上旬 | 第4回審議会 ・パブリックコメントの実施結果について ・基本計画（最終案）について | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | 印刷・納品 |