

## 令和7年度 第3次豊川市男女共同参画基本計画中間改訂日程表

日程	内容	備考
6月25日(水)	庁内計画策定説明会	
	庁内既存新規取組調査(7月4日〆切)	
7月中旬	部次長、市長レク(改訂案の案)	
7月22日(火)	男女共同参画推進会議(庁内) 【中間改訂方向説明(改訂案の案)】	
8月19日(火)	第1回男女共同参画審議会 【中間改訂方向説明(改訂案の案)】	
8月下旬	関係団体ヒアリング	
	資料編、用語解説確認	
9月下旬	改訂案各課校正	
10月中旬	委員への審議会資料配布	
10月下旬	第2回男女共同参画審議会 【中間改訂最終原稿案報告】	
11月下旬	庁内パブコメ募集(関係各課へ校正)	
12月	市議会所管事務調査	
	パブコメ手続実施	
1月中旬	課内での原稿作成(市長あいさつ等)	
2月上旬	部次長説明	
	課内での最終校正 (全ての内容、誤字・脱字等)	
	部次長決裁	
2月中旬	第3回男女共同参画審議会 【パブコメ結果及び改訂版完成報告】	
2月下旬	印刷	
3月上旬	納品	