

豊川市防犯推進計画策定スケジュール

		令和 6 年度											
作業内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員 委嘱	策定委員検討・依頼	→											
	市民公募	→											
計 画 の 策 定 ・ 公 表	施策・骨子案の検討	→											
	素案検討・完成												
	パブリックコメント												
	最終案作成												
	公表(3月)												
	施行(令和7年4月)												

委員委嘱 (7月1日)

第1回委員会(7月16日)

第2回委員会(10月上旬)

第3回委員会(11月初旬)

市民文教委員会(12月中旬)

第4回委員会(2月下旬)