

第3次豊川市食育推進計画 策定スケジュール

項目	令和元年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内検討会議	←-----→											
食育推進計画策定委員会						● 第1回 9月10日		● 第2回 11月20日			↔ パブコメ 結果報告 (今回)	
パブリックコメント									←-----→ 実施(1ヶ月)		↔ 結果 公表	
議会報告									◆ 報告		↔ パブコメ 結果報告	● 公表
アンケート				アンケート 実施	アンケート 結果集計							
コンサルタント委託	←-----→											

