

第2次豊川市観光振興計画策定スケジュール

月	策定委員会	調査等	その他	
5月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第1回(5/11) ・現行計画の振り返り ・調査計画の報告 </div>	観光客・観光事業者アンケート調査 <small>基礎調査</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 豊川市民まつり 「おいでん祭」 </div>	
6月				
7月			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 計画骨子の作成 </div>	
8月				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> とよかわ輝まつり </div>
9月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第2回(9/11) ・調査結果報告 ・計画骨子報告 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 計画素案の作成 </div>	
10月				
11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第3回(11/4) ・計画素案報告 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 現地調査 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> パブコメ案の作成 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 豊川稲荷 御開帳 (11/1～23) </div>
12月		経済波及効果 算出モデル検討		
1月			パブリックコメント	
2月			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最終案の校了 </div>	
3月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第4回(3/4) ・パブコメ結果報告 ・計画最終案のお披露目 </div>			