

事業スケジュール

【別紙2】

			令和8年度									令和9年度									令和10年度									令和11年度		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
契約グループ	既存照明器具台数 (対象外除く)		仮契約締結			契約締結												変更契約														
グループ／業務	グループ①	3,492	公告2月20日 選定委員会(プレゼンテーション)・受託候補者の決定・仮契約締結 参加表明書提出期限3月13日 提案書提出期限4月24日	現地調査設計	詳細協議	更新工事 3月中旬まで	リース期間 令和9年4月1日から10年間																									
	グループ②	10,220		現地調査設計	詳細協議	更新工事	リース期間 令和9年9月1日から10年間																									
	グループ③	5,439		現地調査設計	詳細協議	更新工事	リース期間 令和10年1月1日から10年間																									
	グループ④	13,412		現地調査設計	詳細協議	更新工事 3月中旬まで	リース期間 令和10年4月1日から10年間																									
	グループ⑤	6,419		現地調査設計	詳細協議	更新工事	リース期間 令和10年10月1日から10年間																									
	グループ⑥	4,277		現地調査設計	詳細協議	更新工事 3月中旬まで	リース期間 令和11年4月1日から10年間																									
		43,259																														