

八幡駅周辺地区のまちづくり（概要版）


令和4年2月25日作成

1. はじめに

八幡駅周辺地区は、本市の総合計画では地域拠点に、立地適正化計画では都市機能誘導区域に位置づけられており、医療、住宅、商業、総合保健センター及び新文化会館など、都市機能施設を誘導、または整備するために必要な都市基盤整備を推進すべき地区に位置づけられています。

この概要版では、大規模小売店舗開業までに実施される主な道路整備事業などの現状と今後の予定などについて、まとめてあります。

2. 道路整備事業




① 国道1号・穴田交差点



- 事業概要**
- ・国道1号右折帯：30m⇒61mへ延長
 - ・蔵子線右折帯：30m⇒150mへ延長

- 現在の状況**
- ・令和3年度：国道1号穴田交差点工事完了
 - ・令和4年度：蔵子線右折帯延伸施工、事業完了予定




凡例
令和3年度施工範囲
令和4年度施工範囲

② 蔵子線（一般部）



- 事業概要**
- ・有効幅員：12m⇒16mに拡充
 - ・緊急車両通行対策：中央部にゼブラ帯3mを確保

- 現在の状況**
- ・令和3年度：L型擁壁約420m、南側歩道等、設置完了
 - ・令和4年度：北側歩道築造、本線舗装等施工、事業完了予定




② 蔵子線・蔵子白鳥線・白鳥野畔1号線（交差点部）

- 事業概要**
- ・蔵子線：1. 5車線（幅員4.5m）（濃青着色部）

- ・蔵子白鳥線、白鳥野畔1号線：将来的な整備に備え右折帯相当の用地を確保

- ・警察との協議により信号機の設置は未定


- 現在の状況**
- ・令和3年度：一部L型擁壁設置、用地買収完了
 - ・令和4年度：ボックスカルバート、舗装等施工、事業完了予定（暫定）



③ 蔵子白鳥線・白鳥野畔1号線（一般部）

- 事業概要**
- ・有効幅員：4.7m⇒9mに改良


- 現在の状況**
- ・令和3年度：約130mの整備を完了、その他240mの側溝、L型擁壁の一部を設置完了
 - ・令和4年度：約770mの擁壁、側溝、舗装等施工、事業完了予定



④ 白鳥野畔原溝線

- 事業概要**
- ・現況幅員：約2.5m⇒9mに拡幅
 - ・国道1号接続部：名古屋方向からは左折イン、白鳥野畔原溝線から豊橋へは左折アウト

- 現在の状況**
- ・令和3年度：L型擁壁約270m及び水路付替え約160mを整備済み、用地買収完了
 - ・令和4年度：国道1号接続部、側溝、ボックスカルバート、舗装等施工、事業完了予定





⑤篠束野口線（新設交差点）

事業概要

- ・信号交差点を新設
- ・蔵子から市民病院方面へ左折滞留長33m、右折滞留長33m、直進2車線を整備
- ・市民病院から蔵子方面へ右折2車線滞留長158m、直進2車線を整備

現在の状況

- ・令和3年度：水路及び歩道整備完了
- ・令和4年度：水路、歩道及び車道を整備、出入口信号交差点を設置し、事業完了予定





⑥篠束野口線（交差点5ヶ所）

事業概要

- ・交差点改良：右折車両滞留時の直進2車線を確保（5ヶ所）
- ・カラー塗装により、車両通行区分を明確にします。（右折帯：青、直進：赤）

現在の状況


- ・令和2年度：交差点3箇所完了（蔵子5丁目、蔵子6丁目南、蔵子7丁目）
- ・令和3年度：交差点2箇所完了（蔵子6丁目、野川）



3.その他（病院、路線バス、商業など）

⑤ 事業所内保育事業

④ 商業活性化対策事業



①市民病院緊急車両対応

事業概要

- ・豊川市民病院の敷地北側を改修し、緊急車両の入口を2箇所増設します。

現在の状況

- ・令和3年度
既設構造物撤去・移設、ゲート改修、舗装、路面標示などの改修し、事業完了
- ・令和5年3月供用開始予定



②路線バス

事業概要

（仮称）イオンモール豊川の開業に併せ、豊鉄バス新豊線・豊川線、コミュニティバスうあいの里八幡線、小坂井線、音羽線、御津線を乗り入れ、来街者の利便性の向上を図ります。

現在の状況

- 令和3年度
 - ・豊川市とイオンモール、バス運行事業者、公安委員会、運輸局と調整
- 令和4年度
 - ・バス運行経路変更など地域公共交通会議で協議
 - ・整備完了し、イオンモールへの乗り入れ開始




③白川周辺整備

事業概要

- ・（仮称）イオンモール豊川に隣接した白川沿いに広場、散策路及び人道橋の整備を行い、施設を一体利用し、市民が集い・憩うことで賑わいの創出を目指します。

現在の状況

- 令和3年度
 - ・散策路：愛知県と河川協議済
 - ・広場：広場設計
 - ・人道橋：橋梁の測量・調査・設計を実施
- 令和4年度
 - ・散策路：市施工により散策路を整備予定
 - ・広場：園路、広場、緑地、ベンチなどの施設整備予定
 - ・人道橋：橋梁整備予定



④商業活性化対策事業

1.大規模商業施設出店事業

特産品の販売、創業者の市場調査や観光資源の展示等を実施する事業を支援することで、地域経済の活性化を図るため、新たな補助事業の検討を進めています。
実施内容は、豊川商工会議所を想定事業主体とし（仮称）イオンモール豊川店内にアンテナショップ、チャレンジショップ、観光ブースの複合的な機能を有するテナントの出店に要する経費の一部を補助する事業を検討しています。

2.地域商業強化推進事業

地域経済循環を意識した市内事業者（強い事業者）を支援することで、地域住民の生活環境を維持しつつ地域商業の活性化を図るため、新たな補助事業の検討を進めています。
実施内容は、強い事業者を育成するため、豊川商工会議所が実施する育成事業に要する経費の一部を補助する事業、育成事業を通じて事業者が、新たなサービスの展開や役務の提供の拡大等の実施に要する経費の一部を補助する事業、地域経済循環に関するセミナーの開催を検討しています。

⑤事業所内保育事業

事業概要

多くの雇用が生まれることから、保育のニーズの増加が予想され、雇用機会の拡大と多様な働き方を支援するため、イオンモールが事業所内保育所の設置を目指しています。

現在の状況

- 令和3年度：事業所内保育事業としての認可に向けた調整
- 令和4年度：事業所内保育所の開業に向けた整備工事と認可手続き

4. 問い合わせ先

豊川市都市整備部八幡駅周辺地区まちづくり推進室

所在地：〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地

電話：0533-95-0018 mail:y-machizukuri@city.toyokawa.lg.jp

詳細はこちら →

八幡駅周辺地区のまちづくり

検索

八幡駅周辺地区まちづくりHPへ

