

1. 豊川市総合交通戦略策定のスケジュール

1-1. 令和7年度までの作業部会及び協議会スケジュール

(1) 作業部会及び協議会

- ・令和6年度の作業部会は3回、交通協議会は4回（第1回は6月に開催済）、令和7年度の作業部会は4回、交通協議会は4回の開催を予定。
- ・開催時期及び会議の主な報告・協議内容は以下のとおり。

豊川市総合交通戦略（以下、総合交通戦略と表記。）

会議の実施予定	主な報告・協議内容
第1回作業部会 (R6年8月16日)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定のスケジュール ○豊川市内公共交通の状況（現況整理） ○令和5年度市民アンケート調査結果 ○総合交通戦略に関連する事業整理 ○総合交通戦略策定に向けたヒアリングの実施 ○社会実験の企画・準備
第2回交通協議会 (R6年9月27日)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略の策定スケジュールについて ○豊川市内公共交通の状況（現況整理） ○令和5年度市民アンケート調査結果 ○OD調査の実施について
第2回作業部会 (R6年10月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（課題整理） ○社会実験の企画・準備の進捗状況（事例調査）
第3回交通協議会 (R6年12月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（現況整理・課題整理） ○OD調査の集計結果報告
第3回作業部会 (R7年1月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（課題整理及び対応方針取りまとめ・将来像） ○社会実験の企画・準備の進捗状況（候補地、新規移動手段の選定）
第4回交通協議会 (R7年3月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（課題整理及び対応方針取りまとめ・将来像） ○社会実験の企画・準備の概要について

※OD調査：鉄道やバス利用者の乗車駅・バス停（起点：Origin）から降車駅・バス停（終点：Destination）までの移動を一体で把握する調査です。

会議の実施予定	主な報告・協議内容
第4回作業部会 (R7年5月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（基本目標の設定、施策の抽出、重点事業の抽出） ○社会実験の企画準備の進捗状況（実施計画（案））
第5回交通協議会 (R7年6月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（骨子案） ○社会実験の企画準備の進捗状況（実施計画（案））
第5回作業部会 (R7年8月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（重点事業の設定・総合交通戦略素案） ○社会実験の企画準備の進捗状況（実施計画）
第6回交通協議会 (R7年9月頃予定)	<ul style="list-style-type: none"> ○総合交通戦略策定の進捗状況（素案） ○社会実験の企画準備の進捗状況（実施計画）
第6回作業部会 (R7年11月頃予定)	○総合交通戦略（素案）の庁内パブリックコメント結果と修正対応
第7回交通協議会 (R7年12月頃予定)	○総合交通戦略（素案）の提出
<div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">12月中旬議会説明</div> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">パブリックコメント（市民）</div>	
第7回作業部会 (R8年1月頃予定)	○総合交通戦略（素案）の市民パブリックコメント結果と修正対応
第8回交通協議会 (R8年3月頃予定)	○総合交通戦略の最終版提出

【令和6年度】

【令和7年度】

1-2. 豊川市総合交通戦略策定スケジュール

項目	令和6年度									令和7年度												
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 上位・関連計画等の整理	■																					
(2) 現況調査	■																					
(4) 課題整理及び対応方針取りまとめ			■																			
(5) 将来像、基本方針及び基本目標の設定、施策の抽出								■														
(6) 施策のパッケージ化・重点事業の設定												■										
(7) 社会実験の企画・準備			■								■ 実施計画(案)		■ 実施計画			■ 修正						
(8) 会議等のスケジュール																						
<ul style="list-style-type: none"> ● 協議会 ● 作業部会 ◇ パブリックコメント 			②			③			④		⑤		⑥		⑦						⑧	
○ 総合交通戦略とりまとめ			1	2			3			4			5		6		7				7	
										■ 骨子案作成				■ 素案作成		■ 修正	■ 修正			■ 市民		■ 計画書校正