

第7次豊川市総合計画策定スケジュール(詳細版)／令和6年5月23日現在 ※スケジュールは変更する場合があります。

資料3

	令和5年度												令和6年度			令和7年度											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
議会	報告・説明															2/											
	主な内容												(総合戦略評価)			基本構想素案											
審議会	総合計画審議会												設置			基本構想審議											
	開催日												第1回 10/月上旬			第2回 1/月下旬											
	公募委員募集												5/7~6/7 → 決定通知														
	団体等委員推薦依頼												~5/末														
	主な内容												・諮問 ・策定方針 ・意見聴取			基本構想素案											
	開催通知送付												9/			2/											
	会議資料送付												1週間前配付			1週間前配付											
	会議録															公表											
	総合戦略会議												設置														
	開催日												第1回 8/1														
	主な内容												・前年度取組 状況評価 ・経過報告等														
	開催通知送付												7/中旬														
	会議資料送付												開催通知と一緒に送付														
	会議録												8/19			公表											
	市民意識調査(5,000人)												RS調査結果を自己評価へ活用														
	団体アンケート(200団体)												6/下旬~7/末														
	報告書												作成			審議会へ提出											
	企業アンケート(200社)												7/下旬~8/末														
	報告書												作成			審議会へ提出											
	小中学生アンケート(3,000人)												教委相談														
	まちづくり市民ヒアリング												8/下旬~9/末														
	開催日												日程調整			10/21~11/29											
	公募委員募集												5/7~6/7 → 決定通知														
	団体等委員推薦依頼												~5/末														
	開催通知送付												9/下旬														
	会議資料送付												1週間前配付														
	報告書												作成			審議会へ提出											
	若者ワークショップ												8/10、17														
	開催日												未定(第6次はミニ総合計画)														
	参加者募集												5/7~6/7 → 決定通知														
	事前課題等通知												7/下旬														
	会議資料配付												当日														
	報告書												作成			審議会へ提出											
	パブリックコメント															9/1~9/30 (意見等公表)											
庁内会議等	策定会議												要綱制定・設置			基本構想原案作成											
	開催日(部長会議後)												(4/15)			3/4											
	主な内容												部長会議 ・要綱案 ・部会推薦依頼事前周知			審議会資料・市民ヒアリング結果・団体アンケート結果・小中アンケート結果											
	基本構想部会												基本構想素案作成														
	開催日												5/23 15:00@本31 (書面開催)			2/19 10:00@本34											
	主な内容												部会推薦一指名			審議会資料・市民ヒアリング結果・団体アンケート結果・小中アンケート結果											
	基本計画部会												基本計画素案作成(目標指標の検			審む)											
	[政策部会]																										
	開催日												5/23 15:00@本31 (書面開催)			2/18 15:00@本33											
	主な内容												部会推薦一指名			審議会資料・市民ヒアリング結果・団体アンケート結果・小中アンケート結果											
	[基本指標・都市構造部会]																										
	開催日												5/														
	各部課等自己評価												策定説明会			(答申確認)											
	職員説明会												4/12			5/31(切)											
	職員意見募集																										
	庁内パブリックコメント																										
	インパクト施策提案												10/ ~			~11/ (事務局確認)											
	策定方針決定												3/21														
	広報とよかわ												5月号(切)			9月号原稿(切)											
	コンサル(策定業務委託)												3/24入札依頼			4/16入札 4/23契約											
	印刷製本															4月号原稿(切) (4/1掲載)											

以降、適宜更新