

第6次豊川市総合計画改訂スケジュール(詳細版)／令和2年9月4日現在

※スケジュールは変更する場合があります。

資料3

		令和元年度			令和2年度												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
議会	報告・説明 (政策課題調査特別委員会)						定例会			9/23		11/上	12/中			3/中	
	主な内容						調査案件への追加承諾			改訂方針・前半の取組における評価及び骨子案提示	初案提示		パブコメ案提示			最終案提示	
審議会	総合計画審議会	委員公募及び依頼開始		決	調整開始		委嘱			設置・諮問							
	開催日						改訂方針、全体像及びスケジュール提示			第1回 9/4	第2回 10/28	第3回 12/上 書面開催 予定			第4回 2/上		
	主な内容									前半の取組における評価及び骨子案説明	初案提示		パブコメ案提示		最終案 答申		
	開催通知送付								8/上						1/上		
	会議資料送付								8/下		10/上	11/下			1/下		
	会議録										公表	公表			公表		公表
パブリックコメント														1/5~2/5	意見等公表		
庁内会議等	企画調整会議 (副市長、教育長、病院事業管理者、部長級職員)																
	開催日(部長会議後)				4/20				8/17		10/19	11/16				2/15	
	主な内容				改訂方針 スケジュール 全体像 審議会委員				前半の取組における評価及び骨子案説明		初案提示	パブコメ案提示及び修正			最終原案及び答申確認		
	各課作業等																
	開催日、締め切り等				4/28			7/29			10/5	11/16	12/21			2/15	
	主な内容				策定説明会(実施計画策定依頼)			基本計画修正シート・実施計画提出 新規定住・交流施策検討	ヒアリング等実施		初案確認及び修正	審議会資料確認及び修正	審議会及び議会説明踏まえたパブコメ案報告			最終案報告	
	各部課等自己評価及び新規提案(中間評価、実施計画策定及び定住交流施策提案募集)					4/下		(事務局提出)	実施計画提出後も継続して担当課と調整								
職員意見募集												庁内パブコメ					
その他	内部策定方針決定																
	広報とよかわ	委員公募									10/中 パブコメ原稿		12/1パブコメ		2/中原稿	4/1掲載	
	コンサル(策定業務委託)			3/25入札依頼	4/15入札予定												
	印刷製本													1月中 入札依頼		実施	