

■全体フロー ※赤枠内が今回の資料内容

年月	調査・検討	作業部会	策定委員会		
令和元年度	7月	市民アンケート			
	8月			(1) 上位関連計画の整理	
	9月				
	10月	(3) アンケート設計	10/18第1回作業部会 ・緑の現況 ・市民アンケートの内容		
	11月			11/21第1回策定委員会 ・緑の現況 ・市民アンケートの内容	
	12月	(4) 現況の緑の分析・評価及び緑づくりの課題整理	配布		
	1月	①5つの視点に対する緑の評価 環境保全・レクリエーション・防災・景観・市民協働の5つの視点から緑の特徴を整理	集計・分析		
	2月	②現行計画の目標達成度の検証 ③緑地の保全、創出及び都市緑化の推進に対する課題の整理		2/12第2回作業部会 ・市民アンケート調査の結果 ・課題の検討	
3月			(書面)第2回策定委員会 ・市民アンケート調査の結果 ・課題の検討		
令和2年度	5月	(5) 緑地の保全及び緑化の目標			
	6月	①基本理念の設定			
	7月	②基本方針・緑の将来像の設定			
	8月	③目標水準の設定	(書面)第3回作業部会 ・基本理念、目標水準の検討 ・施策の検討		
	9月	(6) 緑地の保全及び緑化の推進のための施策検討 ・施設緑地の整備・地域指定・大木や文化財の保存 ・緑地協定・公共公益施設の緑化・民有地の緑化 ・民間の参加協力等の推進・生物多様性の確保 ・都市公園の管理及び緑地の保全 など		8/6 第3回策定委員会 ・基本理念、目標水準の検討 ・施策の検討	
	10月	関係団体・民間企業等へのヒアリング	(未定)第4回作業部会 ・基本施策・個別施策の検討		
	11月			(未定)第4回策定委員会 ・パブコメ案の確認	
	12月	(7) 緑の基本計画(素案)の作成			
	1月	パブリックコメント			
2月	(8) 緑の基本計画(案)	(未定)第5回作業部会 ・計画案の確認	(未定)第5回作業部会 ・計画案の確認		
3月	(9) 緑の基本計画				

■計画書目次(案) ■ ※太字が今年度の内容、赤枠内が今回の資料内容

- ・1章…計画の改定の背景、本計画の位置づけ、対象とする緑とその役割
- ・2章…豊川市の緑の現況
- ・3章…現況の緑の分析・評価及び緑づくりの課題
- ・4章…**緑地の保全及び緑化の目標(基本理念・基本方針・緑の将来像・目標水準)**
- ・5章…**緑地の保全及び緑化の推進のための施策**
- ・6章…本計画の推進体制と進捗管理
- ・巻末資料