

令和6年度（1年目） スケジュール

項 目	令和6年									令和7年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
（1）計画準備													
（2）現状把握													
① 人口特性													人口データ、関連データ等の整理
② 整備状況													公園等データ整理、カルテ等による現況状況の整理
③ 利用状況（ビッグデータ分析）													
補完①現地カウント調査													
④ 市民ニーズ（市民アンケート調査）													
補完②自治会長アンケート調査													
（3）上位関連計画の整理													上位関連計画、補助制度整理
（4）調査結果の分析・評価及び再編方針の検討					8/26								
（5）作業部会					①	9/26							
（6）策定委員会						①							

令和7年度（2年目） スケジュール

項 目	令和7年									令和8年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
（7）基本目標・基本方針													
（8）再編方針の検討													
（9）利活用・適正化計画の検討													
（10）具体方策・運用方法の検討	4/17												
（11）作業部会	② 4/25			③		④					⑤		
（12）策定委員会	② 調査結果の評価			③ 計画骨子案		④ 計画素案					⑤ 計画の答申 今後の展開について		
（13）パブリックコメント													
（14）利活用・適正化計画のとりまとめ													

【参考】 令和7年度 緑の基本計画中間見直し業務 スケジュール（想定）

項 目	令和7年									令和8年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
策定委員会				① 現状の分析、評価 、課題について			② 計画見直し案				③ 計画の答申 今後の展開について		