

令和6年度（1年目） スケジュール

項 目	令和6年										令和7年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
(1) 計画準備														
(2) 現状把握														
① 人口特性													人口データ、関連データ等の整理	
② 整備状況													公園等データ整理、カルテ等による現況状況の整理	
③ 利用状況（ビッグデータ分析）														
補完①現地カウント調査														
④ 市民ニーズ（市民アンケート調査）														
補完②自治会長アンケート調査														
(3) 上位関連計画の整理													上位関連計画、補助制度整理	
(4) 調査結果の分析・評価及び再編方針の検討														
(5) 作業部会														
(6) 策定委員会														

令和7年度（2年目） スケジュール

項 目	令和7年										令和8年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
(7) 基本目標・基本方針														
(8) 再編方針の検討														
(9) 利活用・適正化計画の検討														
(10) 具体方策・運用方法の検討	4/17			7/4 10/17										
(11) 作業部会	② 4/25			③ 7/25			④				⑤			
(12) 策定委員会	② 調査結果の評価			③ 計画骨子案			④ 計画素案			⑤ 計画の答申 今後の展開について				
(13) パブリックコメント								―― 庁内		―― 市民				
(14) 利活用・適正化計画のとりまとめ														

【参考】 令和7年度 緑の基本計画中間見直し業務 スケジュール（想定） 10/2

項 目	令和7年										令和8年			備 考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
策定委員会					現状の分析、評価 、課題について	①	②	計画見直し案			③	計画の答申 今後の展開	について	