

見直しスケジュール

以下に、計画見直しのスケジュールを示します。

時期	内容
令和 7 年 7 月 29 日 多目的ホール	【第 1 回豊川市緑の基本計画作業部会】 ・ 中間見直しの概要、中間評価の結果の共有 ・ 見直すべき内容の意見交換
令和 7 年 10 月 2 日 防災センター	【第 1 回豊川市緑の基本計画委員会】 ・ 中間見直しの概要、中間評価の結果の共有 ・ 見直すべき内容の意見交換
令和 7 年 10 月 16 日 図書館集会室	【第 2 回豊川市緑の基本計画作業部会】 ・ 骨子案の提示
令和 7 年 10 月 31 日 議会協議会室	【第 2 回豊川市緑の基本計画委員会】 ・ 骨子案の提示
令和 7 年 11 月 7 日～17 日	庁内パブリックコメント
令和 8 年 1 月上旬	市民へのパブリックコメント
令和 8 年 2 月上旬	【第 3 回豊川市緑の基本計画作業部会】 ・ パブリックコメントの結果報告 ・ 計画見直し最終案の提示
令和 8 年 2 月下旬	【第 3 回豊川市緑の基本計画委員会】 ・ パブリックコメント結果の報告 ・ 計画見直し最終案の提示
令和 8 年 3 月	見直し計画公表