

第2期豊川市スポーツ振興計画(仮称)策定スケジュール(平成30年度～平成31年度) ※スケジュールは変更する場合があります。

平成31年4月26日(金)現在

		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市議会	期日											12/月上旬		2/月上旬	3/下旬
	内容											正副議長、正副委員長 パブコム案説明 所管事務調査		正副議長、正副委員長 パブコム結果報告 振興計画最終案	振興計画配布
教育委員会	期日				定例会 5/21				定例会 9/中旬		定例会 ～11/中旬		定例会 2/中旬		
	内容				策定スケジュール 策定委員会要綱 説明				市民意識調査報告 振興計画案提示		パブコム案報告		振興計画報告		
策定委員会	期日		委嘱依頼	委嘱 第1回 4/26				第2回 8/下旬		第3回 10/中下旬				第4回 2/月上旬	
	内容			委嘱状 (会議) 策定スケジュール 策定業務説明 市民意識調査検討				市民意識調査報告 振興計画案提示		パブコム案作成 振興計画案修正版				パブコム結果報告 振興計画最終案	3/31委員任期満了
作業部会	期日	選出依頼 2/中下旬	第1回 3/18				第2回 7/下旬		第3回 9/下旬				第4回 1/下旬		
	内容		9:30～音羽支所研修室 策定スケジュール 策定業務説明 市民意識調査検討				市民意識調査報告 振興計画案提示		パブコム案作成 振興計画案修正版				パブコム結果報告 振興計画最終案		
パブコム	期日		3/下旬							10/月上旬		広報 12/1	パブコム 12/中下旬～1/中下旬		公表 3/下旬
	内容		行政課より調査・回答							12/1号・広報原稿提出(締切)			パブコム実施(12/中下旬～1/中下旬) 意見集約(～1/下旬)		パブコム結果公表
事務局	期日		3/月上旬～3/末	～4/中旬	5/月上旬				9/月上旬～					2/下旬	3/下旬
	内容	仕様書完成 設計書完成 要綱完成 委員への事前調整 業者登録確認 アンケート案作成	市民意識調査 市民課に対象者無作為抽出申請 郵便局返信申請 作業部会議事録	コンサル打合せ	市民意識調査・市民課に対象者無作為抽出 コンサル打合せ	市民意識調査 コンサル打合せ	市民意識調査集計・分析、 振興計画案確認 コンサル打合せ	振興計画案修正 コンサル打合せ	振興計画案修正 議事録 コンサル打合せ 庁内パブコム 意見集約	振興計画案修正	パブコム案作成 振興計画案修正	振興計画最終案	振興計画最終案	振興計画最終案 校了 2/下旬：社教審 報告	振興計画納品、 公表、配布
コンサル	設計書		～3/21												
	契約事務		3/22入札依頼	4/12入札 4/18契約 (株)創建	アンケート (成人用、小中学生用) 5/20～6/3(予定)										3/下旬 完了 検査
	委託業務	他市計画情報収集		契約後、打合せ 会議録	市民意識調査検討・整理 会議録	市民意識調査実施 会議録 市民意識調査集計・分析 社会状況・課題 整理	市民意識調査集計・分析 振興計画案作成 会議録	会議録	会議録 振興計画案作成	会議録 振興計画案作成	会議録 ※参考パブコム資料印刷200部(概要版含む)(配布150、議会40、事務局10)、 振興計画案作成	振興計画最終案 修正 会議録	会議録 印刷校正	会議録 印刷校正	3/下旬：振興計画 納品、公表、 配布
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

状況に応じて早めに公表することもある