

第2期豊川市スポーツ振興計画策定スケジュール(平成30年度～令和元年度) ※スケジュールは変更する場合があります。

令和2年1月21日現在

		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市議会	期日											12/13		2/下旬	3/下旬
	内容											・所管事務調査 パブコム案説明 ・(12/6)正副議長、正副委員長説明		正副議長、正副委員長 パブコム結果報告 振興計画最終案	振興計画配布
教育委員会	期日				定例会 5/21				定例会 9/27		定例会 11/19			定例会 2/14	
	内容				策定スケジュール 策定委員会要綱説明				市民意識調査報告 振興計画案提示		・パブコム案報告 ・(11/12)教育長資料配布・説明			振興計画報告	
策定委員会	期日		委嘱依頼	委嘱 第1回 4/26				第2回 8/23		第3回 10/25				第4回 2/4	
	内容			委嘱状 (会議) 策定スケジュール 策定業務説明 市民意識調査検討				市民意識調査報告 振興計画案提示		パブコム案作成 振興計画案修正版				パブコム結果報告 振興計画最終案	3/31委員任期満了
作業部会	期日	選出依頼 2/中下旬	第1回 3/18				第2回 7/24		第3回 9/30				第4回 1/23		
	内容		9:30～音羽支所研修室 策定スケジュール 策定業務説明 市民意識調査検討				市民意識調査報告 振興計画案提示		パブコム案作成 振興計画案修正版				パブコム結果報告 振興計画最終案		
パブコム	期日		2月26日							10/23		広報 12/1	パブコム 12/16～1/15	公表	
	内容		行政課より調査・回答							12/1号・広報原稿提出(締切)			意見集約	パブコム結果公表	
事務局	期日													2/下旬	3/下旬
	内容	仕様書完成 設計書完成 要綱完成 委員への事前調整 業者登録確認 アンケート案作成	市民意識調査 市民課に対象者無作為抽出申請 郵便局返信申請 作業部会議事録	コンサル打合せ (4/15)	市民意識調査・ 市民課に対象者無作為抽出 コンサル打合せ	市民意識調査 コンサル打合せ (6/20)	市民意識調査集 計・分析、 振興計画案確認 コンサル打合せ (7/12)	振興計画案修正 コンサル打合せ (8/5)	振興計画案修正 議事録 コンサル打合せ (9/10) 意見集約	振興計画案修正 庁内パブコム (10/21～31)	パブコム案作成 振興計画案修正	振興計画最終案	振興計画最終案	振興計画最終案 校了 2/18:社教審報告	振興計画納品、 公表、配布
コンサル	設計書		～3/21												
	契約事務		3/22入札依頼	4/12入札 4/18契約 (併創建)	アンケート (成人用、小中学生用) 5/20～6/3										3/下旬 完了検査
	委託業務	他市計画情報収集	契約後、打合せ 会議録	市民意識調査検 討・整理 会議録	市民意識調査実 施 会議録 市民意識調査集 計・分析 社会状況・課題 整理	市民意識調査集 計・分析 振興計画案作成 会議録	会議録	会議録 振興計画案作成	会議録 振興計画案作成	会議録 ※参考パブコム資 料印刷200部(概 要版含む)(配 布150、議会40、 事務局10)、振 興計画案作成	振興計画最終案 修正 会議録	会議録 印刷校正	会議録 印刷校正	3/下旬:振興計 画納品、公表、 配布	
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月