

行政経営改革審議会と推進本部
今後のスケジュール（令和３年度）

資料 1

令和3年6月30日現在

		審議会	推進本部	事務局（プロジェクト）
令和 3年	3月	■2/9 第40回開催 ・行政経営改革プラン2025について	■3/8 第42回推進本部会議 ・行政経営改革プラン2025について	■行政経営改革プラン2025公表
	4月			■各取組の取組状況(R2)の確認と自己評価実施
	5月			■各取組の取組状況と自己評価の取りまとめ ■重点評価実施事業担当課と調整 ■具体的取組評価結果票(R2)の調製
	6月	■6/30 第41回開催 ・重点取組（将来像1～5）の説明 ・重点評価（将来像1）の実施（2取組）		
	7月	■7/14 第42回開催 ・重点評価（将来像3）の実施（1取組） ・行政経営改革プラン2025の評価について		
	8月	■8/4 第43回開催 ・重点評価（将来像5）の実施（2取組） ・重点取組（将来像1～5）の質疑回答と評価 ・行政経営改革プラン2025の評価について		■下旬 取組状況報告書の調製
	9月		■下旬 ・取組状況報告書の確認	■議会への取組状況報告 ■取組状況報告書の公表
	12月～ 翌年1月			■行政経営改革プラン2025（R4）の検討
令和 4年	1月			
	3月	■中旬 第44回開催 ・行政経営改革プラン2025（R4）案について	■上旬 ・行政経営改革プラン2025（R4）の検討 ■下旬 ・行政経営改革プラン2025（R4）の決定	■行政経営改革プラン2025（R4）の調製 ■行政経営改革プラン2025（R4）の議会説明 ■行政経営改革プラン2025（R4）の公表