

豊川市スポーツ振興計画策定業務スケジュール（案）

年 度	月	会議・調整項目等	内 容
26 年度	4 月	課内会議・調整	スケジュール（案）検討 策定委員会設置要綱（案）検討
	5 月	課内会議・調整	スケジュール（案）検討 策定委員会設置要綱（案）検討
	6 月	課内会議・調整	スケジュール（案）検討・作成 策定委員会設置要綱（案）検討・作成 策定委員会・作業部会委員選出
	7 月	課内会議・調整	策定委員会設置要綱決定 策定委員会・作業部会委員依頼
		教育委員会定例会	スケジュール（案）説明 策定委員会設置要綱（案）説明
		第 1 回策定委員会作業部会	スケジュール（案）検討 市民意識調査（案）検討
	8 月	第 1 回策定委員会	スケジュール（案）検討・承認 市民意識調査（案）検討・承認
		市民意識調査実施 課内会議・調整	市民意識調査委託契約締結 市民意識調査実施 振興計画書（案）検討
	9 月	課内会議・調整	市民意識調査集計・分析・実態把握 市民意識調査報告書（案）検討・作成 振興計画書（案）検討・作成
	10 月	課内会議・調整	市民意識調査報告書（案）検討・作成 振興計画書（案）検討・作成
	11 月	課内会議・調整	市民意識調査報告書（案）検討・作成 振興計画書（案）検討・作成
		第 2 回策定委員会作業部会	市民意識調査報告書（案）検討 振興計画書（案）検討
	12 月	課内会議・調整	市民意識調査報告書（案）検討・作成 振興計画書（案）検討・作成
		第 2 回策定委員会	市民意識調査報告書（案）検討・承認 振興計画書（案）検討・承認
		議会説明（市民文教委員会）	市民意識調査報告書報告 振興計画書（案）報告
	1 月	課内会議・調整	パブリックコメント準備
パブリックコメント実施		パブリックコメント意見募集 （案公表・意見取りまとめ）	

26 年度	2 月	パブリックコメント結果公表	パブリックコメント結果公表 (意見に対する市の考え方公表)
		課内会議・調整	振興計画書(最終案)検討・作成
		第3回策定委員会作業部会	振興計画書(最終案)検討
		第3回策定委員会	振興計画書(最終案)検討・承認
		議会報告(市民文教委員会)	振興計画書書報告
	3 月	課内会議・調整	市民意識調査報告書・振興計画書公表準備
		教育委員会定例会	振興計画書報告
		社会教育審議会	振興計画書報告
		公表 関係部署等へ振興計画書配布	市民意識調査報告書・振興計画書公表 関係部署等へ振興計画書配布
27 年度	4 月以降	改訂版振興計画書に基づく スポーツ振興施策等の実施	