

報告第8号

変更契約の締結に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づく専決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告する。

平成27年8月27日提出

豊川市長 山 脇 実

## (教育委員会関係)

1	専決年月日	平成27年6月19日
	変更に係る議案	平成26年第60号議案 豊川市立八南小学校校舎増築等工事のうち建築工事 請負契約の締結について
	変更前契約金額	556,200,000円
	変更後契約金額	556,975,013円

## 参考資料 契約の概要

- |   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 | 契約の目的  | 豊川市立八南小学校校舎増築等工事のうち建築工事                                   |
|   | 工事の概要  | (1) 校舎（管理・特別教室棟）増築工事 鉄筋コンクリート造2階建<br>延床面積1,172.00平方メートル   |
|   |        | (2) 校舎（普通教室棟）改修工事 鉄筋コンクリート造3階建<br>延床面積1,627.20平方メートル      |
|   |        | (3) 校舎（普通教室・特別教室棟）改修工事 鉄筋コンクリート造4階建<br>延床面積3,319.28平方メートル |
|   |        | (4) 渡り廊下建築工事 鉄骨造2階建<br>建築面積67.78平方メートル                    |
|   |        | (5) その他関連する建築、解体、改修及び外構工事一式                               |
| 2 | 契約の方法  | 制限付き一般競争入札による契約   |
| 3 | 契約金額   | 556,200,000円  |
| 4 | 契約の相手方 | 豊川市金屋橋町36<br>株式会社波多野組<br>代表取締役 秋元正守                       |