

報告第16号

変更契約の締結に関する専決処分の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づく専決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告する。

令和元年11月29日提出

豊川市長 竹本幸夫

(総務部関係)

1	専決年月日	令和元年11月12日
	変更に係る議案	令和元年第51号議案 小坂井地域交流会館（仮称）建設工事のうち電気設備工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	177,120,000円
	変更後契約金額	180,400,000円
2	専決年月日	令和元年11月12日
	変更に係る議案	令和元年第52号議案 小坂井地域交流会館（仮称）建設工事のうち機械設備工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	166,510,080円
	変更後契約金額	169,593,600円

(子ども健康部関係)

1	専決年月日	令和元年11月12日
	変更に係る議案	令和元年第31号議案 大木保育園建設工事のうち建築工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	390,960,000円
	変更後契約金額	398,200,000円

(市民部関係)

1	専決年月日	令和元年11月12日
	変更に係る議案	令和元年第32号議案 小坂井庁舎解体工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	166,104,000円
	変更後契約金額	169,180,000円

(教育委員会関係)

1	専決年月日	令和元年11月12日
	変更に係る議案	令和元年第26号議案 プラネタリウム機器更新工事請負契約の締結について
	変更前契約金額	163,620,000円
	変更後契約金額	166,650,000円
2	専決年月日	令和元年11月12日
	変更に係る議案	令和元年第27号議案 豊川市立小坂井東小学校校舎大規模改修工事のうち 建築工事請負契約の変更について
	変更前契約金額	241,725,600円
	変更後契約金額	241,856,280円

参考資料 契約の概要（総務部関係）

整理番号 1

小坂井地域交流会館（仮称）建設工事のうち電気設備工事請負契約（令和元年第 5 1 号議案）

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 契約の目的 | 小坂井地域交流会館（仮称）建設工事のうち電気設備工事 |
| | 工事の概要 | 電気設備工事一式 |
| 2 | 契約の方法 | 制限付き一般競争入札による契約 |
| 3 | 契約金額 | 1 7 7 , 1 2 0 , 0 0 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 豊川市大崎町小林 1 1 5 - 4
株式会社アンデン
代表取締役 安 田 守 一 |

整理番号 2

小坂井地域交流会館（仮称）建設工事のうち機械設備工事請負契約（令和元年第 5 2 号議案）

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 契約の目的 | 小坂井地域交流会館（仮称）建設工事のうち機械設備工事 |
| | 工事の概要 | 機械設備工事一式 |
| 2 | 契約の方法 | 制限付き一般競争入札による契約 |
| 3 | 契約金額 | 1 6 6 , 5 1 0 , 0 8 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 豊川市諏訪 2 - 2 9 2
株式会社松栄管工
代表取締役社長 浅 野 晋 |

参考資料 契約の概要（子ども健康部関係）

整理番号 1

大木保育園建設工事のうち建築工事請負契約（令和元年第 3 1 号議案）

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 契約の目的 | 大木保育園建設工事のうち建築工事 |
| | 工事の概要 | 建築工事 鉄骨造平屋建
延床面積 1, 3 1 5 . 8 9 平方メートル |
| 2 | 契約の方法 | 制限付き一般競争入札による契約 |
| 3 | 契約金額 | 3 9 0, 9 6 0, 0 0 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 豊川市金屋橋町 3 6
株式会社波多野組
代表取締役 秋 元 正 守 |

参考資料 契約の概要（市民部関係）

整理番号 1

小坂井庁舎解体工事請負契約（令和元年第 3 2 号議案）

- 1 契約の目的 小坂井庁舎解体工事
- 工事の概要 (1) 庁舎解体工事 鉄筋コンクリート造 4 階建
延床面積 3, 6 2 3 平方メートル
(2) その他関連する解体工事一式
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 1 6 6, 1 0 4, 0 0 0 円
- 4 契約の相手方 豊川市白鳥町京次 5 2 - 1
岡田建設株式会社
代表取締役 岡 田 司

参考資料 契約の概要（教育委員会関係）

整理番号 1

プラネタリウム機器更新工事請負契約（令和元年第 26 号議案）

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 契約の目的 | プラネタリウム機器更新工事 |
| | 工事の概要 | (1) 統合コンソール一式
(2) デジタル式投影機一式
(3) レイアウト改造工事一式
(4) 音響システム一式
(5) 効果照明一式
(6) 字幕等投影用機材一式
(7) 二次側電気工事一式 |
| 2 | 契約の方法 | 随意契約 |
| 3 | 契約金額 | 163,620,000円 |
| 4 | 契約の相手方 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号ワールドインポート
マートビル6階
ユニカミノルタプラネタリウム株式会社
取締役社長 持田啓介 |

整理番号 2

豊川市立小坂井東小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事請負契約（平成30年第48号議案（当初）、令和元年報告第3号（第1回変更）及び令和元年第27号議案（第2回変更））

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 契約の目的 | 豊川市立小坂井東小学校校舎大規模改修工事のうち建築工事 |
| | 工事の概要 | (1) 校舎（教室棟）改修工事 鉄筋コンクリート造2階建
延床面積1,667.62平方メートル
(2) 校舎（管理・教室棟）改修工事 鉄筋コンクリート造3階建 |

延床面積 2, 576. 65 平方メートル

(3) 渡り廊下改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建

延床面積 202. 85 平方メートル

(4) 既設校舎等解体工事一式

(5) その他関連する工事一式

2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約

3 契約金額 226, 800, 000 円 (当初)

234, 668, 880 円 (第1回変更)

241, 725, 600 円 (第2回変更)

4 契約の相手方 豊川市白鳥町京次 52-1

岡田建設株式会社

代表取締役 岡 田 司