

報告第7号

令和3年度豊川市一般会計予算の事故繰越しに係る繰越しについて
地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第3項ただし書の規定に
基づき、令和3年度豊川市一般会計予算の事故繰越しに係る繰越しをしたの
で、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第3項において
準用する同令第146条第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和4年6月7日提出

豊川市長 竹本幸夫

令和3年度豊川市一般会計事故繰越し繰越計算書

| 款 | 項 | 事業名 | 事業完了(予定) | 支出負担 行為額 | 左の内訳 | | 支出負担 行為予定額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | | 一般財源 | 説明 | |
|-----|-----|---------|------------------|-------------|-----------|---------|---------------|--------|-------------|---------|------|-----|-----|------|-----------|---|
| | | | | | 支出済額 | 支出未済額 | | | 既収入 特定財源 | 未収入特定財源 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 | 総務費 | 1 総務管理費 | シテイセールス推 進事業費 | 令和4年5月 | 2,501,400 | 187,605 | 2,313,795 | 0 | 2,313,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,313,795 | 成果物の製造工場が中国にあり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中国での物流機能が停止したことにより、年度内の納品が不可能となったため。 |
| 8 | 土木費 | 5 都市計画費 | 赤塚山公園管理運 営費 | 令和4年9月 | 5,720,000 | 0 | 5,720,000 | 0 | 5,720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,720,000 | 赤塚山公園取水設備の制御盤を更新するにあたり、新型コロナウイルスによる部品供給制約の影響により、年度内の事業完了が困難となったため。 |
| 合 計 | | | | | 8,221,400 | 187,605 | 8,033,795 | 0 | 8,033,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,033,795 | |