

(6) 生涯学習推進計画策定の経緯

年度	開催月	日	会 議 等	内 容
17年度	1月	31日	計画策定関係部署連絡会議	市役所関係部署に推進計画改訂作業の概要説明 生涯学習推進計画の改訂について 市民アンケートの実施についての素案について
	2月 3月	20日 6日	市民アンケート実施	市内1200名の市民を対象に無作為で抽出し、アンケート用紙を郵送による方法で実施
	3月	9日	第1回策定委員会	生涯学習事業の現状と問題点について 生涯学習推進計画の改訂について 市民アンケートの実施について(報告)
18年度	4月	27日	第1回策定委員会作業部会	推進計画策定委員会作業部会委員の任命 生涯学習推進計画の改訂について 市民アンケートの実施結果説明 進捗状況及び現状分析について
	6月	30日	第2回策定委員会	市民アンケート結果説明 基本構想・重点施策の検討
	8月	18日	第2回策定委員会作業部会	生涯学習推進計画原案について 主要な施策の検討 その他
	9月	12日	第3回策定委員会作業部会	生涯学習推進計画原案について 主要な施策の検討 その他
	11月	13日 17日	策定委員会作業部会個別調整	生涯学習推進計画原案について、関係部署の主要な施策等の個別調整
	12月	8日	第3回策定委員会	生涯学習推進計画原案について パブリックコメントについて その他
	2月 3月	1日 2日	計画(案)公表及び意見公募 (パブリックコメント)	生涯学習推進計画案の公表及び意見公募 広報とよかわ・ホームページ・生涯学習課窓口等
	3月	下旬	計画書印刷配布	関係者及び関係部署・団体等に配布・公表