

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛知県	豊川市	豊川東部①	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		豊川東部②	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		豊川東部③	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		豊川中部①	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		豊川中部②	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		豊川南部	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		豊川西部	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		一宮西部	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		一宮東部	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
愛知県	豊川市	一宮南部	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		音羽	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		御津南部	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		御津北部	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		小坂井東	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	
		小坂井西	別紙のとおり			①・②	→		③・④	→	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: 現時点での予定であり、関係機関との調整の結果、日程が前後する場合があります。

注: 話し合いの地域について、実情に合わせて細分化することもできます。