
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊川市 橋りょう長寿命化修繕計画 

2022 年 12 月改訂 

豊川市 建設部 道路河川管理課 
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国土交通省では、地方自治体が管理している 13 万箇所を超える道路橋の老朽化等に伴う損傷の

早期発見とその補修を行うため、平成 19 年度に「長寿命化修繕計画策定事業費補助制度」を創設

しました。この制度は「長寿命化修繕計画」の策定に要する費用の一部を国が補助するもので、こ

れまでの事後的な修繕及び架替えから、今後は予防的な修繕及び計画的架替えへと政策転換を促す

ことを目的としています。 

全国的に、建設後相当の期間を経過した社会資本は増大する傾向にあり、老朽化に伴う障害事例

が見られます。 

愛知県においても、平成 17 年度に「社会資本長寿命化基本計画」を策定し、予防的な修繕に取

り組むため、平成 19 年度から全橋梁の点検を実施し、平成 24 年度に「愛知県橋梁長寿命化修繕計

画」を策定しています。（令和 3 年 12 月改定） 

豊川市の道路構造物は、高度経済成長期以降に整備されたものが多く、今後、高齢化に伴う損傷

の進行が予想されます。こうした状況の下、今までのような事後的な修繕及び更新では更新コスト

が増大し、市の財政状況が厳しくなり社会資本関連の予算が削減されつつある昨今の状況では、適

切な維持管理の継続に振り分ける予算の確保が困難となる可能性があります。 

■■修修繕繕計計画画のの背背景景  

  １.道路構造物長寿命化修繕計画の目的 

上記の背景のもと、従来型の事後的な修繕及び更新から予防的な修繕及び計画的な更新へと円滑

な政策転換を図る必要があります。 

本市においても、道路構造物の長寿命化及び高齢化に伴う損傷の進行、コストの縮減を図りつつ、

地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的に、平成 26 年 2 月に「豊川市橋梁長寿命化

修繕計画」を策定しました。 

■■修修繕繕計計画画のの目目的的  

平成 26 年 7 月、国土交通省から「道路法施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことに

より、5 年に 1 回の頻度で近接目視による道路構造物（橋梁・トンネル等）の点検及び統一的な尺

度による診断が義務付けられました。上記点検が一巡し施設の健全度が把握できたため道路構造物

の長寿命化修繕計画の見直しが必要となりました。 

■■修修繕繕計計画画のの改改訂訂  

道路構造物長寿命化修繕計画（以降は「本計画」と記述する）は、定期点検結果を基に作成しま

す。予防的な修繕及び計画的な更新は、重要度の高い道路構造物から優先的に実施するのが望まし

いため、対象構造物を選定する必要があります。本計画の対象構造物は、橋長 2.0m 以上の橋梁、

としました。なお、橋長 14.5m 以上の重要度の高い橋梁は個別に検討を行い、定期点検結果を基に

対象橋梁の総補修工事費を算出し、現時点で必要な補修工事を令和５年度から令和９年度までの 5

年間で完了する計画としました。 

■■修修繕繕計計画画のの方方針針  

近接目視点検状況：樫王橋 
（小坂井町） 

近接目視点検状況：行明橋 
（行明町） 

近接目視点検状況：ゲンサウ橋 
（萩町） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画対象施設は、橋梁 702 橋です。 

判定については下記のとおりです.。 

判定Ⅰ：40.6％ 判定Ⅱ：56.6％ 

判定Ⅲ： 2.8％ 判定Ⅳ： 0.0％ 

■■計計画画対対象象のの道道路路構構造造物物  

  ２.道路構造物長寿命化修繕計画の対象 

豊川市が管理する橋梁の多くは、高度経済成長期に建設されたものです。計画対象橋梁のうち架

設後 50 年以上経過した橋梁は、現時点では 171 橋（34.1％）ですが、10 年後には 296 橋（59.1％）、

20 年後には 388 橋（77.4％）と増加します。 ※架設年度不明の 199 橋は除く 

■■橋橋梁梁のの高高齢齢化化  

■■計計画画対対象象のの修修繕繕措措置置のの状状況況  

図：供用開始後50年以上の橋梁割合推移 図：現在の供用年数別橋梁割合 

道路構造物の寿命は、一般的に 50 年

～80 年と言われています。今後、高齢化

が一斉に進むことで健全性の低下が顕

著となり、集中的に多額の修繕及び更新

費用が必要となります。 

予算が不足し適切な維持管理及び
更新ができない道路構造物は、 
通行止めが懸念されます。 

 

前回点検時において、判定Ⅲとなった橋梁が

19 橋あり、令和 4 年 12 月現在で 16 橋の橋梁に

ついて、補修工事を実施済です。 
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  ３.健全性の把握 

健全性の把握については、道路構造物の架設年度、構造及び立地条件等を十分に考慮して点検計

画を立て、5 年に 1 回の定期点検を実施します。定期点検は、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2

月 国土交通省 道路局」「横断歩道橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局」「シェッ

ド・大型カルバート定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局」に基づいて実施し、損傷の

早期発見に努めています。各点検要領では、以下の表のように部材ごと 4 段階で判定し、統一的な

尺度で評価をつけます。損傷が発見された道路構造物は、市職員及び専門業者が現地を確認し、道

路の安全管理に万全を期します。 

■■健健全全性性のの把把握握にに関関すするる基基本本的的方方針針  

表：判定区分 

写真：専門業者による点検状況 

橋梁は、大きく分けると鋼橋、コンクリート橋からなり、橋種ごと特有の損傷があります。 

鋼橋の損傷は、腐食、防食機能の劣化が半分以上を占め、コンクリート橋は、ひびわれ、剥離・

鉄筋露出、漏水・遊離石灰、うきが半分以上を占めています。（1 巡目点検結果） 

■■定定期期点点検検でで確確認認さされれたた損損傷傷種種類類（（重重要要度度がが高高いい橋橋梁梁））  

腐食 剥離 鋼橋 コンクリート橋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４.長寿命化及び修繕及び更新に係る費用の縮減に関する基本的な方針 

定期点検の中で損傷の度合い及び対策の必要性を定めるとともに、従来の事後的な修繕から予防

的な修繕の実施へ移行し、劣化の進行を抑制することで、道路構造物の長寿命化を目指します。 

また、長寿命化を適切に計画することにより、修繕及び更新に係る事業費の大規模化を回避し、

ライフサイクルコスト（LCC）の縮減を図ります。 

図：ライフサイクルコスト（LCC）と劣化予測の関連イメージ 

  ５.対象施設ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は更新時期 

点検の結果、対策が必要と診断した道路構造物に対して、限られた予算で維持補修を行うには、

優先順位を付け工事計画を立案する必要があります。本計画は、愛知県の「道路構造物長寿命化計

画」を参考にして、「優先順位」「補修年度」を設定しました。 

■■優優先先順順位位のの設設定定  

認定された優先順位に基づき、補修年度を設定します。また、長期にわたり継続的に事業を進捗

させるため、毎年の予算を平準化します。主要な橋梁 14.5ｍ以上を対象として年度計画を策定しま

すが、14.5ｍ未満の橋梁であっても、状態が悪い道路構造物は、優先的に補修していきます。 

※補修年度は、優先順位および補修工事費により設定することを基本としますが、路線毎の規制状

況や定期点検結果に応じて毎年管理者が調整を行います。 

■■補補修修年年度度のの設設定定  

高 

低 

修繕が必要な道路構造物は、計画的かつ適切

な対策を行うことにより、寿命を延ばすことが

できます。損傷が確認された道路構造物は、健

全な状態に回復するための対策を実施します。 

■■修修繕繕のの実実施施    

コンクリート床版の耐荷力不足（補強） 

上部工鋼部材の塗膜劣化、変形・欠損 

修繕前 

修繕後 

修繕後 

修繕前 

※出典：橋梁設計の手引き（平成25年4月） 

優先順位①：緊急措置の必要な道路構造物 

     ・通行止め等の規制が必要な道路構造物 

優先順位②：塗膜に低濃度 PCB が含まれている橋梁 

優先順位③：判定区分Ⅳ→Ⅰの順で優先 

（14.5ｍ未満の橋梁、横断歩道橋、大型カルバートも含む) 

     ・次回点検までに修繕が必要な道路構造物 

     ・緊急性はないが、進行性のある損傷を確認した道路構造物 

優先順位④：重要度が高い路線の道路構造物を優先 

 

1.跨線・跨道橋 

2.緊急輸送路 

3.防災拠点へのアクセス路 

4.バス路線 

5. 1・2 級市道 



 

  ６.新技術等の活用 

修繕（設計・工事）や点検等に係る、将来も含めた維持管理費用の縮減、車線規制による社会的

損失の縮減など事業の効率化、維持管理の高度化が見込まれる新技術・新材料・新工法について有

効なものを積極的に活用していきます。 

重要橋梁と位置づけている斜張橋１橋について、次回点検（3 巡目）を予定している令和 9 年度

に新技術である「斜張橋ケーブル点検技術」等を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、近

接目視点検の精度向上、安全性の向上、約 2 割程度のコスト縮減を目指します。 

また、新技術等の活用と合わせ、職員が自ら点検作業を行うにより令和９年度までに約 600 万円

のコスト縮減を目指します。 

８.計画策定担当部署 

【計画策定担当部署】 豊川市 建設部 道路河川管理課 TEL：0533-89-2142 

斜張橋の1巡目の点検状況（大型高所作業車） 斜張橋の1巡目の車線規制状況 

  ７.道路構造物の集約・撤去 

定期点検の結果、措置が必要と診断された道路構造物に対し、社会経済情勢や施設の利用状況の

変化、施設周辺の道路整備状況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用を考慮した検討を行い、

集約化・撤去により管理道路構造物数の縮減を図ります。 

今後、周辺状況や利用調査、利用者との協議を基に、令和 9 年度までに、集約化・撤去等を 2 橋

程度で実施することにより約 50 万円/5 年の削減を図ります。 

原溝1号橋（撤去予定） 前田橋（撤去予定） 



個別施設計画：橋梁

架設年次

直近点検実施年
度

判定
区分

対策内容 補修実施年度

平成26年度
～令和3年度

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ

修繕・更新・
集約化・撤去・監視等

平成27年度以降

極楽沢橋 (ｺﾞｸﾗｸｻﾜﾊﾞｼ) 市道千両杣坂極楽寺線 千両町　極楽寺 床版橋 1980 6.7 3.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

用幸橋 (ﾖｳｺｳﾊﾞｼ) 市道千両用幸線 千両町　用幸 床版橋 1979 5.1 2.4 ○ 令和3年度 Ⅱ

早稲田橋 (ﾜｾﾀﾞﾊﾞｼ) 市道千両昇貝津早稲田線 千両町　早稲田 床版橋 1979 6.2 2.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

上広貝津橋 (ｶﾐﾋﾛｶｲﾂﾞﾊﾞｼ) 市道千両昇貝津広貝津１号線 千両町　広貝津 床版橋 1979 6.6 2.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

上清水橋 (ｶﾐｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道千両昇貝津鞍狭間線 千両町　昇貝津 床版橋 1971 7.1 2.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

下広貝津橋 (ｼﾓﾋﾛｶｲﾂﾞﾊﾞｼ) 市道千両昇貝津広貝津２号線 千両町　広貝津 床版橋 1995 12.4 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

開津田橋 (ｶｲﾂﾀﾞﾊﾞｼ) 市道千両開津田１号線 千両町　開津田 床版橋 1994 10.0 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ) 市道千両広貝津開津田線 千両町　開津田 床版橋 1995 11.3 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

千財橋 (ｾﾝｻﾞｲﾊﾞｼ) 市道千両石畑昇貝津線 千両町　石畑 RC単純床版橋 1962 8.4 3.2 ○ 令和2年度 Ⅰ

寿福寺橋 (ｼﾞﾕﾌｸｼﾞﾊﾞｼ) 市道千両酒屋貝津開津田線 千両町　石畑 PC床版橋（その他） 1997 15.3 2.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

石畑橋 (ｲｼﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道千両石畑６号線 千両町　石畑 床版橋 1973 9.0 2.3 ○ 令和3年度 Ⅱ

向橋 (ﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道財賀中田向線 財賀町　向 床版橋 1974 4.4 3.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

上小路橋 (ｶﾐｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道千両石畑牛川線 千両町　酒屋貝津 床版橋 1974 9.0 2.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

中小路橋 (ﾅｶｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道千両糸宅小路線 千両町　糸宅 桁橋(Ｉ桁) 1975 10.7 2.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

穴河橋 (ｱﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道財賀中田穴河線 財賀町　穴河 床版橋 1976 4.9 3.0 ○直 令和3年度 Ⅰ

糸宅２号橋 (ｲﾄｹﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道千両糸宅石畑線 千両町　糸宅 RC単純床版橋 1972 5.2 3.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

糸宅橋 (ｲﾄｹﾞﾊﾞｼ) 市道千両上蛇穴糸宅線 千両町　糸宅 RC単純床版橋 1972 4.0 5.3 ○ 令和2年度 Ⅱ

無名橋１７ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ17) 市道財賀中田コウバ線 財賀町　中田 桁橋(Ｉ桁) 不明 4.3 3.4 ○ 令和3年度 Ⅱ

コウバ橋 (ｺｳﾊﾞﾊﾞｼ) 市道財賀中田２号線 財賀町　中田 床版橋 1979 3.5 1.6 ○直 令和3年度 Ⅰ

市民橋 (ｼﾐﾝﾊﾞｼ) 市道千両糸宅５号線 千両町　小路 床版橋 1979 10.4 4.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

財賀橋 (ｻﾞｲｶﾞﾊﾞｼ) 市道国府財賀線 財賀町　中田 床版橋 1979 5.0 6.1 ○ 令和3年度 Ⅱ

一心橋 (ｲｯｼﾝﾊﾞｼ) 市道千両糸宅寺門線 千両町　小路 床版橋 1965 10.7 3.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

三の輪橋 (ﾐﾉﾜﾊﾞｼ) 市道千両千両大堀線 千両町　大堀 単純H桁橋 1968 8.0 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

大堀橋 (ｵｵﾎﾘﾊﾞｼ) 市道千両大堀4号線 千両町　大堀 単純H桁橋 1968 9.5 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

栃ノ木橋 (ﾄﾁﾉｷﾊﾞｼ) 市道財賀市小路桑原線 財賀町　市小路 床版橋 1976 5.3 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

上の山橋 (ｶﾐﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 市道千両上ﾉ山二ﾀ又2号線 千両町　上ノ山 単純H桁橋 1968 8.1 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 市道財賀栃ノ木大松線 財賀町　栃ノ木 床版橋 1977 5.9 6.7 ○ 令和3年度 Ⅰ

蕪橋 (ｶﾌﾞﾊﾞｼ) 市道財賀栃ノ木大松線 財賀町　栃ノ木 床版橋 1977 8.8 4.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

大場沢橋 (ｵｵﾊﾞｻﾜﾊﾞｼ) 市道平尾大場沢１号線 平尾町　大場沢 桁橋(H桁) 1968 9.8 3.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

檜ヶ入橋 (ﾋﾉｷｶﾞｲﾘﾊﾞｼ) 市道平尾樫上桧ケ入線 平尾町　樫上 床版橋 1995 8.1 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

大松橋 (ｵｵﾏﾂﾊﾞｼ) 市道財賀河原田蕪線 財賀町　河原田 床版橋 1971 8.8 2.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

平尾土地改良１号橋 (ﾋﾗｵﾄﾁｶｲﾘｮｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道平尾寺貝津樫上線 平尾町　大場沢 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.3 2.3 ○直 令和3年度 Ⅰ

源祖橋 (ｹﾞﾝｿﾊﾞｼ) 市道平尾源祖赤坂山陰線 平尾町　源祖 単純合成鈑桁橋 1968 37.0 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 断面修復工

数谷原橋 (ｽﾔﾊﾗﾊﾞｼ) 市道千両数谷原赤根坂線 千両町　数谷原 桁橋(H桁) 1989 10.4 6.1 ○ 令和3年度 Ⅱ

立石橋 (ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ) 市道財賀桑原河原田線 財賀町　河原田 PC床版橋 1970 8.6 6.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

寺西橋 (ﾃﾗﾆｼﾊﾞｼ) 市道平尾寺貝津樫上線 平尾町　大場沢 床版橋 1979 8.9 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

赤根坂橋 (ｱｶﾈｻﾜﾊﾞｼ) 市道千両上蛇穴糸宅線 千両町　赤根坂 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 9.8 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 市道平尾前田寺貝津線 平尾町　寺貝津 床版橋 1979 8.9 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

立石２号橋 (ﾀﾃｲｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道財賀立石線 財賀町　立石 単純H桁橋 1969 8.0 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

ハリマダ橋 (ﾊﾘﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道平尾下大坪財賀立石線 財賀町　立石 床版橋 1995 11.6 12.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道平尾前田寺貝津線 平尾町　寺貝津 床版橋 1979 12.5 5.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

寺貝津橋 (ﾃﾗｶｲﾂﾞﾊﾞｼ) 市道平尾寺貝津大場沢線 平尾町　寺貝津 床版橋 1979 12.0 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

稲束橋 (ｲﾈﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道国府財賀線 平尾町　寺貝津 RC単純T桁橋 1961 9.3 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ 平成29年度 ひび割れ注入工

市道橋 (ｼﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道千両下蛇穴4号線 千両町　中ノ市場 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1972 12.6 3.1 ○ 令和2年度 Ⅱ

新稲束橋 (ｼﾝｲﾅﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道平尾井ノ間前田線 平尾町　前田 床版橋 1977 8.8 3.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

前田橋１ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道平尾澤田前田線 平尾町　前田 単純H桁橋 1971 10.7 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

天間橋 (ﾃﾝﾏﾊﾞｼ) 市道平尾天神井ノ間線 平尾町　井ノ間 PCπラーメン橋 1968 42.1 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 断面修復工

平尾橋 (ﾋﾗｵﾊﾞｼ) 市道国府財賀線 平尾町　井ノ間 PCπラーメン橋 1968 44.0 7.5 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 断面修復工

駒場橋 (ｺﾏﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 市道丸田神田線 平尾町　丸田 桁橋(H桁) 2004 7.0 7.4 ○ 令和3年度 Ⅰ

鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾊﾞｼ) 市道千両鶴田３号線 千両町　鶴田 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 2.2 6.0 ○直 令和元年度 Ⅰ

飛石橋 (ﾄﾋﾞｲｼﾊﾞｼ) 市道平尾七ﾂ田井ﾉ間線 平尾町　七ツ田 単純H桁橋 1970 11.5 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ 令和２年度 桁受け修復工他

間ノ田１号橋 (ﾏﾉﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道一宮千両線 千両町　間ノ田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 6.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道平尾天神門田2号線 平尾町　折地 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2004 18.3 6.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

宮西橋 (ﾐﾔﾆｼﾊﾞｼ) 市道本野千両線 長草町　八ツ畑 PC床版橋 1972 14.8 5.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和9年度 10,347

八反田橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道平尾下大坪天間線 平尾町　八反田 単純H桁橋 1970 8.2 4.4 ○ 令和2年度 Ⅱ

戈神橋 (ﾎｺｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道平尾天神門田1号線 平尾町　深田 床版橋 1971 10.4 2.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

滝下橋 (ﾀｷｼﾀﾊﾞｼ) 市道長草八ツ畑大木山ノ奥線 長草町　小路欠津 PC床版橋 2006 17.7 2.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

並木橋 (ﾅﾐｷﾊﾞｼ) 市道池田並松線 御油町　並松 2径間単純鋼Ｈ桁橋 1970 31.7 31.7 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和6年度 平成29年度 橋脚修復工他 903
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間ノ田２号橋 (ﾏﾉﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道千両間ノ田中田線 千両町　間ノ田 単純RC床版橋 不明 2.8 4.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

川向橋 (ｶﾜﾑｺｳﾊﾞｼ) 市道木戸長草線 長草町　川向 単純PC床版橋 1971 15.2 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 令和3年度 非排水化工他

中川原２号橋 (ﾅｶｶﾜﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御油中川原線 御油町　中川原 RC単純床版橋 1970 2.3 6.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾊﾞｼ) 市道一宮千両線 千両町　中田 RC単純床版橋 不明 2.1 6.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

下大坪橋 (ｼﾓｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道野口平尾線 平尾町　龍 床版橋 2010 12.4 8.5 ○ 令和4年度 Ⅰ

中川原橋 (ﾅｶｶﾜﾗﾊﾞｼ) 市道御油中川原一重薮2号線 御油町　中川原 RC単純床版橋 1970 2.4 9.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道平尾折地神田橋 平尾町　折地 単純PC床版橋 2004 16.8 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

五反橋 (ｺﾞﾀﾝﾊﾞｼ) 市道御油美世賜線 御油町　上河原 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 1982 40.4 5.3 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和元年度 非排水化工他

藪下橋 (ﾔﾌﾞｼﾀﾊﾞｼ) 市道一宮千両線 長草町　藪下 単純鋼H桁橋 1970 20.7 4.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 平成30年度 表面含浸工他

日焼１号橋 (ﾋﾔｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大崎天神前千両日焼線 千両町　日焼 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 3.0 5.5 ○直 令和元年度 Ⅱ

横根橋 (ﾖｺﾈﾊﾞｼ) 市道野口平尾線 野口町　横根 床版橋 1988 10.8 8.9 ○ 令和3年度 Ⅰ

宮之坪橋 (ﾐﾔﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道南千両二丁目大崎高野線 千両町　日焼 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 3.0 4.8 ○直 令和元年度 Ⅱ

寺荒古橋 (ﾃﾗｱﾗｺﾊﾞｼ) 市道樽井大辻長草連田線 長草町　藪下 床版橋 1981 2.6 3.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

無名橋６ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ6) 市道篠田上田尻樽井宮前線 篠田町　田尻 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 4.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅲ 令和元年度 断面修復工他

高野２号橋 (ﾀｶﾉ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道千両中田大崎高野２号線 大崎町　高野 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 3.8 8.9 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

青戸橋 (ｱｵﾄﾊﾞｼ) 市道御油河田新丁線 御油町　若宮 単純合成H形鋼桁橋 1976 39.8 5.6 ○ 令和4年度 Ⅱ 修繕 令和4年度 平成28年度 非排水化工他 8,130

無名橋５ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ5) 市道市田宮堤下１号線 市田町　宮堤下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.1 5.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

番皿橋 (ﾊﾞﾝｻﾗﾊﾞｼ) 市道大池線 平尾町　番皿 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2004 19.7 12.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

西坪２号橋 (ﾐｼﾂﾎﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道六角前畑長草寺荒古線 長草町　寺荒古 床版橋 1980 2.6 3.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 市道樽井市田線 大崎町　天神前 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.2 7.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊﾞｼ) 市道市田割池宮田線 市田町　宮田 桁橋(Ｉ桁) 1988 7.3 6.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝｵｳﾊﾞｼ) 市道市田中之島平尾下大坪線 市田町　宮田 H型鋼桁橋 1972 16.7 4.2 ○ 令和3年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 平成29年度 断面修復工他 751

西坪橋 (ﾆｼﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道樽井土々川大崎下金居場線 長草町　下荒古 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 19.7 7.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

岸２号橋 (ｷｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上野四丁目一宮欠下線 橋尾町　欠下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.7 7.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

下番皿橋 (ｼﾓﾊﾞﾝｻﾞﾗﾊﾞｼ) 市道西部区画７１号線 平尾町　番皿 単純PCＴ桁橋 2006 20.0 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

土々川橋 (ﾄﾞﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道一宮千両線 篠田町　土々川 H桁橋 不明 13.2 4.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和5年度 12,237

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道樽井市田線 市田町　早稲田 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1983 15.0 5.0 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和元年度 断面修復工他

御油橋 (ｺﾞﾕﾊﾞｼ) 市道御油西欠間美世賜線 御油町　橋際 4径間単純RCＴ桁橋 1935 48.3 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 修繕 令和4年度 平成27年度 断面修復工他 15,313

福地橋 (ﾌｸﾁﾊﾞｼ) 市道三蔵子山塚福地荒古線 三蔵子町　山塚 H桁橋 不明 13.1 3.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

新切橋 (ｼﾝｷﾘﾊﾞｼ) 市道新豊二丁目本野ケ原四丁目線 麻生田町　野中 H桁橋 1987 22.4 7.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 修繕 令和11年度 平成30年度 止水材設置工 9,385

新堀橋 (ｼﾝﾎﾘﾊﾞｼ) 市道西部区画67号線 八幡町　新堀 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2004 20.4 6.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 市道篠田新屋浦樽井川添線 樽井町　川添 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1995 15.1 15.1 ○ 令和2年度 Ⅰ

穂の国橋 (ﾎﾉｸﾆﾊﾞｼ) 市道市田八幡線 市田町　五反田 PC単純床版橋 1983 13.3 13.3 ○ 令和2年度 Ⅱ 平成30年度 塗替塗装工他

無名橋３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ3) 市道上野橋尾線 上野　四丁目 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1986 4.6 13.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

中通橋 (ﾅｶﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 市道中通線 本野ケ原　四丁目 単純合成Ｉ桁 1990 29.2 16.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和5年度 41,154

荒子橋 (ｱﾗｺﾊﾞｼ) 市道三蔵子福地荒古樽井川添線 三蔵子町　山塚 桁橋(H桁) 1967 16.7 4.5 ○ 令和3年度 Ⅰ 平成29年度 非排水化工他

北門橋 (ｷﾀﾓﾝﾊﾞｼ) 市道穂ノ原南千両線 穂ノ原　３丁目 床版橋 1967 3.2 18.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

本野ヶ原橋 (ﾎﾝﾉｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道本野ケ原二丁目本野ケ原五丁目線 本野ケ原　五丁目 単純合成Ｉ桁橋 1989 27.7 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和10年度 5,068

本野橋 (ﾎﾝﾉﾊﾞｼ) 市道穂ノ原三丁目１号線 穂ノ原　３丁目 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1979 5.7 12.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

上為京橋 (ｶﾐﾀﾒｷｮｳﾊﾞｼ) 市道麻生田北浦大橋五丁目線 大橋町　五丁目 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 4.6 4.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

下宮下橋 (ｼﾓﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 市道西部区画7号線 八幡町　宮下 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2001 21.6 6.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

篠田橋 (ｼﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道本野ケ原一丁目篠田市道線 本野ケ原　五丁目 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 1986 27.1 7.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 修繕 令和11年度 3,638

下野橋 (ｼﾓﾉﾊﾞｼ) 市道市田下中野南野線 市田町　七反田 単純PCﾎﾟｽﾃﾝﾎﾛｰ桁橋 1984 16.6 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 7,030

上大道橋 (ｶﾐｵｵﾐﾁﾊﾞｼ) 市道樽井川添三蔵子大道線 三蔵子町　橋本 単純合成H形鋼桁橋 1982 16.5 3.6 ○ 令和4年度 Ⅱ 平成28年度 非排水化工他

穂ノ原橋 (ﾎﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道穂ノ原三丁目２号線 穂ノ原　３丁目 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 5.6 5.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

宇通橋 (ｳﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 市道古宿樽井線 佐土町 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 1986 22.1 16.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 6,345

向野橋 (ﾑｶｴﾉﾊﾞｼ) 市道穂ﾉ原三丁目3号線 穂ノ原　３丁目 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1961 4.5 6.7 ○ 令和2年度 Ⅰ

為京橋 (ﾀﾒｷｮｳﾊﾞｼ) 市道麻生田高畠大屋敷線 大橋町　四丁目 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 4.8 4.9 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

であい橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 市道美幸一丁目佐土線 佐土町 斜張橋（箱桁） 1993 72.6 5.7 ○ 令和4年度 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 八幡宮前本郷線 八幡町　宮前 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋 2015 24.8 7.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

日の出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ) 市道穂ノ原三丁目６号線 穂ノ原　３丁目 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.5 28.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

赤早稲橋 (ｱｶﾜｾﾊﾞｼ) 市道市田野口線 市田町　西赤早稲 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 1981 16.2 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和9年度 7,794

下屋敷２号橋 (ｼﾓﾔｼｷ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道久保下屋敷４号線 久保町　下屋敷 床版橋 1975 2.7 1.8 ○ 令和3年度 Ⅰ

縄手橋 (ﾅﾜﾃﾊﾞｼ) 市道麻生田大屋敷４号線 大橋町　三丁目 単純RC床版橋 1974 4.6 3.0 ○直 ○ 平成30年度 Ⅱ

大屋敷橋 (ｵｵﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道麻生田大屋敷４号線 麻生田町　大屋敷 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 4.0 ○直 ○ 平成30年度 Ⅱ

佃２号橋 (ﾂｸﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道八幡佃6号線 八幡町　佃 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2009 17.0 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊﾞｼ) 市道国府赤根線 国府町　岡本 単純合成H形鋼桁橋 1973 34.5 12.0 ○ 令和4年度 Ⅲ

麻生橋 (ｱｿｳﾊﾞｼ) 市道麻生田高畠豊が丘線 大橋町　三丁目 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 4.7 8.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

白鳥二丁目２号橋 (ｼﾛﾄﾘ2ﾁｮｳﾒ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥下郷中防人線 白鳥町　防入 床版橋 1975 3.6 3.9 ○ 令和3年度 Ⅱ



架設年次

直近点検実施年
度

判定
区分

対策内容 補修実施年度

平成26年度
～令和3年度

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ

修繕・更新・
集約化・撤去・監視等

平成27年度以降

点検計画

R6（ﾌﾘｶﾞﾅ）
架設年次

（西暦 4桁）
R10 R9

補修記録

補修内容R7 R8

補修予定

R10

補修計画点検記録

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

路線名 所在地 橋梁形式

施設名

道路橋名 R5

対策費用
（千円）

R5 R6 R7 R8 補修予定年度R9

東門橋 (ﾋｶﾞｼﾓﾝﾊﾞｼ) 市道上宿樽井線 穂ノ原　２丁目 RC単純床版橋 1961 3.5 17.8 ○ 令和2年度 Ⅱ 平成29年度 ひび割れ注入工

西門橋 (ﾆｼﾓﾝﾊﾞｼ) 市道上宿樽井線 穂ノ原　２丁目 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1989 5.5 28.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

新屋橋 (ｱﾗﾔﾊﾞｼ) 市道上宿樽井線 市田町　東新屋 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2009 21.8 16.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

高畑橋 (ﾀｶﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道麻生田高畠線 麻生田町　高畠 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.9 4.9 ○直 令和元年度 Ⅱ

佃橋 (ﾂｸﾀﾞﾊﾞｼ) 市道八幡佃６号線 八幡町　佃 床版橋 1975 2.6 8.3 ○ 令和3年度 Ⅰ

楽園橋 (ﾗｸｴﾝﾊﾞｼ) 市道為当三津市場新青馬八丁目線 国府町　岡本 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1972 30.5 4.1 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和元年度 橋脚修復工他

上谷川橋 (ｶﾐﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道谷川洗出馬神１号線 谷川町　馬神 床版橋 1974 5.7 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

楠木道５号橋 (ｸｽｷﾞﾐﾁ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道二葉池麻生田楠木道線 麻生田町　楠木道 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 4.0 ○直 令和元年度 Ⅰ

滝見橋 (ﾀｷﾐﾊﾞｼ) 市道国府岡本新青馬八丁目線 国府町　岡本 RC単純床版橋 1970 5.6 5.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

岡本２号橋 (ｵｶﾓﾄ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道国府岡本新青馬八丁目線 国府町　岡本 RC単純床版橋 1970 3.1 5.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

松田５号橋 (ﾏﾂﾀﾞ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道八幡松田白鳥三丁目線 白鳥　３丁目 床版橋 1975 2.6 7.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

楠木道４号橋 (ｸｽｷﾞﾐﾁ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田楠木道４号線 麻生田町　楠木道 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 6.1 ○直 令和元年度 Ⅰ

朝殿橋 (ｱｻﾄﾞﾉﾊﾞｼ) 市道諏訪西二丁目市田新屋前線 市田町　新屋前 床版橋 1983 13.8 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

馬神橋 (ﾏｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道谷川洗出馬神２号線 谷川町　馬神 床版橋 1974 6.7 4.4 ○ 令和4年度 Ⅰ

楠木道３号橋 (ｸｽｷﾞﾐﾁ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田川垂楠木道線 麻生田町　楠木道 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 5.2 ○直 令和元年度 Ⅰ

白鳥四丁目２号橋 (ｼﾛﾄﾘ4ﾁｮｳﾒ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥四丁目白鳥防人線 白鳥　４丁目 床版橋 1975 3.4 5.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

松田４号橋 (ﾏﾂﾀﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道八幡松田線 八幡町　松田 床版橋 1975 2.8 7.9 ○ 令和3年度 Ⅱ

楠木道２号橋 (ｸｽｷﾞﾐﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道二葉赤根麻生田楠木道１号線 麻生田町　楠木道 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 7.0 ○直 令和元年度 Ⅰ

白鳥五丁目３号橋 (ｼﾛﾄﾘ5ﾁｮｳﾒ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥五丁目３号線 白鳥　５丁目 床版橋 1975 3.9 5.4 ○ 令和3年度 Ⅰ

白鳥四丁目１号橋 (ｼﾛﾄﾘ4ﾁｮｳﾒ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥四丁目白鳥防人線 白鳥　４丁目 床版橋 1975 3.4 5.4 ○ 令和3年度 Ⅰ

松田３号橋 (ﾏﾂﾀﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道八幡松田佃２号線 八幡町　松田 床版橋 1975 2.6 10.1 ○ 令和3年度 Ⅰ

松田２号橋 (ﾏﾂﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道八幡佃白鳥三丁目線 八幡町　松田 床版橋 1975 3.7 6.1 ○ 令和3年度 Ⅰ

南田橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 市道国府下坊入下河原線 国府町　実正 2径間鋼単純I桁橋 1995 33.2 7.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 〇 修繕 令和10年度 平成27年度 断面修復工他 47,460

楠木道１号橋 (ｸｽｷﾞﾐﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道二葉赤根麻生田楠木道２号線 麻生田町　楠木道 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.7 5.2 ○直 令和元年度 Ⅱ

田島２号橋 (ﾀｼﾞﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田田島１号線 麻生田町　田島 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.0 ○直 令和元年度 Ⅱ 平成28年度 ひび割れ注入工

松田１号橋 (ﾏﾂﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道八幡松田白鳥六丁目線 八幡町　松田 床版橋 1975 2.7 6.4 ○ 令和3年度 Ⅱ

白鳥五丁目２号橋 (ｼﾛﾄﾘ5ﾁｮｳﾒ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥五丁目４号線 白鳥　５丁目 床版橋 1975 3.5 5.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

田島１号橋 (ﾀｼﾞﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田田島谷川下畑線 麻生田町　田島 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.8 ○直 令和元年度 Ⅱ

開運橋 (ｶｲｳﾝﾊﾞｼ) 市道公園線 開運通　２丁目 3径間単純RCＴ桁橋 1972 32.5 13.3 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和8年度 平成29年度 非排水化工他 9,581

桧畑橋 (ﾋﾉｷﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道二葉今岡麻生田桧畑線 二葉町　赤根 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 4.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道蔵子白鳥線 八幡町　沖田 単純合成H形鋼桁橋 1975 16.2 7.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和8年度 7,430

中谷川橋 (ﾅｶﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道谷川松下松上線 谷川町　松上 床版橋 1974 5.3 5.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

野路橋 (ﾉｼﾞﾊﾞｼ) 市道代田八幡線 市田町　新道下 鋼単純H桁橋 1973 23.3 7.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和8年度 平成28年度 非排水化工他 6,595

中道２号橋 (ﾅｶﾐﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上社宮神麻生田中道線 麻生田町　中道 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.4 ○直 令和元年度 Ⅱ

下諏訪橋 (ｼﾓｽﾜﾊﾞｼ) 市道諏訪三丁目諏訪四丁目1号線 諏訪　４丁目 PC単純床版橋 1967 8.4 3.6 ○ 令和2年度 Ⅰ

中道１号橋 (ﾅｶﾐﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上本郷麻生田中道線 麻生田町　中道 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 5.0 ○直 令和元年度 Ⅱ

無名橋８ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ8) 市道牧野郷中麻生田八尻線 麻生田町　八尻 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.2 4.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

代田５号橋 (ﾀﾞｲﾀﾞ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道諏訪西一丁目８号線 諏訪西町　１丁目 床版橋 1975 10.2 6.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

下谷川橋 (ｼﾓﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道谷川万願寺線 谷川町　万願寺 床版橋 1974 5.7 5.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

官林橋 (ｶﾝﾘﾝﾊﾞｼ) 市道諏訪四丁目７号線 諏訪　４丁目 床版橋 1967 8.4 8.4 ○ 令和3年度 Ⅱ

諏訪西一丁目橋 (ｽﾜﾆｼｲｯﾁｮｳﾒﾊﾞｼ) 市道諏訪西一丁目１０号線 諏訪西町　１丁目 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 5.2 6.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

代田二丁目橋 (ﾀﾞｲﾀﾞﾆﾁｮｳﾒﾊﾞｼ) 市道代田八幡線 牛久保町　新道 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 6.1 9.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

八尻６号橋 (ﾊﾁｼﾞﾘ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上社宮神麻生田八尻線 麻生田町　八尻 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.2 ○直 令和元年度 Ⅰ

八尻３号橋 (ﾊﾁｼﾞﾘ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田八尻１号線 麻生田町　八尻 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.2 5.8 ○直 令和元年度 Ⅱ

八尻５号橋 (ﾊﾁｼﾞﾘ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上深田麻生田八尻線 麻生田町　八尻 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.5 ○直 令和元年度 Ⅰ

森山橋 (ﾓﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 市道諏訪三丁目諏訪四丁目２号線 諏訪　４丁目 床版橋 1967 8.4 3.7 ○ 令和3年度 Ⅰ

八尻２号橋 (ﾊﾁｼﾞﾘ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田八尻２号線 麻生田町　八尻 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.2 6.4 ○直 令和元年度 Ⅰ

代田４号橋 (ﾀﾞｲﾀﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道代田一丁目蔵子四丁目線 牛久保町　白川 床版橋 1975 8.6 6.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

八尻４号橋 (ﾊﾁｼﾞﾘ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田八尻古川線 麻生田町　八尻 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.8 ○直 令和元年度 Ⅰ

八尻１号橋 (ﾊﾁｼﾞﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道麻生田八尻三谷原新屋西線 麻生田町　八尻 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1970 4.6 5.3 ○直 令和元年度 Ⅰ

川田橋 (ｶﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道白鳥穴田山桃線 白鳥町　西古瀬 H形鋼（非合成） 2005 16.3 2.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

代田３号橋 (ﾀﾞｲﾀﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蔵子五丁目蔵子四丁目線 蔵子　５丁目 床版橋 1975 9.0 6.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ) 市道牧野郷中大藪線 牧野町　大藪 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1991 4.7 4.0 ○直 ○ 平成30年度 Ⅱ

代田２号橋 (ﾀﾞｲﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蔵子六丁目蔵子四丁目線 蔵子　５丁目 床版橋 1975 8.5 7.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

三津市場１号橋 (ﾐﾄｲﾁﾊﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道国府下河原御津広石横町線 広石　市場 RC単純床版橋 1970 4.5 6.4 ○ 令和2年度 Ⅰ

白鳥七丁目橋 (ｼﾛﾄﾘ7ﾁｮｳﾒﾊﾞｼ) 市道白鳥穴田山桃線 白鳥町　川田 床版橋 1975 2.4 5.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

割塚橋 (ﾜﾘﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道白鳥割塚線 白鳥町　割塚 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1993 4.1 19.1 ○ 令和3年度 Ⅰ

代田１号橋 (ﾀﾞｲﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蔵子六丁目代田二丁目線 蔵子　５丁目 床版橋 1975 7.6 9.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

三津市場２号橋 (ﾐﾄｲﾁﾊﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道為当三津市場新青馬八丁目線 為当町　三津市場 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.4 4.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ



架設年次

直近点検実施年
度

判定
区分

対策内容 補修実施年度

平成26年度
～令和3年度

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ

修繕・更新・
集約化・撤去・監視等

平成27年度以降

点検計画

R6（ﾌﾘｶﾞﾅ）
架設年次

（西暦 4桁）
R10 R9

補修記録

補修内容R7 R8

補修予定

R10

補修計画点検記録

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

路線名 所在地 橋梁形式

施設名

道路橋名 R5

対策費用
（千円）

R5 R6 R7 R8 補修予定年度R9

御国橋 (ｵｸﾆﾊﾞｼ) 市道国府御津線 為当町　三津市場 RCＴ桁橋 1957 36.1 7.1 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 平成28年度 非排水化工他 15,808

札田橋 (ｻｯﾀﾊﾞｼ) 市道三上札田間川線 三上町　間川 床版橋 1996 13.5 6.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

新諏訪橋 (ｼﾝｽﾜﾊﾞｼ) 市道新道一丁目代田一丁目線 牛久保町　低海 H桁橋 1979 12.1 6.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

野中公園橋 (ﾉﾅｶｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道蔵子五丁目２号線 蔵子　５丁目 桁橋(H桁) 1994 10.0 2.1 ○ 令和3年度 Ⅱ

野畔２号橋 (ﾉｸﾞﾛ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥大清水穴田線 白鳥町　大清水 床版橋 2000 2.2 4.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

卯足橋 (ｳﾀﾘﾊﾞｼ) 市道篠束野口線 白鳥町　兎足 桁橋(H桁) 1972 16.7 20.0 ○ 令和3年度 Ⅰ 平成28年度 断面修復工他

無名橋４ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ4) 市道蔵子線 白鳥町　野畔 単純RC床版橋 2011 2.8 12.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

三上土地改良７号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上東高川原水神線 三上町　野地 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 5.0 ○直 令和元年度 Ⅰ

三上土地改良８号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上天神前西高川原線 三上町　東高川原 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.0 4.6 ○直 令和元年度 Ⅰ

新堺橋 (ｼﾝｻｶｲﾊﾞｼ) 市道下長山線 牛久保町　蔵子堺 床版橋 1974 13.0 22.4 ○ 令和3年度 Ⅱ

赤代橋 (ｱｶｼﾛﾊﾞｼ) 市道千歳通一丁目中央通五丁目線 金屋橋町 床版橋 1974 34.0 7.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

兎足２号橋 (ｳﾀﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道伊奈鳥川線 白鳥町　野畔 床版橋 1999 2.8 8.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

下川西橋 (ｼﾓｶﾜﾆｼﾊﾞｼ) 市道牧野五反２号線 牧野町　五反 床版橋 1974 3.8 1.6 ○ 令和4年度 Ⅱ

野畔３号橋 (ﾉｸﾞﾛ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥野畔２号線 白鳥町　野畔 床版橋 1998 4.0 3.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

三上土地改良９号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ9ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上東高川原２号線 三上町　東高川原 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.0 5.8 ○直 令和元年度 Ⅰ

念仏橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼ) 市道伊奈鳥川線 白鳥町　野畔 桁橋(H桁) 1970 16.8 8.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和6年度 平成28年度 非排水化工他 481

三上土地改良６号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上寺前１号線 三上町　寺前 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 6.0 ○直 令和元年度 Ⅰ

上野川橋 (ｶﾐﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道城跡市役所線 諏訪　２丁目 3径間単純鋼H桁橋（合成） 1967 37.7 13.8 ○ 令和2年度 Ⅲ 〇 修繕 令和5年度 平成27年度 断面修復工他 5,993

野畔１号橋 (ﾉｸﾞﾛ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥野畔１号線 白鳥町　野畔 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1993 4.6 4.9 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

牧野橋 (ﾏｷﾉﾊﾞｼ) 市道牧野五反牧野一丁目線 牧野町　五反 床版橋 1974 5.9 6.1 ○ 令和4年度 Ⅱ

閑通寺橋 (ｶﾝﾂｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道為当仲上三津市場線 為当町　三津市場 5径間鋼単純H桁橋 1987 30.4 2.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 〇 修繕 令和10年度 平成28年度 非排水化工他 79

雨溜橋 (ｱﾏﾀﾏﾘﾊﾞｼ) 市道蔵子七丁目蔵子六丁目1号線 蔵子　７丁目 PC単純床版橋 1969 13.5 7.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

無名橋７ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ7) 市道三上新井深田線 三上町　今川 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 11.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

三上土地改良５号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上新井雨谷口線 三上町　雨谷口 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.7 5.5 ○直 令和元年度 Ⅱ

三上土地改良４号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上今川新井線 三上町　今川 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.7 6.4 ○直 令和元年度 Ⅰ

原溝２号橋 (ﾊﾗﾐｿﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥穴田原溝１号線 白鳥町　原溝 床版橋 1993 4.8 4.9 ○直 令和3年度 Ⅰ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道三上本郷三谷原宮ﾉ上線 三上町　稲荷 溝橋(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1953 4.6 7.8 ○ 令和2年度 Ⅰ

原溝１号橋 (ﾊﾗﾐｿﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白鳥穴田原溝２号線 白鳥町　原溝 床版橋 1993 5.5 2.8 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 撤去 令和9年度 1,000

馬渡橋 (ｳﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道桜町三丁目白鳥穴田線 白鳥町　原溝 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1985 18.0 7.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 修繕 令和11年度 4,050

宮ノ上３号橋 (ﾐﾔﾉｳｴ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三谷原宮ノ上５号線 三谷原町　宮ノ上 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 2.3 8.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

四ツ谷橋 (ﾖﾂﾔﾊﾞｼ) 市道四ツ谷一丁目萩山三丁目線 中部町　１丁目 単純RC床版橋+単純鋼H桁橋+単純RC床版橋 1967 35.3 7.4 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和6年度 1,025

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ) 市道蔵子七丁目蔵子六丁目2号 蔵子　７丁目 PC単純床版橋 1967 13.6 10.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

小田淵三丁目橋 (ｵﾀﾞﾌﾞﾁｻﾝﾁｮｳﾒﾊﾞｼ) 市道小田渕三丁目小田渕八丁目線 小田渕町　３丁目 RC単純床版橋 不明 2.0 6.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

城下橋 (ｼﾛｼﾀﾊﾞｼ) 市道勝山山東線 三上町　上石切 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 7.1 9.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

宮ノ上２号橋 (ﾐﾔﾉｳｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三谷原宮ノ上１号線 三谷原町　宮ノ上 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 2.3 5.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

三上土地改良３号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道当古本郷松下線 当古町　松下 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.0 5.5 ○直 令和元年度 Ⅰ

小田淵三丁目２号橋 (ｵﾀﾞﾌﾞﾁｻﾝﾁｮｳﾒ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小田渕下垂小田渕四丁目線 小田渕町　３丁目 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 2.3 10.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

三上土地改良２号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道当古西荒井三上稲荷線 三上町　稲荷 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.0 6.0 ○直 令和元年度 Ⅰ

宮ノ上橋 (ﾐﾔﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道三上本郷三谷原宮ノ上線 三谷原町　宮ノ上 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 2.3 5.5 ○直 令和元年度 Ⅰ

三上土地改良１号橋 (ﾐｶﾐﾄﾁｶｲﾘｮｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上稲荷当古野中１号線 三上町　稲荷 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 5.1 8.5 ○直 令和元年度 Ⅰ

弁天前２号橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾏｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道馬場縄手上弁天前１号線 馬場町　弁天前 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 3.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

小田渕三丁目３号橋 (ｵﾀﾞﾌﾞﾁ3ﾁｮｳﾒ3ｺﾞｳｾﾝ) 市道小田渕三丁目小田渕五丁目線 小田渕町　３丁目 床版橋 1990 2.0 4.2 ○直 令和3年度 Ⅱ

海見橋 (ｳﾐﾐﾊﾞｼ) 市道下長山線 下野川町　１丁目 3径間単純鋼H桁橋 1970 37.7 12.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 平成28年度 非排水化工他 2,546

裏大橋 (ｳﾗｵｵﾊﾞｼ) 市道小田渕下垂小田渕四丁目線 小田渕町　３丁目 桁橋(H桁) 1971 16.4 5.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 平成29年度 断面修復工他 980

弁天前１号橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾏｴ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道馬場縄手上２号線 馬場町　縄手上 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 3.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 市道為当寺下市木線 為当町　松口 単純合成H形桁橋 2003 31.4 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 修繕 令和11年度 40,181

村前橋 (ﾑﾗﾏｴﾊﾞｼ) 市道三谷原宮ノ上５号線 三谷原町　宮ノ上 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 3.2 14.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

向山橋 (ﾑｶｲﾔﾏﾊﾞｼ) 市道蔵子七丁目蔵子六丁目3号線 蔵子　７丁目 PC単純床版橋 1966 13.6 7.1 ○ 令和2年度 Ⅲ 〇 修繕 令和5年度 5,626

野中橋 (ﾉﾅｶﾊﾞｼ) 市道当古西荒井松下線 当古町　松下 PC単純床版橋 1970 6.4 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

住吉３号橋 (ｽﾐﾖｼ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道住吉二丁目住吉一丁目線 住吉町　二丁目 床版橋 1978 5.6 8.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

上石畑２号橋 (ｶﾐｲｼﾊﾞﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道馬場縄手上上石畑１号線 馬場町　縄手上 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.0 6.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

荒原橋 (ｱﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道小田渕卯足小田渕七丁目線 小田渕町　８丁目 プレテンT桁橋 1971 26.0 5.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

小田渕八丁目橋 (ｵﾀﾞﾌﾞﾁ8ﾁｮｳﾒﾊﾞｼ) 市道小田渕八丁目４号線 小田渕町　８丁目 床版橋 1990 5.9 3.9 ○ 令和3年度 Ⅰ

６９号橋 (69ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三上山西線 三上町　山西 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 7.2 4.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

上石畑１号橋 (ｶﾐｲｼﾊﾞﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道馬場縄手上上石畑２号線 馬場町　縄手上 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 8.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

諏訪川橋 (ｽﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道篠束野口線 蔵子　７丁目 桁橋(H桁) 1973 13.6 20.2 ○ 令和3年度 Ⅰ 令和元年度 非排水化工他

上古川橋 (ｶﾐﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道当古東本郷西本郷1号線 当古町　西本郷 PC単純床版橋 1970 7.3 5.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

住吉２号橋 (ｽﾐﾖｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道住吉一丁目１号線 住吉町　二丁目 床版橋 1978 5.6 8.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

善光寺１９号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ19ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中条中道河原堂線 中条町　河原堂 床版橋 1971 4.6 4.5 ○直 令和2年度 Ⅰ
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下西浦橋 (ｼﾓﾆｼｳﾗﾊﾞｼ) 市道三谷原下西浦１号線 三谷原町　下西浦 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 2.1 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

公園橋 (ｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道下野川蔵子線 蔵子　７丁目 床版橋 1967 10.8 7.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

裏五六橋 (ｳﾗｺﾞﾛｸﾊﾞｼ) 市道小田渕下垂小田渕四丁目線 小田渕町　２丁目 桁橋(H桁) 1969 18.7 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

前畑橋 (ﾏｴﾊﾀﾊﾞｼ) 市道郷中前屋敷線 三谷原町　下西浦 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 2.2 8.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

雨谷前橋 (ｱﾒﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道当古馬場崎西本郷線 当古町　西本郷 PC単純床版橋 1970 6.8 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

住吉１号橋 (ｽﾐﾖｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道瀬木北裏住吉一丁目線 瀬木町　北裏 床版橋 1978 5.2 6.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

善光寺１８号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ18ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中条中道古宿ｳｴ地線 中条町　河原堂 床版橋 1973 5.3 5.0 ○直 令和2年度 Ⅰ

堺橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道篠束野口線 白鳥町　向山 桁橋(H桁) 1976 35.0 20.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 平成30年度 非排水化工他 2,529

下古川橋 (ｼﾓﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道郷中前屋敷線 土筒町　国府月 PC単純床版橋 1970 7.7 6.0 ○ 令和2年度 Ⅰ 平成29年度 ひび割れ注入工

堤外橋 (ﾃｲｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道院之子東畑三谷原堤外線 三谷原町　堤外 床版橋 1967 6.6 7.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

善光寺１７号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ17ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中条坂下1号線 中条町　中道 床版橋 1972 4.5 4.5 ○直 令和2年度 Ⅰ

下橋 (ｼﾓﾊﾞｼ) 豊津広畑２号線 豊津町　柳下 床版橋 2017 48.9 8.2 ○ 令和元年度 Ⅱ

北裏橋 (ｷﾀｳﾗﾊﾞｼ) 市道住吉一丁目瀬木郷中線 瀬木町　北裏 RC単純床版橋 1971 7.7 8.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

善光寺１６号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ16ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中条坂下2号線 中条町　坂下 床版橋 1971 4.5 4.5 ○直 令和2年度 Ⅱ

川添橋 (ｶﾜｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道院之子川添瀬木古川線 院之子町　川添 PC単純床版橋 1967 7.3 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

田畑橋 (ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道小田渕卯足小田渕七丁目線 小田渕町　８丁目 H形鋼（非合成） 1971 18.0 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

西島橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊﾞｼ) 市道中条観音堂広口1号線 中条町　観音堂 RC単純溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 2019 6.0 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 市道伊奈鳥川線 蔵子　１丁目 ２径間単純鋼H桁橋 1969 35.3 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ 〇 修繕 令和8年度 平成29年度 橋面防水工他 6,782

善光寺１５号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ15ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中条観音堂広口2号線 中条町　観音堂 床版橋 1971 4.6 4.5 ○直 令和2年度 Ⅰ

椎木橋 (ｼｲﾉｷﾊﾞｼ) 市道為当社宮神椎木線 為当町　椎木 2径間鋼単純I桁橋 2010 50.0 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

馬場崎橋 (ﾊﾞﾊﾞｻｷﾊﾞｼ) 市道当古馬場崎西本郷線 当古町　馬場崎 床版橋 1996 2.5 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

柳瀬２号橋 (ﾔﾅｷﾞｾ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道当古柳瀬土筒角杭線 当古町　柳瀬 床版橋 1996 2.5 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

松原４号橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道住吉一丁目瀬木郷中線 瀬木町　郷中 PC単純床版橋 1971 6.2 5.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

善光寺１４号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ14ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中条観音堂広口３号線 中条町　観音堂 床版橋 1982 6.0 4.6 ○ 令和3年度 Ⅰ

柳瀬１号橋 (ﾔﾅｷﾞｾ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道当古柳瀬線 当古町　柳瀬 床版橋 1996 2.6 6.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

下田２号橋 (ｼﾓﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道当古下田土筒前屋敷１号線 当古町　下田 床版橋 1996 2.4 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

観音堂橋 (ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道前田豊川線 牛久保町　水金剛 床版橋 1984 6.9 13.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

内袋橋 (ｳﾁﾌﾞｸﾛﾊﾞｼ) 市道瀬木内袋中条坂下線 瀬木町　内袋 床版橋 1984 3.1 4.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

替田２号橋 (ｶｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道瀬木郷中替田線 瀬木町　替田 RC単純床版橋 1971 4.0 2.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

善光寺１３号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ13ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道牛久保水金剛天王下1号橋 牛久保町　水金剛 床版橋 1969 6.4 3.1 ○直 令和2年度 Ⅰ

下田１号橋 (ｼﾓﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道当古下田土筒前屋敷２号線 当古町　下田 床版橋 1996 2.4 5.1 ○ 令和3年度 Ⅰ

西島排水路９号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ9ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西島中井中条観音堂１号線 西島町　中井 床版橋 1984 3.8 5.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

地蔵寺橋 (ｼﾞｿﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道院之子高畑瀬木古川線 院之子町　川添 PC単純床版橋 1967 7.5 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

西島排水路８号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西島中井中条観音堂２号線 西島町　中井 床版橋 1984 3.7 5.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

薮下橋 (ﾔﾌﾞｼﾀﾊﾞｼ) 市道西島中井薮下線 西島町　薮下 床版橋 1984 3.5 3.6 ○ 令和3年度 Ⅰ 〇 修繕 令和8年度 1,140

善光寺１２号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ12ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡八反田牛久保水金剛線 牛久保町　水金剛 床版橋 1972 6.5 4.5 ○直 令和2年度 Ⅰ

新起２号橋 (ｼﾝｵｺｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道院之子新起２号線 院之子町　新起 床版橋 1996 2.0 7.9 ○ 令和3年度 Ⅰ

善光寺１１号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ11ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道行明牛久保線 牛久保町　水金剛 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1972 6.1 17.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

新起１号橋 (ｼﾝｵｺｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道院之子新起１号線 院之子町　新起 床版橋 1996 2.0 6.7 ○ 令和3年度 Ⅰ

西島排水路７号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道柑子若宮牛久保水金剛線 西島町　婁取 床版橋 1960 4.7 5.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

中島３号橋 (ﾅｶｼﾞﾏ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道院之子新起３号線 院之子町　新起 床版橋 1996 2.5 7.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

替田橋 (ｶｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道柑子川原1号線 柑子町　川原 単純I桁橋 1971 3.4 2.2 ○ 令和2年度 Ⅱ

中島２号橋 (ﾅｶｼﾞﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道院之子中島１号線 院之子町　地蔵寺 床版橋 1996 2.5 3.9 ○ 令和3年度 Ⅱ

西島排水路６号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西島杓取牛久保水金剛線 西島町　婁取 RC単純床版橋 1960 4.5 1.8 ○ 令和2年度 Ⅰ

善光寺１０号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ10ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道行明大井後牛久保高原線 牛久保町　高原 床版橋 1972 6.6 4.5 ○直 令和2年度 Ⅱ

袖身橋 (ｿﾃﾞﾐﾊﾞｼ) 市道正岡胡麻田西島袖身線 正岡町　八反田 RC単純床版橋 1960 10.5 4.4 ○ 令和2年度 Ⅰ

西島排水路５号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡八反田牛久保水金剛線 正岡町　青所 RC単純床版橋 1960 5.1 5.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

八反田橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道正岡胡麻田西島袖身線 正岡町　八反田 床版橋 1984 11.6 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

善光寺９号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ9ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡八反田牛久保高原線 正岡町　縄手越 床版橋 1971 6.5 4.5 ○直 令和2年度 Ⅰ

西島排水路３号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道行明大井後牛久保高原線 正岡町　縄手越 PC単純床版橋 1972 4.6 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

中島１号橋 (ﾅｶｼﾞﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道当古東船渡行明原月線 院之子町　中島 PC単純床版橋 1967 8.8 4.1 ○ 令和2年度 Ⅰ

西島排水路２号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡八反田牛久保高原線 正岡町　縄手越 PC単純床版橋 1971 5.0 4.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

善光寺８号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡後田牛久保高原線 正岡町　縄手越 床版橋 1971 6.5 4.6 ○直 令和2年度 Ⅰ

西島排水路１号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡後田牛久保高原線 正岡町　縄手越 PC単純床版橋 1971 5.0 4.6 ○ 令和2年度 Ⅰ

西島排水路４号橋 (ﾆｼｼﾞﾏﾊｲｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道行明牛久保線 正岡町　青所 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.1 14.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

善光寺橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道正岡牛久保線 正岡町　西深田 床版橋 2017 9.5 4.6 ○直 令和元年度 Ⅰ

追手橋 (ｵｳﾃﾊﾞｼ) 市道柑子若宮牛久保水金剛線 柑子町　若宮 RC単純床版橋 1971 4.2 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

下善光寺橋 (ｼﾓｾﾞﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道正岡流田牛久保城下線 正岡町　西深田 床版橋 2005 7.1 3.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道柑子五反田4号線 柑子町　五反田 RC単純床版橋 1971 3.6 2.6 ○ 令和2年度 Ⅱ
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善光寺７号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡沖田下長山高畑線 下長山町　高畑 床版橋 2005 9.6 7.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

天王下橋 (ﾃﾝﾉｳｼﾀﾊﾞｼ) 市道下長山宮下天王下線 下長山町　天王下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 2.7 ○直 ○直 平成30年度 Ⅰ

善光寺６号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡沖田下長山岩下１号線 下長山町　岩下 床版橋 1997 8.5 3.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 市道正岡沖田下長山岩下2号線 下長山町　岩下 RC単純床版橋 1971 2.0 5.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 市道正岡胡麻田西島袖身線 正岡町　池田 床版橋 1991 2.2 4.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

善光寺５号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ19ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡沖田下長山岩下２号線 下長山町　岩下 床版橋 1996 7.4 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

下アワラ３号橋 (ｼﾓｱﾜﾗ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡沖田下長山下ｱﾜﾗ線 下長山町　下アワラ RC単純床版橋 1971 2.0 5.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

善光寺４号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡沖田下長山下アワラ線 下長山町　岩下 床版橋 1995 7.1 4.6 ○ 令和3年度 Ⅰ

行明橋 (ｷﾞﾖｳﾒｲﾊﾞｼ) 市道行明牛久保線 行明町　藪下 桁橋(T桁) 1964 122.8 6.3 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和9年度 26,292

善光寺３号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下長山神田下アワラ１号線 下長山町　下アワラ 床版橋 1994 7.2 3.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

善光寺２号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下長山神田下アワラ２号線 下長山町　下アワラ 床版橋 1993 7.1 4.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

下アワラ２号橋 (ｼﾓｱﾜﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下長山下アワラ神田線 下長山町　下アワラ 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 5.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

善光寺１号橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下長山下アワラ神田線 下長山町　下アワラ 床版橋 1992 7.0 4.9 ○ 令和3年度 Ⅰ

下アワラ１号橋 (ｼﾓｱﾜﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下長山高畑下ｱﾜﾗ線 下長山町　下アワラ RC単純床版橋 1971 2.9 3.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

大唐橋 (ﾀﾞｲﾄｳﾊﾞｼ) 市道行明宮井戸大唐線 行明町　大唐 RC単純床版橋 1971 6.9 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

神田３号橋 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道正岡流田下長山神田線 下長山町　神田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1991 2.7 8.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾊﾞｼ) 市道行明井戸尻藤田線 行明町　藤田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 5.1 6.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

神田２号橋 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下長山神田下アワラ２号線 下長山町　神田 床版橋 1991 2.3 6.8 ○ 令和3年度 Ⅰ

神田１号橋 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下長山下アワラ神田線 下長山町　神田 床版橋 1991 2.5 6.1 ○ 令和3年度 Ⅰ

一の沢橋 (ｲﾁﾉｻﾜﾊﾞｼ) 市道東上炭焼土橋1号線 東上町　炭焼 RC単純床版橋 1972 5.2 2.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

荒神橋 (ｱﾗｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道東上炭焼線 東上町　炭焼 単純RC床版橋 1974 6.5 3.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

柏沢橋 (ｶｼﾜｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道東上柏沢勝川線 東上町　勝川 床版橋 1980 4.3 3.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

炭焼２号橋 (ｽﾐﾔｷ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東上炭焼平松線 東上町　炭焼 床版橋 1975 6.6 6.1 ○ 令和3年度 Ⅰ

悪沢橋 (ﾜﾙｻﾜﾊﾞｼ) 市道東上炭焼平松線 東上町　日影 床版橋 1988 7.0 5.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

勝川３号橋 (ｶﾁｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道篠田割塚土々川線 東上町　権現 床版橋 1981 5.4 3.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

井上橋 (ｲﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道上長山井上北宝地線 上長山町　田川 RC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1961 7.6 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

衣川橋 (ｷﾇｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道上長山田川線 上長山町　田川 単純PC床版橋 1979 7.4 3.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

平松橋 (ﾋﾗﾏﾂﾊﾞｼ) 市道平松柿木線 東上町　平松 桁橋(H桁) 1968 10.4 6.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

勝川２号橋 (ｶﾁｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道勝川楢ノ木線 東上町　権現 床版橋 1979 2.5 9.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道上長山田川足山田柴崎線 上長山町　宮ノ前 床版橋 1977 7.8 3.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

無名橋１０ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ10) 市道上長山下三手川線 上長山町　下三手川 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞﾔｼ) 市道東上東京寺2号線 東上町　東京寺 RC単純床版橋 1968 5.8 3.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

馬道橋 (ｳﾏﾐﾁﾊﾞｼ) 市道上長山上新屋南田線 上長山町　六郎辻 床版橋 1976 9.8 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

炭焼大橋 (ｽﾐﾔｷｵｵﾊｼ) 市道東上炭焼柿木平線 東上町　柿木平 RC単純T桁橋 1968 22.7 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 〇 修繕 令和6年度 7,695

六郎橋 (ﾛｸﾛｳﾊﾞｼ) 市道上長山六郎辻西原線 上長山町　臼屋 床版橋 1974 9.8 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

勝川１号橋 (ｶﾁｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道勝川楢ノ木線 東上町　権現 床版橋 1979 7.2 10.1 ○ 令和3年度 Ⅱ

臼屋橋 (ｳｽﾔﾊﾞｼ) 市道上長山臼屋東新屋線 上長山町　臼屋 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1974 9.7 2.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

宮沢２号橋 (ﾐﾔｻﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東上宮沢柿木線 東上町　宮沢 床版橋 1985 7.7 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

城下橋 (ｼﾛｼﾀﾊﾞｼ) 市道足山田仲野黒塚線 足山田町　仲野 RC単純床版橋 1972 5.7 3.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

土橋 (ﾂﾁﾊｼ) 市道手取北岡線 上長山町　割田 床版橋 1994 12.7 7.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

柿木橋 (ｶｷｷﾊﾞｼ) 市道東上宮沢柿木線 東上町　柿木 RC単純床版橋 1934 11.0 5.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

新宮出橋 (ｼﾝﾐﾔﾃﾞﾊﾞｼ) 市道東上松本宮沢線 東上町　宮沢 プレテン単純T桁橋 1998 17.7 5.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

丸塚橋 (ﾏﾙﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道東上丸塚北岡線 上長山町　土橋 RC単純床版橋 1927 5.3 2.8 ○ 令和2年度 Ⅱ

割田橋 (ﾜﾘﾀﾊﾞｼ) 市道上長山大東原西水神平線 上長山町　新道下 単純H桁橋 1968 8.9 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

稚児之池橋 (ﾁｺﾞﾉｲｹﾊﾞｼ) 市道上長山後田小南口１号線 上長山町　西新屋 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1972 11.4 3.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

仲野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道足山田仲野深田線 足山田町　仲野 RC単純床版橋 1971 8.0 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

白鳥橋 (ｼﾛﾄﾘﾊﾞｼ) 市道上新屋東水神平線 上長山町　赤羽根 床版橋 1957 2.9 4.3 ○直 令和元年度 Ⅱ

後田橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上長山後田小南口2号線 上長山町　後田 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1971 10.4 2.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

滝山橋 (ﾀｷﾔﾏﾊﾞｼ) 市道足山田滝山線 足山田町　滝山 単純H桁橋 1965 8.2 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

赤羽根橋 (ｱｶﾊﾞﾈﾊﾞｼ) 市道上長山東原小南口原線 上長山町　火防 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.0 5.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

膳棚橋 (ｾﾞﾝﾀﾞﾅﾊﾞｼ) 市道足山田西川膳棚線 足山田町　膳棚 RC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1968 9.8 2.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

北荒谷橋 (ｷﾀｱﾗﾔﾊﾞｼ) 市道大木石道下縄手線 足山田町　門田 RC単純床版橋 1970 5.3 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

東山橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊﾞｼ) 市道上長山上新屋下西水神平線 上長山町　新道下 単純鋼桁橋 1968 10.5 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

東才原橋 (ﾋｶﾞｼｻｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道大木新道足山田北荒谷線 足山田町　上平 単純H桁橋 1968 8.4 3.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

丸塚２号橋 (ﾏﾙﾂﾞｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東上丸塚１１号線 東上町　北岡 単純RC床版橋 1973 7.0 3.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

本宮橋 (ﾎﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 市道上長山大木線 上長山町　野添 Ｔ桁橋 1980 10.1 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

上荒子橋 (ｶﾐｱﾗｺﾊﾞｼ) 市道足山田西川大木荒屋線 足山田町　上荒子 単純H桁橋 1968 9.4 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

北岡陸橋 (ｷﾀｵｶﾘｯｷｮｳ) 市道手取北岡線 東上町　北岡 PCﾌﾟﾚﾃﾝ単純床版橋 1997 14.4 10.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

足山田第二サイホン (ｱｼﾔﾏﾀﾞﾀﾞｲﾆｻｲﾎﾝ) 市道大木鑓水足山田上平線 大木町　新道 2径間連続RC床版橋 不明 7.2 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ
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門田橋 (ｶﾄﾞﾀﾊﾞｼ) 市道足山田仲野黒塚線 足山田町　北荒谷 RC単純床版橋 1970 5.2 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

野添橋 (ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道長山駅小南口原線 上長山町　野添 床版橋 1980 8.7 7.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

火防橋 (ﾋﾌﾞｾﾊﾞｼ) 市道長山駅小南口原線 上長山町　火防 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1983 4.8 7.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

才原橋 (ｻｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道上長山西原大木鑓水2号線 大木町　鑓水 単純H桁橋 1968 8.4 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ 〇

開田橋 (ｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上長山宮ﾉ前大木鑓水線 大木町　鑓水 単純H桁橋 1968 8.4 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ 修繕 令和4年度

新道東橋 (ｼﾝﾐﾁﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道大木新道1号線 大木町　新道 単純H桁橋 1968 8.4 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ 修繕 令和4年度

新道西橋 (ｼﾝﾐﾁﾆｼﾊﾞｼ) 市道足山田西才原大木新道線 大木町　新道 単純H桁橋 1968 8.4 3.0 ○ 令和2年度 Ⅱ 令和3年度 塗替塗装工

五平橋 (ｺﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道足山田深田西川線 足山田町　西川 床版橋 1975 5.4 4.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

小金橋 (ｺｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道足山田小金２号線 足山田町　小金 単純PCI桁橋 1991 8.9 7.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅲ 令和3年度 非排水化工他

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道一宮足山田線 足山田町　若宮 PC単純床版橋 1970 8.5 5.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

東原橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道上長山大東原西水神平線 上長山町　一ノ沢 床版橋 1977 5.1 4.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

北岡２号橋 (ｷﾀｵｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東上北岡一宮旭線 上長山町　東水神平 RC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1973 5.1 4.2 ○ 令和2年度 Ⅱ

北岡橋 (ｷﾀｵｶﾊﾞｼ) 市道東上北岡上長山西水神平線 上長山町　東水神平 単純RC床版橋 1981 5.8 1.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊﾞｼ) 市道大木小牧1号線 大木町　小牧 単純H桁橋 1968 12.7 5.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道足山田若宮線 足山田町　若宮 床版橋 1975 7.5 4.5 ○ 令和3年度 Ⅱ

養魚橋 (ﾖｳｷﾞｮﾊﾞｼ) 市道上長山西水神平小南口原線 上長山町　宝川 桁橋(H桁) 1980 8.2 2.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

弥栄大橋 (ﾔｴｲｵｵﾊｼ) 市道大木小牧山ﾉ奥1号線 大木町　小牧 単純H桁橋 1968 12.7 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

見晴橋 (ﾐﾊﾗｼﾊﾞｼ) 市道大木小牧山ﾉ奥3号線 大木町　小牧 単純H桁橋 1968 8.7 3.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

八ッ田橋 (ﾊｯﾀﾊﾞｼ) 市道篠田足山田線 足山田町　八ツ田 床版橋 1984 7.0 6.5 ○ 令和3年度 Ⅰ

本宮山橋 (ﾎﾝｸﾞｳｻﾝﾊﾞｼ) 市道長山駅小南口原線 上長山町　西水神平 PCﾌﾟﾚﾃﾝ単純中空床版橋 1994 12.6 7.0 ○ 令和3年度 Ⅱ

小石山橋 (ｺｲｼﾔﾏﾊﾞｼ) 市道大木小牧5号線 大木町　小牧 単純H桁橋 1970 10.7 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

年長１号橋 (ﾄｼﾅｶﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道足山田下平年長1号線 足山田町　八ツ田 単純H桁橋 1968 13.8 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

沓打橋 (ｸﾂｳﾁﾊﾞｼ) 市道東上北岡一宮旭線 上長山町　宝川 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 1975 15.7 6.2 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 1,692

年長２号橋 (ﾄｼﾅｶﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道足山田下平年長2号線 足山田町　八ツ田 単純H桁橋 1968 13.8 3.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

滝ノ入橋 (ﾀｷﾉｲﾘﾊﾞｼ) 市道金沢岡畑宮前線 金沢町　岡畑 RC床版橋+RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)+RC床版橋 2002 7.3 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

下縄手１号橋 (ｼﾓﾅﾜﾃ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大木鑓水小橋ｹ詰1号線 大木町　下縄手 RC単純床版橋 1961 2.7 3.3 ○ 令和2年度 Ⅱ

下縄手２号橋 (ｼﾓﾅﾜﾃ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小牧一宮線 大木町　下縄手 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 2001 3.0 11.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

御薗橋 (ﾐｿﾉﾊﾞｼ) 市道金沢岡畑宮前線 金沢町　下鳥居 単純PC床版橋 1987 9.6 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

小橋ヶ詰橋 (ｺﾊﾞｼｶﾞﾂﾒﾊﾞｼ) 市道小牧一宮線 大木町　小橋ケ詰 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 2006 16.4 11.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

新清橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道豊津釜ﾉ口新地線 豊津町　釜ノ口 RC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1955 6.3 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

下縄手３号橋 (ｼﾓﾅﾜﾃ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道足山田北荒谷深田線 大木町　下縄手 RC単純床版橋 1961 3.2 3.3 ○ 令和2年度 Ⅱ

山方橋 (ﾔﾏｶﾀﾊﾞｼ) 市道金沢西浦稲葉線 金沢町　下鳥居 RC床版橋+RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)+RC床版橋 2003 7.3 4.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

西原橋 (ｻｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道大木荒屋西原榎田線 西原町　榎田 PC単純床版橋 1966 7.4 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

稲場橋 (ｲﾅﾊﾞﾊﾞｼ) 市道金沢稲葉追分線 金沢町　竹下 RC床版橋+RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)+RC床版橋 2003 7.3 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

下縄手４号橋 (ｼﾓﾅﾜﾃ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東上勝川権現線 大木町　下縄手 RC単純床版橋 1961 3.2 3.3 ○ 令和2年度 Ⅱ

折戸橋 (ｵﾘﾄﾊｼ) 市道大木新町通下縄手線 大木町　下縄手 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2004 21.1 9.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

下縄手５号橋 (ｼﾓﾅﾜﾃ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道一宮千両線 大木町　下縄手 RC単純床版橋 1961 3.2 3.3 ○ 令和2年度 Ⅰ

寺橋 (ﾃﾗﾊﾞｼ) 市道豊津割田神ノ木３号線 豊津町　割田 床版橋 1981 6.2 4.7 ○ 令和3年度 Ⅰ

城西橋 (ｼﾛﾆｼﾊﾞｼ) 市道荒屋山ﾉ奥線 大木町　中曽根 PC単純床版橋 1965 7.3 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

御山塚橋 (ﾐﾔﾏﾂｶﾊﾞｼ) 市道大木荒屋１号線 大木町　荒屋 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2000 21.0 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

第６号橋 (ﾀﾞｲ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道金沢弁天下堤下線 金沢町　池川 RC単純床版橋 1971 3.7 4.6 ○ 令和2年度 Ⅰ

荒屋２号橋 (ｱﾗﾔ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大木荒屋山ﾉ奥線 大木町　荒屋 RC単純床版橋 1963 2.8 4.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ) 市道金沢天王鎌田線 金沢町　年田 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 2003 9.4 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

水道橋 (ｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道新町通中曽根線 大木町　中曽根 PC単純床版橋 1965 7.3 3.7 ○ 令和2年度 Ⅰ

平成橋 (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 市道豊津割田川原線 豊津町　割田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1997 5.0 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

石雁平橋 (ｲｼｶﾞﾝﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道金沢薬師地鎌田線 金沢町　年田 RC床版橋+RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)+RC床版橋 2003 7.1 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

護持橋 (ｺﾞｼﾞﾊﾞｼ) 市道金沢天王西峡線 金沢町　西峡 溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1932 7.5 4.2 ○ 令和2年度 Ⅰ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊﾞｼ) 市道木戸長草線 篠田町　仲田 RC単純床版橋 1965 8.1 2.7 ○ 令和2年度 Ⅱ

浅間橋 (ｱｻﾏﾊﾞｼ) 市道金沢段戸小照山線 金沢町　段戸 RC床版橋+RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)+RC床版橋 2003 7.1 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

横町１号橋 (ﾖｺﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道木戸長草線 大木町　荒屋 RC単純床版橋 1963 3.3 7.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

無名橋９ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ9) 市道金沢年田大口線 金沢町　年田 単純PC床版橋 2003 9.4 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

大阪神社橋 (ｵｵｻｶｼﾞﾝｼｬﾊﾞｼ) 市道金沢追分年田線 金沢町　宗新 RC床版橋+RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ)+RC床版橋 2003 7.1 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

柳下橋 (ﾔﾅｷﾞｼﾀﾊﾞｼ) 市道豊津割田野中線 豊津町　柳下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1996 4.6 5.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

満願寺橋 (ﾏﾝｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道大木新町通篠田仲田線 篠田町　仲田 PC単純床版橋 1967 7.4 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

下橋 (ｼﾓﾊﾞｼ) 市道豊津広畑２号線 豊津町　柳下 床版橋 1958 6.0 2.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 市道木戸長草線 一宮町　下新切 桁橋(H桁) 1987 19.0 5.0 ○ 令和3年度 Ⅰ 平成30年度 部分塗替塗装工

一宮欠下橋 (ｲﾁﾉﾐﾔｶｹｼﾀﾊﾞｼ) 市道一宮欠下１号線 一宮町　欠下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1987 4.6 6.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

並松橋 (ﾅﾐﾏﾂﾊﾞｼ) 市道大木新町通篠田仲田線 大木新町通　五丁目 RC単純床版橋 1963 3.2 3.2 ○ 令和2年度 Ⅱ

北浦３号橋 (ｷﾀｳﾗ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道橋尾小川通北浦１号線 橋尾町　北浦 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1987 7.9 7.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ
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田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道篠田上田尻樽井宮前線 篠田町　田尻 単純H桁橋 1966 12.5 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

北浦２号橋 (ｷﾀｳﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道橋尾小川通北浦２号線 橋尾町　北浦 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1987 4.6 5.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

古井戸橋 (ﾌﾙｲﾄﾞﾊﾞｼ) 市道篠田古井戸葉前場線 大木新町通　五丁目 RC単純床版橋 1963 3.2 4.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道橋尾小川通北浦３号線 橋尾町　北浦 単純RC床版橋 1987 6.0 21.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

北浦１号橋 (ｷﾀｳﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道向河原大柳豊津広畑線 橋尾町　北浦 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1987 4.6 8.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

橋尾欠下橋 (ﾊｼｵｶｹｼﾀﾊﾞｼ) 市道橋尾欠下３号線 橋尾町　欠下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1987 4.6 6.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

道徳橋 (ﾄﾞｳﾄｸﾊﾞｼ) 市道橋尾小川通北浦4号線 橋尾町　北浦 RC単純床版橋 1955 4.7 2.6 ○ 令和2年度 Ⅱ

弘法野１号橋 (ｺｳﾎﾞｳﾉ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大木荒屋山ﾉ奥線 篠田町　弘法野 RC単純床版橋 1965 3.0 3.6 ○ 令和2年度 Ⅰ

弘法野２号橋 (ｺｳﾎﾞｳﾉ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大木荒屋中曽根線 篠田町　弘法野 RC単純床版橋 1965 3.1 16.1 ○ 令和2年度 Ⅰ

新屋浦橋 (ｱﾗﾔｳﾗﾊﾞｼ) 市道篠田弘法野土々川線 篠田町　弘法野 RC単純床版橋 1965 3.7 6.9 ○ 令和2年度 Ⅱ

弘法野３号橋 (ｺｳﾎﾞｳﾉ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道篠田下田尻新屋浦線 篠田町　土々川 RC単純床版橋 1965 5.0 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

無名橋１８ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ18) 市道江島三反畑金沢岡下１号線 金沢町　岡下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋１９ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ19) 市道江島三反畑金沢岡下２号線 金沢町　岡下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋２０ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ20) 市道江島新田金沢岡下線 金沢町　岡下 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋２１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ21) 市道江島中脇金沢宮北１号線 江島町　中脇 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 7.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋２２ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ22) 市道江島中脇金沢宮北２号線 江島町　中脇 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 7.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋２４ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ24) 市道江島下ノ郷金沢上川原線 金沢町　上川原 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.9 7.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋２５ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ25) 市道金沢上川原線 金沢町　上川原 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.4 7.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋４４ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ44) 市道金沢岡下１号線 金沢町　岡下 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋２６ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ26) 市道豊津神ノ木割田線 豊津町　割田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 9.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋２７ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ27) 市道豊津東川原広畑線 豊津町　割田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 9.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋２３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ23) 市道江島稲葉金沢川久胡線 江島町　稲場 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 6.9 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

上野橋 (ｳｴﾉﾊﾞｼ) 市道御津金野上野２号線 金野　上野 床版橋 1986 7.3 3.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

熊野小橋 (ｸﾏﾉｺﾊﾞｼ) 市道御津金野中畑上野線 金野　中畑 床版橋 不明 5.1 3.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

金野中橋 (ｶﾈﾉﾅｶﾊﾞｼ) 市道御津豊沢小山金野山本線 金野　山本 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1996 5.0 9.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅲ 令和3年度 断面修復工

深沢橋 (ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道御津金野中畑深沢線 金野　深沢 単純RC床版橋 1993 13.4 3.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

金野大橋 (ｶﾈﾉｵｵﾊｼ) 市道御津豊沢小山金野山本線 金野　深沢 単純I桁橋（合成） 1996 35.3 8.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

金野小橋 (ｶﾈﾉｺﾊﾞｼ) 市道御津金野中畑深沢線 金野　深沢 床版橋 1994 12.8 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 市道御津金野中畑桧河津線 金野　下ノ前 床版橋 1992 13.0 2.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

向屋敷橋 (ﾑｶｲﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道御津金野下東河津1号線 金野　下 RC単純床版橋 1925 6.0 3.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

２号歩道橋 (2ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道御津金野下桧河津線 金野　桧河津 単純RC床版橋 不明 12.0 0.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

仲田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御津金野深田袋田線 金野　金ノ下 溝橋（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 1941 4.9 2.1 ○ 令和2年度 Ⅱ

袋田橋 (ﾌｸﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御津金野岩本籠田線 金野　袋田 RC単純床版橋 1970 10.5 5.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

竹入橋 (ﾀｹｲﾘﾊﾞｼ) 市道御津金野見竹山影線 金野　見竹 床版橋 不明 2.5 1.5 ○直 令和4年度 Ⅰ

郷作橋 (ｺﾞｳｻｸﾊﾞｼ) 市道御津金野郷作見竹線 金野　見竹 床版橋 不明 4.0 1.4 ○直 令和4年度 Ⅰ

山影橋 (ﾔﾏｶｹﾞﾊﾞｼ) 市道御津金野見竹山影線 金野　山影 床版橋 不明 7.0 1.9 ○ 令和4年度 Ⅰ

見竹橋 (ﾐﾀｹﾊﾞｼ) 市道御津金野郷作山影線 金野　見竹 桁橋(Ｉ桁) 1977 11.4 5.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御津金野新砂田豊沢杉下線 金野　新砂田 床版橋 不明 6.4 1.9 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和元年度 断面修復工他

小山橋 (ｺﾔﾏﾊﾞｼ) 市道御津豊沢小山金野山本線 豊沢　小山 桁橋(T桁) 1992 6.3 3.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

鳴戸橋 (ﾅﾙﾄﾊﾞｼ) 市道御津豊沢入ノ口大沢線 豊沢　入ノ口 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1980 16.0 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 8,318

豊沢橋 (ﾄﾖｻﾜﾊﾞｼ) 市道御津豊沢蔵下薬堂線 豊沢　入ノ口 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1975 14.7 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 5,706

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道御津豊沢入ノ口大坪線 豊沢　入ノ口 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1984 16.5 2.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 令和3年度 橋面防水工他

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 市道御津豊沢石堂野久蔵線 豊沢　川原 床版橋 1972 9.3 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

高草橋 (ﾀｶｸｻﾊﾞｼ) 市道御津広石後畠7号線 広石　後畠 RC単純床版橋 1966 7.4 2.3 ○ 令和2年度 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道御津赤根堤下１号線 赤根　堤下 床版橋 1992 10.1 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道御津広石後畠６号線 広石　広国 床版橋 1978 10.4 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

堤下橋 (ﾂﾂﾐｼﾀﾊﾞｼ) 市道赤根相楽線 赤根　堤下 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1992 14.0 4.5 ○ 令和4年度 Ⅰ

祓田橋 (ﾊﾗｲﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道御津広石船津祓田線 広石　広国 ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1992 12.5 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

北区1号橋 (ｷﾀｸ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇西区北区線 上佐脇　北区 床版橋 不明 3.2 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

北区2号橋 (ｷﾀｸ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇西区北区線 上佐脇　北区 床版橋 不明 3.3 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

北区3号橋 (ｷﾀｸ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前芝国府線 上佐脇　北区 床版橋 不明 3.3 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

御津山橋 (ﾐﾄﾔﾏﾊﾞｼ) 市道御津広石祓田７号線 広石　祓田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.5 4.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

北区4号橋 (ｷﾀｸ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇屋敷北区１号線 上佐脇　北区 床版橋 不明 3.3 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

西区1号橋 (ﾆｼｸ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇西区北区線 上佐脇　西区 床版橋 不明 2.0 4.5 ○ 令和4年度 Ⅰ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 市道御津赤根仲田野竹線 赤根　仲田 床版橋 1983 4.2 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道西方御津紡線 広石　日暮 床版橋 1965 10.5 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

地獄橋 (ｼﾞｺｸﾊﾞｼ) 市道御津赤根前浜半郷線 赤根　下川 床版橋 不明 4.1 2.7 ○ 令和4年度 Ⅰ 修繕 令和4年度 1,582

西区2号橋 (ﾆｼｸ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇東区森六丁目線 上佐脇　西区 RC単純床版橋 不明 2.2 4.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

西区3号橋 (ﾆｼｸ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇東区森六丁目線 上佐脇　西区 床版橋 不明 2.0 4.9 ○ 令和4年度 Ⅱ
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くわおろし橋 (ｸﾜｵﾛｼﾊﾞｼ) 市道御津赤根宮前谷田入線 赤根　谷田入 鋼単純H桁橋 1988 4.8 1.7 ○直 令和4年度 Ⅱ

北区5号橋 (ｷﾀｸ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇北区３号線 上佐脇　北区 床版橋 不明 3.8 5.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

西区4号橋 (ﾆｼｸ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇西区森三丁目線 上佐脇　西区 床版橋 不明 3.8 5.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

半郷橋 (ﾊﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津赤根宮前半郷線 赤根　半郷 床版橋 1988 5.4 2.3 ○ 令和4年度 Ⅱ

大草１号橋 (ｵｵｸｻ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津大草西分莚１号線 大草　西分莚 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 7.7 ○直 令和元年度 Ⅱ

第２山下橋 (ﾀﾞｲ2ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道御津泙野高畑広石御津山線 泙野　山下 PC単純床版橋 2005 16.2 1.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

西区５号橋 (ﾆｼｸ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇西区中区線 上佐脇　西区 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 3.0 5.5 ○ 令和4年度 Ⅰ

大草２号橋 (ｵｵｸｻ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道泙野新屋敷大草神場線 大草　西分莚 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 4.7 ○直 令和元年度 Ⅱ

東区１号橋 (ﾋｶﾞｼｸ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前芝国府線 上佐脇　東区 床版橋 不明 3.9 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

半田橋 (ﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御津赤根屋敷下川１号線 赤根　下川 床版橋 1992 4.9 2.5 ○直 令和4年度 Ⅰ

大草３号橋 (ｵｵｸｻ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津赤根宮前泙野六角線 大草　大森 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.9 3.7 ○直 令和元年度 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道御津西方松本赤根神場線 泙野　山下 単純PC床版橋 1988 17.1 5.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 平成29年度 非排水化工他 7,042

大草４号橋 (ｵｵｸｻ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津大草大森泙野楠木線 大草　大森 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.9 4.6 ○直 令和元年度 Ⅱ

新下川橋 (ｼﾝｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道御津赤根下川４号線 赤根　下川 床版橋 不明 7.8 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

東区２号橋 (ﾋｶﾞｼｸ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇東区森六丁目線 上佐脇　東区 床版橋 不明 4.4 5.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

仲田１号橋 (ﾅｶﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津泙野仲田丁田線 泙野　久呂下 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1999 5.1 7.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

大草５号橋 (ｵｵｸｻ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津赤根角田泙野六角線 大草　向野 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.8 4.6 ○直 令和元年度 Ⅱ

東区３号橋 (ﾋｶﾞｼｸ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇荒古上佐脇東区１号線 上佐脇　東区 床版橋 不明 2.8 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

東区４号橋 (ﾋｶﾞｼｸ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇西区野川線 上佐脇　東区 床版橋 不明 4.4 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

南区１号橋 (ﾐﾅﾐｸ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇荒古上佐脇東区１号線 上佐脇　南区 床版橋 不明 2.7 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道御津赤根屋敷下川２号線 赤根　下川 単純木橋 不明 6.3 1.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道石巻赤根その２線 泙野　柳原 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 16.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

安藤橋 (ｱﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道御馬上佐脇その２線 下佐脇　院田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.5 8.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

赤根橋 (ｱｶﾈﾊﾞｼ) 市道大草赤根線 赤根　下川 桁橋(T桁) 不明 9.7 5.2 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 断面修復工

十王橋 (ｼﾞﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 市道下市山口線 長沢町　下市 単純合成H形鋼桁橋 1982 19.3 2.1 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和元年度 塗替塗装工他

南区２号橋 (ﾐﾅﾐｸ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇荒古上佐脇東区２号線 上佐脇　南区 床版橋 不明 2.7 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道御津赤根下川大草西浜線 赤根　下川 桁橋(Ｉ桁) 1990 7.2 4.3 ○ 令和4年度 Ⅱ

上待井橋 (ｶﾐﾏﾁｲﾊﾞｼ) 市道為当場正免下御津佐脇広野線 下佐脇　待井 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 3.5 3.9 ○直 ○ 平成30年度 Ⅱ

西浜橋 (ﾆｼﾊﾏﾊﾞｼ) 市道大草赤根線 大草　西浜 床版橋 不明 3.2 6.9 ○ 令和4年度 Ⅱ

上竹橋 (ｳｴﾀｹﾊﾞｼ) 市道御津大草上竹泙野村崎線 泙野　柳原 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.9 4.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

河田橋 (ｶﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇河田線 下佐脇　河田 床版橋 不明 2.2 3.2 ○ 令和4年度 Ⅱ

紫橋 (ﾑﾗｻｷﾊﾞｼ) 市道御津大草上竹泙野村崎線 泙野　仲ノ坪 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁橋 1986 17.0 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 令和3年度 橋面防水工他

九作橋 (ｸｻｸﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇河田高畑線 下佐脇　九作 床版橋 不明 2.1 3.1 ○ 令和4年度 Ⅱ

玉袋橋 (ﾀﾏﾌﾞｸﾛﾊﾞｼ) 市道為当場正免御津下佐脇院田１号線 御馬　加美 2径間単純合成鈑桁橋 1992 51.3 5.2 ○ 令和3年度 Ⅱ 〇 修繕 令和10年度 平成29年度 橋面防水工他 2,629

下待井橋 (ｼﾓﾏﾁｲﾊﾞｼ) 市道為当場正免御津下佐脇高畑線 下佐脇　待井 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1990 4.1 3.7 ○直 ○ 平成30年度 Ⅱ

楠木橋 (ｸｽｷﾞﾊﾞｼ) 市道御津大草大森泙野楠木線 大草　外新田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.7 4.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

堺上橋 (ｻｶｲｶﾐﾊﾞｼ) 市道御津大草新田外新田２号線 大草　外新田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1993 6.7 6.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

観音小橋 (ｶﾝﾉﾝｺﾊﾞｼ) 市道御馬上佐脇その２線 下佐脇　九作 床版橋 不明 4.1 5.1 ○ 令和4年度 Ⅱ

上北浦橋 (ｶﾐｷﾀｳﾗﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇河田高畑線 下佐脇　北浦 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.5 3.5 ○直 ○ 平成30年度 Ⅰ

北浦３号橋 (ｷﾀｳﾗ3ｺﾞｳﾊﾞｼｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北浦是願線 橋尾町　北浦 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1992 4.7 5.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

下北浦橋 (ｼﾓｷﾀｳﾗﾊﾞｼ) 市道御津上佐脇西区中区線 下佐脇　北浦 鋼床版鋼桁橋 1992 7.5 1.8 ○ 令和4年度 Ⅲ 平成30年度 塗替塗装工他

大草橋 (ｵｵｸｻﾊﾞｼ) 市道御津大草外新田御幸浜一号地線 大草　外新田 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1983 107.0 8.7 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 伸縮装置補修工

堺橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道御津大草外新田西方入浜線 泙野　浜新田 床版橋 1973 12.0 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

長昭寺橋 (ﾁｮｳｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇鎌田新屋線 下佐脇　北浦 床版橋 1967 5.8 5.2 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和２年度 断面修復工

森下橋 (ﾓﾘｼﾀﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇鎌田新屋線 下佐脇　鎌田 Ｔ桁橋 1959 8.6 4.5 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和２年度 断面修復工

御津橋 (ﾐﾄﾊﾞｼ) 御津大草外新田西方入浜線 泙野　浜新田 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝﾎﾛｰ桁橋 2016 21.5 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 修繕 令和11年度 561

浜新田橋 (ﾊﾏｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道御津泙野浜新田線 泙野　浜新田 RC加圧ｽﾗﾌﾞ桁橋 1981 5.4 2.0 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和２年度 断面修復工

漣橋 (ｻｻﾞﾅﾐﾊﾞｼ) 市道御津大草外新田西方入浜線 西方　入浜 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1987 8.0 10.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

郷中橋 (ｺﾞｳﾅｶﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇郷中宮本線 下佐脇　宮本 RC単純床版橋 1963 5.4 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

西方大橋 (ﾆｼｶﾀｵｵﾊｼ) 市道御津西方入浜御幸浜一号地線 西方　入浜 鋼斜張橋（Ｉ桁） 2002 185.0 11.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和9年度 10,070

鎌田橋 (ｶﾏﾀﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇鎌田御所線 下佐脇　鎌田 桁橋(箱桁) 1981 13.0 3.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

鐘鋳場橋 (ｶﾈｲﾊﾞﾊﾞｼ) 市道為当場正免下御津佐脇広野線 下佐脇　山﨑 単純木橋（丸太） 1989 24.1 3.8 ○ 令和2年度 Ⅲ 監視 令和3年度～ 平成29・平成30年度 高欄修復工他

宮本１号橋 (ﾐﾔﾓﾄ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇郷中宮本線 下佐脇　宮本 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 2005 5.3 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

是願橋 (ｾﾞｶﾞﾝﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇花ノ木是願線 下佐脇　是願 床版橋 不明 2.8 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

花ノ木橋 (ﾊﾅﾉｷﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇花ノ木新屋線 下佐脇　花ノ木 床版橋 1989 5.1 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

御所橋 (ｺﾞｼﾖﾊﾞｼ) 市道御津御馬膳田下佐脇平次線 御馬　宮浦 単純合成鈑桁橋 1996 52.5 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和5年度 66,592

夏橋 (ﾅﾂﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇鎌田新屋線 下佐脇　花ノ木 RC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1939 10.7 3.7 ○ 令和2年度 Ⅰ 平成30年度 断面修復工他

浜田１号橋 (ﾊﾏﾀﾞ1ｺﾞｳ) 市道御馬上佐脇その３線 御馬　東 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.6 5.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

浜田２号橋 (ﾊﾏﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津御馬浜田１号線 御馬　東 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 5.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ
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浜田３号橋 (ﾊﾏﾀﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津御馬浜田東線 御馬　東 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 5.7 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

立切橋 (ﾀﾁｷﾘﾊﾞｼ) 御津下佐脇縄手野先線 下佐脇　出口 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝ中空床版橋 2017 34.9 6.2 ○ 供用 令和元年度 Ⅰ

引通橋 (ﾋｷﾄﾞｵｼﾊﾞｼ) 市道御津御馬膳田下佐脇平次線 下佐脇　引通 鋼単純I桁橋 2006 34.7 4.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 〇 修繕 令和10年度 671

都橋 (ﾐﾔｺﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇郷中引通線 下佐脇　都 鋼単純I桁橋 2001 40.0 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 〇 修繕 令和10年度 572

梅田橋 (ｳﾒﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御津御馬梅田８号線 御馬　梅田 床版橋 不明 3.2 4.7 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田１号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇新梅田新田新砂山２号線 新田　新砂山 床版橋 不明 2.4 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田２号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津新田新砂山２号線 新田　新砂山 床版橋 不明 2.4 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田３号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津新田新砂山３号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田４号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津新田新砂山下佐脇新洗出３号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田５号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇新洗出１号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田６号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇新洗出７号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田７号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇新洗出２号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田８号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇新洗出４号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田９号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ9ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇新洗出５号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

新田１０号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ10ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇新洗出９号線 下佐脇　新洗出 床版橋 不明 2.4 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

無名橋４１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ41) 市道為当場正免下御津佐脇広野線 下佐脇　荒古 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 4.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋４２ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ42) 市道御津下佐脇籠畑荒古線 下佐脇　荒古 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.4 4.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋４３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ43) 市道御津下佐脇荒古1号線 下佐脇　荒古 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 4.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

後田３号橋 (ｳｼﾛﾀﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩後田奥７号線 萩町　後田奥 床版橋 不明 4.4 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

後田２号橋 (ｳｼﾛﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩後田口後田奥線 萩町　後田奥 床版橋 不明 5.5 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

後田１号橋 (ｳｼﾛﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩後田口後田奥線 萩町　後田口 床版橋 不明 8.2 4.3 ○ 令和4年度 Ⅱ

久田野橋 (ｸﾀﾉｶﾞﾜ) 市道稲束萩線 萩町　後田口 RC単純床版橋 1961 4.5 5.4 ○ 令和2年度 Ⅱ

広田橋 (ﾋﾛﾀﾊﾞｼ) 市道萩三反田岩手線 萩町　岩手 H桁橋 不明 4.0 1.6 ○ 令和4年度 Ⅰ

下ノ坪橋 (ｼﾓﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道稲束萩線 萩町　下坪 床版橋 不明 5.0 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

岩手橋 (ｲﾜﾃﾊﾞｼ) 市道萩岩手線 萩町　岩手 床版橋 不明 6.9 4.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

山陰３号橋 (ﾔﾏｶｹﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩小貝津下坪線 萩町　下坪 PC単純床版橋 1937 10.7 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ

山陰２号橋 (ﾔﾏｶｹﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩俗甫１号線 萩町　三反田 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 不明 10.4 3.2 ○ 令和4年度 Ⅱ

山陰４号橋 (ﾔﾏｶｹﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩俗甫４号線 萩町　俗甫 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 不明 10.4 2.4 ○ 令和4年度 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 市道萩寺前線 萩町　寺前 PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 不明 12.5 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

東千束橋 (ﾋｶﾞｼｾﾝｿﾞｸﾊﾞｼ) 市道長沢東千束線 長沢町　東千束 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.7 7.2 ○ 令和4年度 Ⅱ

山陰１号橋 (ﾔﾏｶｹﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩小貝津倉戸線 萩町　小貝津 床版橋 不明 12.0 2.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

無名橋１３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ13) 市道萩南横山線 萩町　八反田 単純RC床版橋 不明 5.8 4.2 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

前田口橋 (ﾏｴﾀｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道萩前田口倉戸線 萩町　前田口 PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 不明 12.5 2.8 ○ 令和4年度 Ⅱ

無名橋１２ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ12) 市道萩千甫地手形線 萩町　油田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

木ノ田１号橋 (ｷﾉﾀ1ｺﾞｳｾﾝ) 市道長沢木ノ田線 長沢町　木ノ田 床版橋 不明 3.0 2.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

千鳥橋 (ﾁﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 市道萩前田口上近久線 萩町　前田口 床版橋 不明 6.9 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

石原１号橋 (ｲｼﾊﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢石原下谷下１号線 長沢町　下谷下 床版橋 不明 4.2 0.8 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和２年度 床板取替工

丸山３号橋 (ﾏﾙﾔﾏ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩下室中屋敷線 萩町　丸山 PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 2010 10.9 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

京ケ峰橋 (ｷﾖｳｶﾞﾐﾈﾊﾞｼ) 市道長沢関屋２号線 長沢町　関谷 単純鋼床版鈑桁橋 1992 35.0 3.0 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和２年度 断面修復工

潜水橋 (ｾﾝｽｲﾊﾞｼ) 市道萩近久中丸線 萩町　上近久 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1990 14.8 5.7 ○ 令和2年度 Ⅰ

日焼橋 (ﾋﾔｹﾊﾞｼ) 市道長沢木ノ田日焼線 長沢町　木ノ田 床版橋 1975 7.0 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道平山下室線 萩町　上長末 PC単純床版橋 1970 10.8 11.6 ○ 令和2年度 Ⅱ

赤石橋 (ｱｶｲｼﾊﾞｼ) 市道長沢関屋小沢線 長沢町　関屋 RC単純床版橋 1969 5.8 3.6 ○ 令和2年度 Ⅱ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道長沢神田石原線 長沢町　石原 床版橋 不明 3.5 3.3 ○ 令和4年度 Ⅰ

駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 市道下谷下線 長沢町　石原 床版橋 不明 4.5 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

丸山橋（無名橋１６） (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道萩丸山３号線 萩町　丸山 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 1991 8.6 4.1 ○ 令和4年度 Ⅱ

小佐町橋 (ｺｻﾞﾏﾁﾊﾞｼ) 市道長沢日焼１号線 長沢町　日焼 床版橋 不明 4.7 4.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

京ケ峰１号橋 (ｷｮｳｶﾞﾐﾈ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢金山京ケ峰線 長沢町　京ケ峰 単純RC床版橋 不明 2.0 6.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

下谷下橋 (ｼﾓﾔｹﾞﾊﾞｼ) 市道下谷下線 長沢町　石原 床版橋 不明 6.0 5.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

慶忠院橋 (ｹｲﾁｭｳｲﾝﾊﾞｼ) 市道長沢小佐町日焼線 長沢町　日焼 床版橋 不明 9.1 3.6 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 断面修復工

番場橋 (ﾊﾞﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 市道長沢関屋小沢線 長沢町　日焼 床版橋 不明 5.2 4.2 ○ 令和4年度 Ⅱ

大榎２号橋 (ｵｵｴﾉ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大榎１号線 長沢町　大榎 桁橋(H桁) 不明 8.4 1.8 ○ 令和4年度 Ⅱ

牛沢橋 (ｳｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道萩桑原滝沢線 萩町　井ノ口 単純RC床版橋 不明 5.3 4.9 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

岩田２号橋 (ｲﾜﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩上大田面岩田線 萩町　近久 床版橋 不明 9.5 2.4 ○ 令和4年度 Ⅱ

丸山２号橋（無名橋１５）(ﾏﾙﾔﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩丸山５号線 萩町　丸山 床版橋 不明 4.4 3.1 ○ 令和4年度 Ⅱ

無名橋１４ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ14) 市道長沢三ツ田２号線 長沢町　三ツ田 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.8 4.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

森前橋 (ﾓﾘﾏｴﾊﾞｼ) 市道萩下森前線 萩町　下森前 床版橋 不明 8.5 3.5 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和２年度 断面修復工

岩田１号橋 (ｲﾜﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩上大田面岩田線 萩町　上森前 床版橋 不明 3.4 3.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

井ノ口橋 (ｲﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道萩井ノ口滝沢線 萩町　井ノ口 床版橋 不明 4.7 2.5 ○ 令和4年度 Ⅰ 令和２年度 断面修復工
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栗原橋 (ｸﾘﾊﾗﾊﾞｼ) 市道東名北側道線 長沢町　栗原 床版橋 不明 4.6 6.9 ○ 令和4年度 Ⅱ

小沢川２号橋 (ｺｻﾞﾜｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢鴻巣小沢線 長沢町　小沢 単純RC床版橋 1987 9.2 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

前田橋２ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道萩前田線 萩町　前田 床版橋 不明 8.5 3.0 ○ 令和4年度 Ⅲ 〇 撤去 令和5年度 1,000

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道長沢五反田雁又線 長沢町　雁又 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1987 16.5 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

小沢橋 (ｵｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道長沢小沢鴻巣線 長沢町　雁又 桁橋(Ｉ桁) 1986 11.0 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

オオイ橋 (ｵｵｲﾊﾞｼ) 市道萩上大田面岩田線 萩町　前田 Ｔ桁橋 不明 13.3 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

雁又橋 (ｶﾘﾏﾀﾊﾞｼ) 市道長沢雁又鴻巣線 長沢町　雁又 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1986 16.5 4.0 ○ 令和2年度 Ⅰ

奥谷橋 (ｵｸﾔﾊｼ) 市道下市山口線 長沢町　上市 単純PC床版橋 1973 12.5 4.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

マチイ橋 (ﾏﾁｲﾊﾞｼ) 市道萩上大田面岩田線 萩町　下長末 桁橋(H桁) 不明 8.6 2.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

御城山橋 (ｵｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ) 市道長沢上市デンス２号線 長沢町　上市 PC単純Ｔ桁橋 1969 18.0 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 令和3年度 非排水化工他

十王橋 (ｼﾞﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 市道石巻赤根その２線 泙野　仲ノ坪 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1982 17.6 16.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和8年度 246

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 市道萩松下羽根線 萩町　松下 RC単純T桁橋 1960 11.6 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

上林１号橋 (ｶﾐﾊﾞﾔｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩下林桑原２号線 萩町　桑原 床版橋 不明 6.2 4.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

松下橋 (ﾏﾂｼﾀﾊﾞｼ) 市道萩中大田面松下線 萩町　松下 PC単純床版橋 1962 9.0 2.8 ○ 令和2年度 Ⅰ

平地橋 (ﾋﾗﾁﾊﾞｼ) 市道長沢貝田倉岡前線 長沢町　平地 PC単純Ｔ桁橋 1985 21.6 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 令和3年度 非排水化工他

上林２号橋 (ｶﾐﾊﾞﾔｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩桑原中大田面線 萩町　桑原 床版橋 2001 7.0 5.1 ○ 令和4年度 Ⅱ

御殿橋 (ｺﾞﾃﾝﾊﾞｼ) 市道長沢下市向屋敷線 長沢町　向屋敷 単純合成H形鋼桁橋 1976 17.0 2.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和6年度 11,950

毘沙門１号橋 (ﾋﾞｼﾔﾓﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢毘沙門山明ケ沢線 長沢町　毘沙門山 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1985 41.1 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 1,751

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道長沢岡田線 長沢町　岡田 床版橋 不明 2.5 2.7 ○ 令和4年度 Ⅱ

下林２号橋 (ｼﾓﾊﾞﾔｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩下林桑原１号線 萩町　桑原 床版橋 不明 6.1 3.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

高樋橋 (ﾀｶﾄﾞｲﾊﾞｼ) 市道長沢御城山小土井線 長沢町　小土井 桁橋(Ｉ桁) 1978 11.0 1.8 ○ 令和4年度 Ⅱ

土橋 (ﾄﾞﾊﾞｼ) 市道長沢向屋敷1号線 長沢町　向屋敷 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 床版橋 1973 15.5 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 平成29年度 断面修復工 1,379

毘沙門２号橋 (ﾋﾞｼﾔﾓﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢毘沙門山明ケ沢線 長沢町　毘沙門山 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1985 18.0 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 断面修復工

一里山橋 (ｲﾁﾘﾔｱﾏﾊﾞｼ) 市道長沢向屋敷３号線 長沢町　向屋敷 単純合成H形鋼桁橋 1973 17.0 2.5 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和6年度 13,672

無名橋１１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ11) 市道平山下室線 萩町　桑原 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 2008 5.0 9.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

三本木橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾊﾞｼ) 市道長沢流田八王子線 長沢町　八王子 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1973 17.7 4.3 ○ 令和4年度 Ⅱ 修繕 令和11年度 643

岡前２号橋 (ｵｶﾏｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢岡前１号線 長沢町　岡前 床版橋 不明 2.3 3.6 ○ 令和4年度 Ⅱ

下林橋 (ｼﾓﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 市道萩下大田面線 萩町　下大田面 床版橋 不明 5.2 5.9 ○ 令和4年度 Ⅱ

ゲンザウ橋 (ｹﾞﾝｻﾞｳﾊﾞｼ) 市道中山線 萩町　ゲンザウ(3 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1991 19.7 12.7 ○ 令和3年度 Ⅰ 平成29年度 非排水化工他

ツイジ１号橋 (ﾂｲｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩下大田面中大田面１号線 萩町　下大田面 床版橋 不明 7.1 2.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

東霧山橋 (ﾋｶﾞｼｷﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 市道長沢東霧山御城山線 長沢町　小土井 PC単純Ｔ桁橋 1988 16.3 2.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

仙蔵橋 (ｾﾝｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢向谷流田線 長沢町　向谷 床版橋 1970 17.8 4.2 ○ 令和3年度 Ⅰ

八王子２号橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢八王子３号線 長沢町　八王子 床版橋 不明 2.6 2.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 市道長沢岡前流田線 長沢町　流田 床版橋 不明 6.2 2.4 ○ 令和4年度 Ⅱ

八王子１号橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢八王子御城山線 長沢町　八王子 床版橋 不明 4.0 4.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

岡前橋 (ｵｶﾏｴﾊﾞｼ) 市道長沢向谷岡前線 長沢町　向谷 PC単純床版橋 1968 14.6 5.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 修繕 令和12年度 8,945

ツイジ２号橋 (ﾂｲｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩下大田面中大田面２号線 萩町　下大田面 床版橋 不明 5.7 4.4 ○ 令和4年度 Ⅰ

下大田面橋 (ｼﾓｵｵﾀﾒﾝﾊﾞｼ) 市道萩下大田面ｹﾞﾝｻﾞｳ線 萩町　ゲンザウ(3 単純H桁橋（合成） 1976 18.8 1.6 ○ 令和2年度 Ⅱ

明ヶ沢橋 (ﾐｮｳｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 市道明ケ沢線 長沢町　向谷 PC箱桁橋 1971 25.5 5.3 ○ 令和3年度 Ⅰ 平成30年度 ひび割れ注入工他

池下橋 (ｲｹｼﾀﾊﾞｼ) 市道赤坂池下西平山線 赤坂町　池下 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 2.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

源造橋 (ｹﾞﾝｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道平尾源祖赤坂山蔭線 赤坂町　山蔭 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1977 20.7 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和6年度 4,096

西縄手橋 (ｻｲﾅﾜﾃﾊﾞｼ) 市道赤坂西縄手長沢八王子線 赤坂町　西縄手 床版橋 不明 8.8 6.2 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和２年度 断面修復工

石塚１号橋 (ｲｼﾂﾞｶ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢向谷赤坂内山線 長沢町　石塚 床版橋 不明 4.0 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

石塚２号橋 (ｲｼｽﾞｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢向谷石塚線 長沢町　石塚 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 2001 3.2 7.7 ○ 令和4年度 Ⅱ

源造２号橋 (ｹﾞﾝｿﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道萩ゲンザウ４号線 萩町　ゲンザウ 単純鋼床版箱桁橋 2005 41.0 3.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

西切山５号橋 (ﾆｼｷﾘﾔﾏ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢西切山１号線 長沢町　西切山 単純PC床版橋 1991 12.3 4.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

御園橋 (ﾐｿﾉﾊﾞｼ) 市道西縄手線 赤坂町　西縄手 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝﾎﾛｰ桁橋 1995 25.5 9.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅲ 令和3年度 非排水化工他

西切山６号橋 (ﾆｼｷﾘﾔﾏ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢西切山１号線 長沢町　西切山 単純鋼床版橋 1991 2.3 2.7 ○直 ○直 平成30年度 Ⅱ

内山１号橋 (ｳﾁﾔﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長沢向谷赤坂内山線 赤坂町　内山 溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 2000 3.2 10.7 ○ 令和4年度 Ⅱ

大黒橋 (ﾀﾞｲｺｸﾊﾞｼ) 市道赤坂西縄手御園線 赤坂町　御園 PC単純Ｔ桁橋 1998 25.6 8.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ 修繕 令和11年度 1,497

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 市道赤坂松本紅里線 赤坂町　松本 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 1970 14.7 4.0 ○ 令和2年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 平成27年度 非排水化工他 2,881

東山橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊﾞｼ) 市道豊川音羽線 赤坂町　東山 PC単純ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 1978 25.0 9.5 ○ 令和4年度 Ⅱ 令和元年度 断面修復工他

竹ノ谷１号橋 (ﾀｹﾉﾔﾊﾞｼ) 市道赤坂竹ノ谷丁田線 赤坂町　大日 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.1 4.9 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

六反橋 (ﾛｸﾀﾝﾊﾞｼ) 市道赤坂大日六反線 赤坂町　大日 単純H桁橋(非合成） 1979 20.5 2.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

丁田橋 (ﾁﾖｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道赤坂竹ﾉ谷丁田線 赤坂町　大日 単純H桁橋(合成） 1975 23.0 3.2 ○ 令和2年度 Ⅲ 〇 修繕 令和5年度 611

バンタ橋 (ﾊﾞﾝﾀﾊﾞｼ) 市道赤坂大日東裏線 赤坂町　大日 床版橋 2011 25.8 8.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

関川橋 (ｾｷｶﾜﾊｼ) 市道赤坂関川大日線 赤坂町　大日 単純合成鈑桁橋 1975 29.5 4.0 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和10年度 3,511

会下山橋 (ｴｹﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道会下山線 赤坂町　岩ノ谷 床版橋 不明 5.6 6.7 ○ 令和4年度 Ⅱ

会下山2号橋 (ｴｹﾞﾔﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤坂西裏会下山線 赤坂町　西裏 床版橋 不明 6.4 2.0 ○ 令和4年度 Ⅱ
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岩ノ谷１号橋 (ｲﾜﾉﾀﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤坂岩ノ谷一号線 赤坂町　宮路 PCﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1993 8.4 3.1 ○ 令和4年度 Ⅱ

岩ノ谷２号橋 (ｲﾜﾉﾀﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤坂岩ノ谷３号線 赤坂町　岩ノ谷 床版橋 不明 5.4 3.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

関川２号橋 (ｾｷｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤坂岩ノ谷１号線 赤坂町　丁田 PC単純(ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁) 1974 35.2 6.5 ○ 令和4年度 Ⅱ 〇 修繕 令和8年度 1,633

関川１４号橋 (ｾｷｶﾞﾜ14ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤坂関川３号線 赤坂町　関川 床版橋 不明 8.4 3.0 ○ 令和4年度 Ⅱ

下佐脇橋 (ｼﾓｻﾜｷﾊﾞｼ) 市道中通線その２ 伊奈町　佐脇原 Ｔ桁橋 1980 55.4 8.7 ○ 令和3年度 Ⅱ

北浦橋 (ｷﾀｳﾗﾊﾞｼ) 市道小坂井北浦宿坂地線 小坂井町　北浦 ３径間鋼ラーメン鈑桁橋 1962 27.1 5.5 ○ 令和2年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 平成30年度 塗替塗装工他 9,197

善住寺橋 (ｾﾞﾝｼﾞｭｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道小坂井大堀宿坂地線 小坂井町　北浦 単純I桁橋（非合成） 1999 21.0 2.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

樫王橋 (ｶｼｵｳﾊﾞｼ) 市道小坂井樫王1号線 小坂井町　樫王 単純PCＴ桁橋 1961 21.8 3.5 ○ 令和2年度 Ⅱ 〇 修繕 令和7年度 平成30年度 グラウト充填工他 4,736

平飯橋 (ﾋﾗﾒｼﾊﾞｼ) 市道篠束栗穴平飯1号線 篠束町　栗穴 PC単純床版橋 1971 7.4 4.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

吉添橋 (ﾖｼｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道篠束栗穴平飯2号線 篠束町　栗穴 PC単純床版橋 1970 8.1 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

宮裏橋 (ﾐﾔｳﾗﾊﾞｼ) 市道小坂井欠山宮脇線 小坂井町　欠山 単純I桁橋（非合成） 1961 24.7 5.5 ○ 令和2年度 Ⅰ 平成29年度 塗替塗装工他

雨田橋 (ｱﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御津下佐脇野先伊奈北村線 伊奈町　雨田 PC単純T桁橋 1997 39.0 4.6 ○ 令和2年度 Ⅱ 平成30年度 断面修復工

栗穴橋 (ｸﾘｱﾅﾊﾞｼ) 市道篠束栗穴荒木線 篠束町　栗穴 PC単純床版橋 1969 8.1 4.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

仲堀橋 (ﾅｶﾎﾘﾊﾞｼ) 市道篠束栗穴平飯3号線 篠束町　栗穴 PC単純床版橋 1971 8.9 4.6 ○ 令和2年度 Ⅱ

酢屋下橋 (ｽﾔｼﾀﾊﾞｼ) 市道篠束栗穴小坂井欠田線 篠束町　栗穴 RC単純T桁橋 1961 7.5 2.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 市道宮下欠田線 小坂井町　道地 PC単純T桁橋 1970 8.6 6.5 ○ 令和2年度 Ⅱ

篠束橋 (ｼﾉﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道篠束栗穴荒木線 篠束町　荒木 3径間連続箱桁橋 1965 127.0 6.0 ○ 令和3年度 Ⅱ 平成27年度 断面修復工他

欠田橋 (ｶｹﾀﾊﾞｼ) 市道小坂井道地欠田1号線 小坂井町　道地 RC連続床版橋 1954 7.7 1.9 ○ 令和2年度 Ⅰ 平成29年度 床板取替工

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 市道小坂井道地欠田２号線 小坂井町　道地 床版橋 1975 7.8 2.0 ○ 令和4年度 Ⅰ

万石橋 (ﾏﾝｺﾞｸﾊﾞｼ) 市道小坂井道地欠田３号線 小坂井町　道地 H桁橋 1975 9.5 2.5 ○ 令和4年度 Ⅱ

才ノ木橋 (ｻｲﾉｷﾊﾞｼ) 市道平井広見島小坂井八幡田線 小坂井町　八幡田 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ中空床版橋 1970 17.0 3.2 ○ 令和2年度 Ⅱ 平成28年度 断面修復工他

三ツ又橋 (ﾐﾂﾏﾀﾊﾞｼ) 市道小坂井八幡田道地線 小坂井町　八幡田 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 8.6 3.2 ○ 令和2年度 Ⅱ

大島橋 (ｵｵｼﾏﾊﾞｼ) 市道小坂井大島6号線 小坂井町　門迎 PC単純床版橋 1969 9.4 4.5 ○ 令和2年度 Ⅰ

無名橋２８ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ28) 市道伊奈丸ノ内柳線 伊奈町　柳 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 4.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋２９ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ29) 市道伊奈丸ノ内松間線 伊奈町　柳 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 4.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３０ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ30) 市道伊奈深田鶴田１号線 伊奈町　深田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.5 4.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ31) 市道伊奈丸ノ内松間線 伊奈町　柳 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 4.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３２ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ32) 市道伊奈深田鶴田１号線 伊奈町　深田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 4.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ33) 市道伊奈深田鶴田２号線 伊奈町　深田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 4.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３４ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ34) 市道伊奈鶴田１号線 伊奈町　鶴田 単純RC床版橋 不明 2.5 4.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３５ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ35) 市道伊奈汐田１号線 伊奈町　汐田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.2 3.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３６ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ36) 市道伊奈汐田１号線 伊奈町　汐田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.0 4.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋３７ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ37) 市道美園一丁目伊奈慶応線 伊奈町　佐脇原 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 4.9 2.5 ○直 ○直 平成30年度 Ⅰ

無名橋３９ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ39) 市道小坂井笹見原５号線 小坂井町　笹見原 単純RC床版橋 不明 2.4 3.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

無名橋４０ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ40) 市道小坂井宮下１０号線 小坂井町　宮下 単純RC床版橋 不明 2.3 4.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

稲荷橋歩道橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道宮下欠田線 小坂井町　道地 1径間単純PC桁橋 1997 10.0 2.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

四ツ谷橋（歩道橋） (ﾖﾂﾔﾊﾞｼ) 市道四ツ谷一丁目萩山三丁目線 中部町　１丁目 鋼1径間単純I桁橋 1967 35.3 2.0 ○ 令和3年度 Ⅰ

小土井橋 (ｺﾄﾞｲﾊﾞｼ) 長沢山口西切山線 長沢町　小土井 PC単純Ｔ桁橋 1990 19.1 3.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

塚田橋 (ﾂｶﾀﾞﾊﾞｼ) 行明大唐水洗線 行明町　水洗 合成ゲルバー桁橋 1966 122.5 3.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

野路橋（歩道橋） (ﾉｼﾞﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ)) 市道代田八幡線 市田町　新道下 鋼単純H桁橋 2013 22.2 2.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

念仏橋（歩道橋） (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ)) 市道伊奈鳥川線 白鳥町　村上 鋼単純H桁橋 2013 16.4 2.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

沓打橋（歩道橋） (ｸﾂｳﾁﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ)) 市道東上北岡一宮旭線 上長山町　宝川 鋼単純H桁橋 16.9 2.8 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋４６ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ46) 伊奈汐田３号線 伊奈町　汐田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.1 11.3 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋４７ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ47) 伊奈汐田４号線 伊奈町　汐田 単純RC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 3.6 7.5 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

無名橋４８ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ48) 伊奈汐田４号線 伊奈町　汐田 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 不明 2.1 11.4 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 長沢山口西切山線 長沢町　山口 単純PC床版橋 1965 11.5 5.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

霧山橋 (ｷﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 長沢山口西切山線 長沢町　小土井 単純PC床版橋 1989 10.4 3.6 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

鴻巣橋 (ｺｳﾉｽﾊﾞｼ) 長沢山口西切山線 長沢町　鴻巣 PC単純Ｔ桁橋 1987 14.3 5.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 上宿樽井線 八幡町　宮下 PC単純T桁橋 2002 21.8 16.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅰ

上宮前橋 (ｶﾐﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 西部区画３号線 八幡町　宮前 ﾌﾟﾚﾃﾝT桁橋 2000 21.5 6.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

原溝３号橋 (ﾊﾗﾐｿﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 桜町三丁目白鳥穴田線 白鳥町　原溝 単純PC溝橋(ｶﾙﾊﾞｰﾄ) 4.5 7.0 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

金山橋 (ｶﾅﾔﾏﾊﾞｼ) 市道長沢金山２号線 長沢町　金山 3径間連続鋼ラーメンH桁橋 1935 23.0 2.1 ○ ○ 平成30年度 Ⅱ

穂ノ原３丁目橋 (ﾎﾉﾊﾗ3ﾁｮｳﾒﾊﾞｼ） 穂ノ原二丁目穂ノ原三丁目線 穂ノ原　３丁目 床版橋 2019 5.0 3.8 ○ 令和4年度 Ⅰ

下竹入橋 (ｼﾓﾀｹｲﾘﾊｼ） 御津金野三竹山影線 金野　竹入 RC単純床版橋 不明 4.1 3.8 〇 令和3年度 Ⅰ

＜判定区分＞
△：設計・調査　○：工事

Ⅰ：道路橋の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ：道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ：道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ：道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態


